
ZMĚNOVÝ LIST č. 0079

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese:
Č. 

výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 138 909,92

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

SILNOPROUD Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

Doplnění technologické kabeláže pro Power monitoring. Jedná se o práce a dodávky, které nebyly uvedeny v PD, ani v soupisu prací, ale 

jejich provedení je nezbytné pro dokončení díla.

079 Silnoproud
PŘÍPOČTY 138 909,92

ODPOČTY 0,00

Datum: 09.11.2023

Zadávací list změny: Číslo: 079

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, 

které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku 

ze smlouvy na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

D1_01_4g1-D17 - Silnoproudá elektrotechnika

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Doplnění technologické kabeláže pro Power monitoring.

objednatel zhotovitel AD

odstavec 5, § 222



Kalkulace změny
138 909,92

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu

Přípočet prováděných prací 138 909,92

D1_01_4g1-_zP25 - Silnoproudá elektrotechnika 132 962,72

D D1.01.4g1 Silnoproudá elektrotechnika 132 962,72
D sw-pm Softwarové řešení Power Monitoring (PM) - nástavba a implementace 132 962,72

1
S01PSWCWN

CZZNPEZZ
PME Web Client (licence per user)   ks 2,000 27 528,00 55 056,00

"v PD 3 ks, nově přidány 2 na celkem 5" 2   

2 sen
senFG-40F-

3G4G

Fortinet FortiGate-40F hardwarový firewall Desktop 5000 Mbit/s (model FG-40F-3G4G-

BDL-950-12, "zařízení + UTP balík licence na 1 rok + Forti Care podpora na 1 rok")
ks 1,000 65 296,00 65 296,00

"napojení PME do sítě NemPK" 1   

3 N01 T0102-FW Instalace a oživení aktivních prvků - firewall   ks 1,000 6 996,00 6 996,00

4 N01
N0139A-504-

LS_m
Kabel F/UTP, kat.5E, LSZH plášť fialový, 4 páry   m 80,000 7,13 570,40

"propoj PME z DR.TS-F do DR.ELE 1.1" 80   

5 N01 T0106 Zatažení UTP (FTP) kabelu do trubky   m 80,000 17,55 1 404,00

6 K111516E_HA 1516E_HA TRUBKA TUHÁ 320 N PVC, BÍLÁ/RAL 9003   m 60,000 15,02 901,14

"pro UTP" 60   

7 K115316E_HB 5316E_HB PŘÍCHYTKA PVC, BÍLÁ/RAL 9003   ks 32,000 3,89 124,38

60/2+2   

8 741 741110001 Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně   m 60,000 39,50 2 370,00

9 N01 T0109 Ukončení S(F)TP kabelu na patch panelu v DR - zařezání RJ 45   ks 2,000 64,35 128,70

"PM" 2   

10 N01 T0113 Popis modulu RJ 45 v datovém rozvaděči   ks 2,000 28,80 57,60

11 N01 T0115 Proměření tras cat.5E + vyhotovení protokolu   port 1,000 58,50 58,50

D1_01_1-D21 - Stavební - Centrální urgentní příjem 5 947,20

D HSV Práce a dodávky HSV 5 947,20
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 947,20

76 K Pol380 Stavební přípomoci při mtž (otvory, atd…) h 16,000 371,70 5 947,20

"zásah do stávajících konstrukcí (podhledy apod., demontáž / zpětná montáž), drobné opravy po 

dokončení prací, úklid"

"2 pracovníci x 1 den x 8 hodin"
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