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Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:
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Požaduje:

Oddíl PD:

X
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výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, 

které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o 

záměnu položek soupisu prací.

D1_12_1-D18 - Stavební - Přemistění výfuku VZT z obj. 17

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Změna technického řešení výdechu VZT u budovy č. 17

objednatel zhotovitel AD

odstavec 5, § 222

Datum: 09.11.2023

Zadávací list změny: Číslo: 083

083 Stavební část
PŘÍPOČTY 131 309,27

ODPOČTY -189 627,13

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

STAVEBNÍ Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

Změna řešení provedení nosné konstrukce výfuku VZT na objektu D1.12 oproti zadávací projektové dokumentaci.

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST -58 317,86

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:



Kalkulace změny
-58 317,86

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -189 627,13

Přípočet prováděných prací 131 309,27

D1_12_1-D18 - Stavební - Přemistění výfuku VZT z obj. 17 -58 317,86

D HSV Práce a dodávky HSV -72 592,11
D 27 Zakládání - základy -974,40

14 K 273322611 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 -1,350 3 316,79 -4 477,67

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou 

pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. 

do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. 

V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V 

cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a 

pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV - beton XA1

VV .

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV 3,0*1,5*0,3 1,350

15 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 -1,800 494,15 -889,47

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV (3,0+1,5*2)*0,3 1,800

16 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 -1,800 70,26 -126,47

17 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t -0,311 23 000,00 -7 153,00

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. 

VV 1,35*0,23 0,311

18 K 279322512 Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže m3 -6,505 3 316,79 -21 575,72

VV - beton XA1

VV .

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV (3,0+1,0)*2*0,25*3,44-2,5*0,5*0,3 6,505

19 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 -54,665 494,15 -27 012,71

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném 

prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m 

se oceňuje individuálně. 

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV (3,0+1,0)*2*2*3,44-2,5*0,5+(2,5+0,5*2)*0,25 54,665

20 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 -54,665 70,26 -3 840,76

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném 

prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m 

se oceňuje individuálně. 

21 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t -0,661 23 000,00 -15 203,00

VV (41,96*(8+8)*1,4*0,888/1000)-1,496 -0,661

K 279113143
Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 

betonu tř. C 20/25
m2 41,960 1 890,00 79 304,40

VV ((3,0+1,0)*2*(0,5+2,94+1,5)-2*1*0,5-2,5*0,5*0,3)*1,1 41,960

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -5 173,50

23 K 311321815 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže m3 -0,600 3 316,79 -1 990,07

VV - beton XA1

VV .

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV (3,0+1,0)*2*0,25*0,3 0,600

24 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 -4,800 494,15 -2 371,92

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV (3,0+1,0)*2*2*0,3 4,800

25 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 -4,800 70,26 -337,25

26 K 311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton m2 -2,700 175,65 -474,26

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV (3,0+1,5)*2*0,3 2,700

D 4 Vodorovné konstrukce 6 967,32
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27 K 411121254 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 3300 mm kus 2,000 1 639,37 3 278,74

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky. 2. 

Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou se rozumí šířka 

skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve specifikaci.. 

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV "nový výfuk VZT:" 2 2,000

28 M 59341132 deska stropní plná PZD 2990x580x130mm kus 2,000 1 844,29 3 688,58

D 62 Úprava povrchů vnější 24 533,30

275 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 

polystyrénových desek tl do 80 mm
m2 15,500 827,00 12 818,50

276 M 28376016 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 80mm m2 17,825 224,00 3 992,80

VV ((3,0+1,0)*2*1,5-2*1*0,5+3*1,5)*1,15

285 K 622131321 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený strojně m2 11,000 40,00 440,00

286 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 11,000 250,00 2 750,00

287 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z 

polystyrenu
m2 11,000 14,00 154,00

289 K 62353-R01
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s fotokatalytickým efektem, včetně 

penetrace, vnějších podhledů, s přidáním uhlíkových vláken 
m2 11,000 398,00 4 378,00

VV (3,0+1,0)*2*1,5-2*1*0,5

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -2 729,34

46 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

16/20
m3 -0,553 3 706,14 -2 049,50

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo 

oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek 

usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk 

větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- 

Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny 

souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 

tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou 

započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným 

hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při 

provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 

Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV Podkladní beton

VV 1,675*3,3*0,1 0,553

47 K 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 -0,553 409,84 -226,64

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i 

náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do 

mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé 

stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. 

VV 0,553 0,553

48 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 -0,665 611,25 -406,48

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV Viz. PD statika

VV .

VV Podkladní beton

VV (1,675*2+3,3)*0,1 0,665

49 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 -0,665 70,26 -46,72

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb -32 477,15

57 K 953312125 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 50 mm m2 -8,250 398,13 -3 284,57

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV 3,3*2,5 8,250

58 K 953511_R11 Zřízení dilatační spáry, D+M m -9,000 222,49 -2 002,41

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV Podrobný popis dle PD statika

VV .

VV - včetně pryžového dilatačního pásu

VV - včetně tmelového uzávěru

VV - včetně vycpávky z minerální vaty

VV - včetně expanzního bentonitového pásku

VV - včetně bentonitového panelu

VV .

VV (3,0+1,5)*2 9,000

59 K 95324-R03 Dodání a osazení smykových dilatačních nerezových trnů D 20 mm, dl. 500 mm kus -18,000 1 170,98 -21 077,64

VV Podrobný popis viz PD statika

VV .

VV -včetně vrtání a chemických kotev

VV 18 18,000

60 K 953511_R12 Zřízení pracovních spár při betonáží, D+M m -9,000 210,78 -1 897,02

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV Podrobný popis dle PD statika

VV .

VV - včetně těsnícího plechu

VV - včetně bentonitového pásku

VV - včetně injektážní hadičky
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VV .

VV (3,0+1,5)*2 9,000

61 K 953511_R3 Těsnící křížový plech se zazubenou spárou (Trhací lišty) do obvodových stěn, D+M m -9,000 468,39 -4 215,51

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV Podrobný popis dle PD statika

VV .

VV Bílá vana

VV (3,0+1,5)*2 9,000

D 96 Bourání konstrukcí -42 118,02

62 K 113107121 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně m2 -16,890 160,00 -2 702,40

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV 5,63*3,0 16,890

63 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 -1,148 2 000,00 -2 296,00

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV Podkladní beton

VV 5,63*3,0*0,06 1,013

VV .

VV "provizorní výfuk VZT:" 3,0*0,6*0,075 0,135

64 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 -10,088 3 632,00 -36 639,62

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV (2,5+1,0)*2*0,25*4,336 7,588

VV (3,0+1,0)*2*0,25*(3,74-2,74)-2,5*1,0*0,25 1,375

VV 3,0*1,5*0,25 1,125

66 K 976082141 Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva betonového kus -12,000 40,00 -480,00

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV .

VV Stupadla

VV 12 12,000

D 99 Přesuny hmot a suti -20 620,32

77 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t -32,300 332,00 -10 723,60

78 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t -32,300 176,00 -5 684,80

79 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t -226,100 8,00 -1 808,80

VV 32,3*7 'Přepočtené koeficientem množství

80 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého 

betonu kód odpadu 17 01 01
t -1,615 44,00 -71,06

VV 32,3*0,05 'Přepočtené koeficientem množství

81 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu kód odpadu  17 01 01
t -29,070 76,00 -2 209,32

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. 

Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

VV 32,3*0,90 'Přepočtené koeficientem množství

82 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t -1,615 76,00 -122,74

VV 32,3*0,05 'Přepočtené koeficientem množství

D PSV Práce a dodávky PSV 14 274,25
D 764 Konstrukce klempířské 7 607,25

K 764214611
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotevené 

rš přes 800 mm
m2 5,175 1 470,00 7 607,25

VV 3*1,5*1,15

D 767 Konstrukce zámečnické 6 667,00

102 K 76741-R61 Ozn. Z560 - Konstrukce krycího roštu ŽB nástavby VZT, žárový pozink, D+M kus -1,000 6 230,00 -6 230,00

VV Viz. PD stavební část - výrobky zámečnické

VV .

VV -včetně příslušenství 

VV -hmotnost - 105 kg

VV 1+0 1,000

K 76741-R80
Ozn. Z568 - Protidešťová žaluzie včetně montážního rámu a sítě proti hmyzu, rozměr 

1000x500, RAL dle architekta, D+M
kus 2,000 6 448,50 12 897,00
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