
ZMĚNOVÝ LIST č. 0085
Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese:
Č. 

výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Ukončovací lišty podlahových krytin 

objednatel zhotovitel AD

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Na základě upřesnění detailů provedení ukončovacích detailů styků jednotlivých povrchů (PVC vs. stěny, keramický obklad vs. keramický 

obklad, atd.) bylo navrženo a odsouhlaseno alternativní řešení těchto detailů.

D1_01_1-D21 - Stavební - Ostatní práce

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem je záměna jedné nebo více 

položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Nové položky soupisu 

stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným 

položkám. Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve 

vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. Materiál nebo práce podle nových položek 

soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 

vyšší.

Datum: 09.11.2023

Zadávací list změny: Číslo: 085

OSTATNÍ PRÁCE Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

085 OSTATNÍ PRÁCE
PŘÍPOČTY 388 030,46

ODPOČTY -515 909,73

Bez dopadu do termínů plnění

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST -127 879,27

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:



Kalkulace změny
-127 879,27

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -515 909,73

Přípočet prováděných prací 388 030,46

FÁZE 1

D1_01_1-D21 - Stavební - Dotazy 2021_01_06 -113 117,20

D PSV Práce a dodávky PSV -113 117,20

D 767.e ostatní -113 117,20

1109 K 76741-R116b
Ozn. O116b - Zakončovací lišta pro PVC v návaznosti na keramický obklad (čepcové 

těsnění), D+M
m -3 038,700 27,90 -84 779,73

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a techn.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

1109x K 76741-R116b O116x - Podbroušení keramických obkladů a přetažení přes PVC sokl m 3 038,700 27,30 82 956,51

1110 K 76741-R117 Ozn. O117 - Zakončovací lišta  u zděné stěny, D+M m -5 749,800 18,60 -106 946,28

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a techn.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 5476,0*1,05 5 749,800

1110x K 76741-R117 O117x - Přesné zaříznutí PVC soklu, oprava detailu ukončení soklíku m 5 749,800 18,30 105 221,34

1111 K 76741-R118
Ozn. O118 - Přechodový obvodový profil pro aplikaci mezi podlahu a obklad z 

koextrudovaného PVC, D+M
m -875,700 27,90 -24 432,03

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a techn.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 834,0*1,05 875,700

1111x K 771591115.3 O118x - Podlahy spárování silikonem m 875,700 32,20 28 197,54

1114 K 76741-R120
Ozn. O120 - Dvoudílný pružný napojovací profil pro připojení obkladů k zabudovaným 

sprchovým vaničkám, D+M
m -129,990 280,00 -36 397,20

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a techn.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 123,8*1,05 129,990

1114x K 771591115.3 Ozn. O120x - Silikonování spáry mezi vaničkou a obkladem, D+M m 129,990 32,20 4 185,68

1115 K 76741-R121 Ozn.O121 - Vnitřní podlahový profil pro objektové dilatace do PVC, D+M m -7,035 558,00 -3 925,53

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 6,7*1,05 7,035

1116 K 76741-R122 Ozn.O122 - Vnitřní podlahový profil pro objektové dilatace do litého teraca, D+M m -10,500 7 820,00 -82 110,00

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 10,0*1,05 10,500

1117 K 76741-R123 Ozn.O123 - Vnitřní dilatační profily pro stěny, D+M m -61,950 646,79 -40 068,64

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8NP  a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 59,0*1,05 61,950

1118 K 76741-R124 Ozn.O124 - Vnitřní dilatační profily pro stropy, D+M m -20,160 846,65 -17 068,46

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 19,2*1,05 20,160

1139 K 76741-R143 Ozn.O143 - Dilatace pro spáru mezi přechodem PVC - PVC, D+M m 278,000 223,20 62 049,60

FÁZE 2

D1_01_1-D20 - Stavební - Centrální urgentní příjem -14 762,07

D PSV Práce a dodávky PSV -14 762,07
D 767.e ostatní -14 762,07

224 K 76741-R116b
Ozn. O116b - Zakončovací lišta pro PVC v návaznosti na keramický obklad (čepcové 

těsnění), D+M
m -955,500 27,90 -26 658,45

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 910,0*1,05 955,500

224x K 76741-R116b O116x - Podbroušení keramických obkladů a přetažení přes PVC sokl m 955,000 27,30 26 071,50

225 K 76741-R117 Ozn. O117 - Zakončovací lišta  u zděné stěny, D+M m -2 549,400 18,60 -47 418,84

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 
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VV 2428,0*1,05 2 549,400

225x K 76741-R117 O117x - Přesné zaříznutí PVC soklu, oprava detailu ukončení soklíku m 2 549,400 18,30 46 654,02

226 K 76741-R118
Ozn. O118 - Přechodový obvodový profil pro aplikaci mezi podlahu a obklad z 

koextrudovaného PVC, D+M
m -984,900 27,90 -27 478,71

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 938,0*1,05 984,900

226x K 771591115.3 O118x - Podlahy spárování silikonem m 984,900 32,20 31 713,78

229 K 76741-R120
Ozn. O120 - Dvoudílný pružný napojovací profil pro připojení obkladů k zabudovaným 

sprchovým vaničkám, D+M
m -30,450 280,00 -8 526,00

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství 

VV 29,0*1,05 30,450

229x K 771591115.3 Ozn. O120x - Silikonování spáry mezi vaničkou a obkladem, D+M m 30,450 32,20 980,49

230 K 76741-R122 Ozn.O122 - Vnitřní podlahový profil pro objektové dilatace do litého teraca, D+M m -3,360 595,20 -1 999,87

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 3,2*1,05 3,360

231 K 76741-R123 Ozn.O123 - Vnitřní dilatační profily pro stěny, D+M m -8,400 646,79 -5 433,04

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 8,0*1,05 8,400

232 K 76741-R124 Ozn.O124 - Vnitřní dilatační profily pro stropy, D+M m -3,150 846,65 -2 666,95

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV 3,0*1,05 3,150
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