
ZMĚNOVÝ LIST č. 0086

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese:
Č. 

výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 10 815,60

Bez dopadu do termínů plnění

086 PODLAHY
PŘÍPOČTY 53 337,60

ODPOČTY -42 522,00

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

PODLAHY Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

Datum: 09.11.2023

Zadávací list změny: Číslo: 086

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Na základě požadavku objednatele byl zrušen dekorativní ostrůvek z bílých oblázků v atriu 2NP a nahrazen litým terazzem. Jedná se o 

páce nezbytné k dokončení díla z důvodu zajištění požadavku na dostatečnou hygienu a údržbu.

D1_01_1-D21 - Stavební

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které 

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné 

a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a pozdější 

provedení těchto prací by znamenalo násobně vyšší finanční náklady.

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Změna povrchu dekorativního ostrůvku ve 2NP

objednatel zhotovitel AD



Kalkulace změny
10 815,60

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -42 522,00

Přípočet prováděných prací 53 337,60

FÁZE 1

D1_01_1-D21 - Stavební - Dotazy 2021_01_06 10 815,60

D HSV Práce a dodávky HSV 10 815,60

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -41 473,20

352 K 632990-R1
Násyp  z volně sypaného kameniva - přírodní mramorové oblázky, frakce 10-20 mm - 

dodávka, rozprostření
m3 -0,576 25 333,33 -14 592,00

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, 

PD interier

VV .

VV 2.NP

VV Podlaha B13V

VV "m.č.2060:" 3,2*6,0*0,03 0,576

353 K 632990-R2 Lemovací AL rám 30x30x2 mm, velikost 3200x6000 mm -  dodávka, montáž kus -1,000 27 930,00 -27 930,00

VV
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah, 

PD interier

VV .

VV 2.NP

VV Podlaha B13V - lemování

VV "m.č.2060:" 1 1,000

347 K 63245-R02

Podkladní samonivelační potěr CT-C20-F4 na bázi cementu, plniva a vláken 

organického původu, včetně veškerých systémových prací a dopňků, Podrobný popis 

viz PD 

m3 0,192 5 462,50 1 048,80

D 773 Podlahy z litého teraca 52 288,80

1430 K 773423_R1
Soklíky z barevného litého teraca, s bílou cementovou bází, rovné tl 10 mm výšky do 10 

mm, prefabrikované, lepené - D+M
m 6,000 910,80 5 464,80

1432 K 773521261 Podlahy z barevného litého teraca zřízení podlahy prosté tl 20 mm m2 19,200 2 297,99 44 121,41

1433 M 58346-R01 drť do litých terac barevná frakce 3 - 9 mm, bal. t 1,210 920,00 1 112,83

1434 K 773529090 Příplatek k podlahám z barevného litého teraca za bílý cement m2 19,200 82,80 1 589,76
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