
ZMĚNOVÝ LIST č. 0087

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese:
Č. 

výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Bez dopadu do termínů plnění

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST -914 365,07

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

Úprava povrchů vnitřní Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

Náhrada omítek ve výtahových šachtách za vyspravený betonový povrch opatřený malbou.

Omítka v technických rozvodnách zrušena, nahrazena pohledovým betonem opatřeným bezprašným nátěrem.

087 ÚPRVA POVRCHŮ VNITŘNÍ
PŘÍPOČTY 882 450,90

ODPOČTY -1 796 815,97

Datum: 09.11.2023

Zadávací list změny: Číslo: 087

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které 

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o záměnu 

položek soupisu prací.

D1_01_1-D21 - Stavební - Úprava povrchů vnitřní

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Změna povrchu výtahových šachet

objednatel zhotovitel AD

odstavec 5, § 222



Kalkulace změny
-914 365,07

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -1 796 815,97

Přípočet prováděných prací 882 450,90

D1_01_1-D21 - Stavební - Dotazy 2021_01_06

D HSV Práce a dodávky HSV

D 61 Úprava povrchů vnitřní -1 796 815,97

231 K 617131101 Cementový postřik světlíků nebo výtahových šachet nanášený celoplošně ručně m2 -4 158,696 67,22 -279 547,55

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "Výtah V1:" (3,5+2,58)*2*38,35-1,48*2,14*9+3,5*2,58 446,861

VV "Výtah V2:" (3,31+2,58)*2*33,75-1,48*2,14*8+3,1*2,58 380,235

VV "Výtah V3:" (3,5+2,58)*2*33,75-1,48*2,14*8+3,5*2,58 394,092

VV "Výtah V4:" (3,5+2,12)*2*33,85-1,2*2,14*8+3,5*2,12 367,350

VV "Výtah V5:" (3,5+2,12)*2*33,85-1,2*2,14*8+3,5*2,12 367,350

VV "Výtah V6:" (2,92+2,12)*2*33,85-1,2*2,14*9+2,92*2,12 324,286

VV "Výtah V7:" (3,31+2,58)*2*33,85-1,5*2,14*9+3,31*2,58 378,403

VV "Výtah V8:" (3,5+2,58)*2*33,75-1,48*2,14*8+3,5*2,58 394,092

VV "Výtah V9:" (3,5+2,58)*2*33,75-1,48*2,14*8+3,5*2,58 394,092

VV "Výtah V10:" (3,5+2,58)*2*38,35-1,48*2,14*9+3,5*2,58 446,861

VV "Výtah V11:" (2,2+2,6)*2*8,875-1,18*2,14*2+2,2*2,6 85,870

VV "Výtah V12:" (2,2+2,6)*2*8,875-1,18*2,14*2+2,2*2,6 85,870

VV "Výtah V13:" (1,7+1,75)*2*13,675-0,98*2,04*2+1,7*1,75 93,334

232 K 611131301 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně strojně m2 -334,500 63,59 -21 270,86

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV "m.č.0123:" 56,1 56,100

VV "m.č.0125a:" 10,6 10,600

VV "m.č.0126:" 20,2 20,200

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.1004:" 7,2 7,200

VV "m.č.1006:" 8,3 8,300

VV "m.č.1105:" 7,2 7,200

VV "m.č.1106:" 8,1 8,100

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.2004:" 7,2 7,200

VV "m.č.2029:" 5,5 5,500

VV "m.č.2063:" 2,0 2,000

VV "m.č.2064:" 6,0 6,000

VV "m.č.2070:" 7,2 7,200

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.3004:" 7,2 7,200

VV "m.č.3005:" 7,8 7,800

VV "m.č.3135:" 7,2 7,200

VV .

VV 4.NP - fáze 1

VV "m.č.4004:" 7,2 7,200

VV "m.č.4005a:" 8,8 8,800

VV "m.č.4005b:" 2,2 2,200

VV "m.č.4082b:" 10,0 10,000

VV "m.č.4115:" 7,2 7,200

VV "m.č.4117:" 10,6 10,600

VV "m.č.4118:" 2,7 2,700

VV .

VV 5.NP - fáze 1

VV "m.č.5004:" 7,2 7,200

VV "m.č.5006:" 6,3 6,300

VV "m.č.5104:" 7,2 7,200

VV "m.č.5106:" 6,3 6,300

VV .

VV 6.NP - fáze 1

VV "m.č.6004:" 7,2 7,200

VV "m.č.6006:" 6,3 6,300

VV "m.č.6104:" 7,2 7,200

VV "m.č.6106:" 6,3 6,300

VV .

VV 7.NP

VV "m.č.7004:" 7,2 7,200

VV "m.č.7005:" 9,9 9,900

VV "m.č.7048:" 4,9 4,900

VV "m.č.7078b:" 3,1 3,100

VV "m.č.7104:" 7,2 7,200

VV "m.č.7105:" 9,9 9,900
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VV "m.č.7150:" 4,3 4,300

VV "m.č.7180b:" 2,9 2,900

VV .

VV 8.NP

VV "m.č.8004:" 7,3 7,300

VV "m.č.8011:" 7,3 7,300

236 K 611321341
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 

strojně
m2 -334,500 316,13 -105 745,49

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV 1.PP

VV "m.č.0123:" 56,1 56,100

VV "m.č.0125a:" 10,6 10,600

VV "m.č.0126:" 20,2 20,200

VV .

VV 1.NP

VV "m.č.1004:" 7,2 7,200

VV "m.č.1006:" 8,3 8,300

VV "m.č.1105:" 7,2 7,200

VV "m.č.1106:" 8,1 8,100

VV .

VV 2.NP

VV "m.č.2004:" 7,2 7,200

VV "m.č.2029:" 5,5 5,500

VV "m.č.2063:" 2,0 2,000

VV "m.č.2064:" 6,0 6,000

VV "m.č.2070:" 7,2 7,200

VV .

VV 3.NP

VV "m.č.3004:" 7,2 7,200

VV "m.č.3005:" 7,8 7,800

VV "m.č.3135:" 7,2 7,200

VV .

VV 4.NP - fáze 1

VV "m.č.4004:" 7,2 7,200

VV "m.č.4005a:" 8,8 8,800

VV "m.č.4005b:" 2,2 2,200

VV "m.č.4082b:" 10,0 10,000

VV "m.č.4115:" 7,2 7,200

VV "m.č.4117:" 10,6 10,600

VV "m.č.4118:" 2,7 2,700

VV .

VV 5.NP - fáze 1

VV "m.č.5004:" 7,2 7,200

VV "m.č.5006:" 6,3 6,300

VV "m.č.5104:" 7,2 7,200

VV "m.č.5106:" 6,3 6,300

VV .

VV 6.NP - fáze 1

VV "m.č.6004:" 7,2 7,200

VV "m.č.6006:" 6,3 6,300

VV "m.č.6104:" 7,2 7,200

VV "m.č.6106:" 6,3 6,300

VV .

VV 7.NP

VV "m.č.7004:" 7,2 7,200

VV "m.č.7005:" 9,9 9,900

VV "m.č.7048:" 4,9 4,900

VV "m.č.7078b:" 3,1 3,100

VV "m.č.7104:" 7,2 7,200

VV "m.č.7105:" 9,9 9,900

VV "m.č.7150:" 4,3 4,300

VV "m.č.7180b:" 2,9 2,900

VV .

VV 8.NP

VV "m.č.8004:" 7,3 7,300

VV "m.č.8011:" 7,3 7,300

243 K 617321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet 

nanášená ručně
m2 -4 158,696 334,30 -1 390 252,07

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV "Výtah V1:" (3,5+2,58)*2*38,35-1,48*2,14*9+3,5*2,58 446,861

VV "Výtah V2:" (3,31+2,58)*2*33,75-1,48*2,14*8+3,1*2,58 380,235

VV "Výtah V3:" (3,5+2,58)*2*33,75-1,48*2,14*8+3,5*2,58 394,092

VV "Výtah V4:" (3,5+2,12)*2*33,85-1,2*2,14*8+3,5*2,12 367,350

VV "Výtah V5:" (3,5+2,12)*2*33,85-1,2*2,14*8+3,5*2,12 367,350

VV "Výtah V6:" (2,92+2,12)*2*33,85-1,2*2,14*9+2,92*2,12 324,286

VV "Výtah V7:" (3,31+2,58)*2*33,85-1,5*2,14*9+3,31*2,58 378,403

VV "Výtah V8:" (3,5+2,58)*2*33,75-1,48*2,14*8+3,5*2,58 394,092

VV "Výtah V9:" (3,5+2,58)*2*33,75-1,48*2,14*8+3,5*2,58 394,092

VV "Výtah V10:" (3,5+2,58)*2*38,35-1,48*2,14*9+3,5*2,58 446,861

VV "Výtah V11:" (2,2+2,6)*2*8,875-1,18*2,14*2+2,2*2,6 85,870

VV "Výtah V12:" (2,2+2,6)*2*8,875-1,18*2,14*2+2,2*2,6 85,870

VV "Výtah V13:" (1,7+1,75)*2*13,675-0,98*2,04*2+1,7*1,75 93,334
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K 612111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění m2 4 158,696 26,90 111 868,92

K 612111111
Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo 

železobetonových
m2 2 446,292 315,00 770 581,98

VV 4158,696/1,7
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