
ZMĚNOVÝ LIST č. 0088

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese:
Č. 

výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Bez dopadu do termínů plnění

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST -199 498,53

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

Truhlářské výrobky Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

Z důvodu zvětšení prostoru v jednotlivých místnostech bylo odsouhlaseno provedení okenních parapetů v menších šířkách oproti původní 

PD. Zároveň byly v tomto patře změněny dřevěné parapety na plastové, aby provedení parapetů v celém objektu CUP bylo jednotné.

088 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
PŘÍPOČTY 98 201,67

ODPOČTY -297 700,20

Datum: 09.11.2023

Zadávací list změny: Číslo: 088

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které 

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné 

a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a pozdější 

provedení těchto prací by znamenalo násobně vyšší finanční náklady.

Truhlářské výrobky

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Záměna dřevěných parapetů v 7. NP za plastové.

objednatel zhotovitel AD

odstavec 5, § 222



Kalkulace změny
-199 498,53

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -297 700,20

Přípočet prováděných prací 98 201,67

D1_01_1-D21 - Stavební - Dotazy 2021_01_06 -199 498,53

D PSV Práce a dodávky PSV -199 498,53

D 766.c truhlářské  ostatní -199 498,53

761 K 76601-R80 Ozn. T80 - Dřevěný interiérový parapet š. 220mm, k podkladu lepený, D+M m -103,005 360,00 -37 081,80

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně koncovek

VV -včetně kotvení

VV 1. fáze

VV 98,1*1,05 103,005

762 K 76601-R81 Ozn. T81 - Dřevěný interiérový parapet š. 320mm, k podkladu lepený, D+M m -5,460 384,00 -2 096,64

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně koncovek

VV -včetně kotvení

VV 1. fáze

VV 5,2*1,05 5,460

768 K 76691-R02
Ozn. P02 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, šířka 320 mm s čelní 

hranou 40 mm - D+M
m 108,465 360,00 39 047,40

763 K 76601-R82
Ozn. T82 - Dřevěný interiérový parapet š. 600mm, vč. nosné kce, mřížek nad radiátory, 

k podkladu lepený D+M
m -73,605 1 784,00 -131 311,32

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně koncovek

VV -včetně kotvení

VV 1. fáze

VV 70,1*1,05 73,605

774 K 76691-R08
Ozn. P08 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, šířka 350 mm s čelní 

hranou 40 mm - D+M
m 73,605 398,00 29 294,79

764 K 76601-R83
Ozn. T83 - Dřevěný interiérový parapet š. 530mm, vč. nosné kce, mřížek nad radiátory, 

k podkladu lepený D+M
m -69,825 1 736,00 -121 216,20

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně koncovek

VV -včetně kotvení

VV 1. fáze

VV 66,5*1,05 69,825

765 K 76601-R84
Ozn. T84 - Dřevěný interiérový parapet š. 600mm, vč. nosné kce, mřížek nad radiátory, 

k podkladu lepený D+M
m -3,360 1 784,00 -5 994,24

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (plastové), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -včetně koncovek

VV -včetně kotvení

VV 1. fáze

VV 3,2*1,05 3,360

775 K 76691-R09
Ozn. P09 - Plastový dutinkový vnitřní parapet z tvrdého PVC, šířka 450 mm s čelní 

hranou 40 mm - D+M
m 73,185 408,00 29 859,48
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