
ZMĚNOVÝ LIST č. 0089

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese:
Č. 

výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

Předmětem změnového listu je doplnění systému EPS v prostoru podzemního kolektoru D1.08 v souladu projektovou dokumentací PBŘ o 

lineární teplotní kabel a akustickou sirénu. Jedná se o práce a dodávky, které jsou předmětem PD, ale nebyly obsaženy v soupisu prací.

D1_01_4h3-D17 - Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC)

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Doplnění EPS v podzemním kolektoru D1.08.

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které 

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné 

a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a pozdější 

provedení těchto prací by znamenalo násobně vyšší finanční náklady.

Datum: 09.11.2023

Zadávací list změny: Číslo: 089

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

SLABOPROUD Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

089 Slaboproudé elektroinstalace
PŘÍPOČTY 38 624,28

ODPOČTY 0,00

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 38 624,28

Bez dopadu do termínů plnění

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:



Kalkulace změny
38 624,28

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu

Přípočet prováděných prací 38 624,28

D1_01_4h3-P5b - Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC) 33 048,78

D D1 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS) 23 066,78
1 K Tlačítkový hlásič pořáru, vč. zkrat. Izolátoru, IP24, červený, včetně základny ks 1,000 1 191,62 1 191,62

2 K Vstupně výstupní modul, připojení teplotního kabelu do systému ks 1,000 1 738,10 1 738,10

3 K Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm ks 1,000 261,20 261,20

4 K Záslepka PG 16 ks 3,000 21,69 65,07

5 K Akustická siréna červená 32 druhů tónů, IP 21C ks 1,000 689,70 689,70

6 K Teplotní kabel bez nosného lanka,  detekce při 68°C, teplotní rozsah -20 až 38°C m 60,000 97,56 5 853,60

7 K Držák pro montáž teplotního kabelu, příchytka s hmoždinkou 30mm ks 150,000 20,43 3 064,50

8 K Kabel 1x2x0,8, B2cas1d1, kruhová detekční linka m 15,000 26,68 400,20

9 K Kabel s funkční integritou při požáru, 2x2x0,8, P30-R, B2cas1d1 m 42,000 35,29 1 482,18

10 K Jednostranná kabelová příchytka, průměr 8mm, včetně kotvícího vrutu s hmoždinkou ks 18,000 19,44 349,92

11 K
Kabelová příchytka jednostránná s funkční integritou při požáru, velikost 7mm, 

certifikováno dle zkušebního předpisu ZP-27/2008 jako nenormovaná nosná konstrukce
ks 140,000 8,76 1 226,40

12 K

Turbošroub do betonu, pro uchycení ohniodolných příchytek, do betonu, trasa s funkční 

integritou při požáru, 7,5x52mm, PH90-R, certifikováno dle zkušebního předpisu ZP-

27/2008

ks 140,000 9,99 1 398,60

13 K Testování všech hlásičů hod 0,500 405,00 202,50

14 K Nastavení, oživení a konfigurace systému hod 1,000 405,00 405,00

15 K Průvrt R=20mm do 250mm ks 2,000 45,00 90,00

16 K Povrchová instalační rovodnice ks 1,000 1 518,76 1 518,76

17 K Trubka pevná průměr 25, včetně příchytek m 3,000 40,24 120,72

18 K Drobné práce (10%) a materiál (5%) kpl 1,000 3 008,71 3 008,71

D D2 GRAFICKÁ NADSTAVBA pro EPS 432,00
19 Vytvoření naprogramování grafického bodu ks 2,000 216,00 432,00

D D2 OBECNÉ 6 800,00
20 Inženýrská a koordinační činnost hod 2,000 650,00 1 300,00

21 Doprava materiálu a osob (dojezdová vzdálenost 50km) kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

22 Dokumentace skutečného stavu kpl 1,000 2 750,00 2 750,00

D1_01_1-D21 - Stavební - Centrální urgentní příjem 5 575,50

D HSV Práce a dodávky HSV 5 575,50
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 575,50

76 K Pol380 Stavební přípomoci při mtž (otvory, atd…) h 15,000 371,70 5 575,50

"drážkování, sekání, zednické zapravení, opravy již hotových povrchů, ochrana stavajících 

konstrukcí, úklidové práce, likvidace suti a odpadů"
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