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Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese:
Č. 

výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis Cena celkem Kč (bez DPH)

SLABOPROUD Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

20 590,30CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST

090 Slaboproudé elektroinstalace
PŘÍPOČTY 20 590,30

ODPOČTY 0,00

Datum:

+/- poznámka

09.11.2023

Zadávací list změny: Číslo: 090

Na základě kontrolní prohlídky stavby ze strany HZS vyplynul požadavek na doplnění chybějící EPS do prostoru nad podhledem v

místnostech č. 2040 a 2041.

D1_01_4h3-D17 - Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC)

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Doplnění EPS v místnostech č. 2040 a 2041.

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které 

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 

s náležitou péčí nemohl předvídat.



Kalkulace změny
20 590,30

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu

Přípočet prováděných prací 20 590,30

D1_01_4h3-P5b - Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC) 16 873,30

D D1 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS) 10 925,30
1 K Automatický bodový multisenzorový hlásič požáru včetně zkratového izolátoru ks 4,000 865,49 3 461,96

2 K Sokl pro multisenzorový hlásič ks 4,000 233,42 933,68

3 K Paralelní světelný indikátor ks 2,000 370,04 740,08

4 K Krabice pro paralelní světelný indikátor ks 2,000 132,84 265,68

5 K Kabel 1x2x0,8, B2cas1d1, kruhová detekční linka m 30,000 26,68 800,40

6 K Jednostranná kabelová příchytka, průměr 8mm, včetně kotvícího vrutu s hmoždinkou ks 30,000 19,44 583,20

7 K Elektroinstalační povrchová rozvodnice ks 1,000 1 518,76 1 518,76

8 K Napojení do stávající kruhové linky ks 1,000 859,00 859,00

9 K Testování všech hlásičů hod 0,250 405,00 101,25

10 K Nastavení, oživení a konfigurace systému hod 0,250 405,00 101,25

11 K Průvrt R=20mm do 250mm, pálený cihelný blok ks 3,000 45,00 135,00

12 K Drobné práce (10%) a materiál (5%) kpl 1,000 1 425,04 1 425,04

D D2 GRAFICKÁ NADSTAVBA pro EPS 864,00
13 Vytvoření naprogramování grafického bodu ks 4,000 216,00 864,00

D D2 OBECNÉ 3 709,00
14 Inženýrská a koordinační činnost hod 1,000 650,00 650,00

15 Doprava materiálu a osob (dojezdová vzdálenost 50km) kpl 1,000 3 059,00 3 059,00

16 Dokumentace skutečného stavu kpl 1,000 1 375,00 1 375,00

D1_01_1-D21 - Stavební - Centrální urgentní příjem 3 717,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 717,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 717,00

76 K Pol380 Stavební přípomoci při mtž (otvory, atd…) h 10,000 371,70 3 717,00

"demontáž a zpětná montáž minerálních podhledů, drobné opravy již hotových povrchů, ochrana 

stavajících konstrukcí (podhledy, stěny, podlahy), úklidové práce, likvidace odpadů"
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