
	
Změnový list  

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: 
[bookmark: _Hlk52798839]Modernizace ochranných stání služebních plavidel Praha a Nymburk                                                  číslo projektu 500 553 0014
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	Pořadové číslo ZBV:

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):   
Stání Praha a Nymburk					
	 
	01.

	 
	Strany smlouvy o dílo S/ŘVC/007/OSE/SoD/2022 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.9. 2022 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň
	 

	 
	 
	Související dokumenty Změnového listu: 

	
	 
	
	 
	Pare č.
	Příjemce
	 

	 
	 
	1) Claim  zhotovitele č. 01-2022 z 17.2.2023
2) Příloha Změnového listu č 1 Rozpis ocenění změn dle položek
3) Pokyn objednatele ke změně technických podmínek 

	
	 
	1
	Objednatel
	 

	 
	 
	
	
	 
	2
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	

	
	 
	
	
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
 
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: Objednatel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	 

	 
Změna se týká úpravy technických podmínek projektu v níže uvedeném rozsahu.
· Základní půdorysné uspořádání dispozice stání (šířky, délky) podle návrhu Zhotovitele z 10.11.2022 je stabilizováno a schváleno  
· Do každé garáže budou pouze jediné vstupní dveře z vnějšího prostředí
· Podjezdná výška vrat bude 4,0 m nad hladinou
· Uvnitř garáží na stání, kde bude zdvižné zařízení, bude podjezdná výška min. 5,50 m nad hladinou v celé šířce stání
· V místě stání, kde nebude zdvižné zařízení, bude podjezdná výška v celé šířce stání min. 4,0 m

Zdůvodnění:
K úpravě technických podmínek objednatel přistoupil po upřesnění finálních požadavků koncového uživatele stání Policie ČR týkající se parametrů a rozměrů aktuálně i do budoucna užívaných plavidel. Dále byly aktualizovány přírodní a prostorové podmínky pro modernizovaná stání služebních plavidel v příslušných lokalitách. 

Kalkulace změny ceny snížením konstrukce je specifikována v příloze. Uskutečněná změna si vyžádala dílčí úpravu projektové dokumentace a do doby potvrzení technického řešení objednatelem nebylo možné objednání materiálu a zahájení výroby, což způsobilo posun termínu dokončeni o 26 týdnů.


	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	-458 196,-


	 140 760,-

	            
 
 
-317 436,-





	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	26 týdnů
	26 týdnů
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B

	C
	D
	E




	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:


	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	





	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
(1) 	by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; 
(2) 	nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 
(3) 	nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 


	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).  Dle ZBV 01 celková změna závazku (kladná a záporná) činí 598 956 Kč, tj.  činí 1,64%. 

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů


	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů


	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 

	
	D.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) 	potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. - Změna byla přímo závislá na aktuálním naplnění dodavatelských podmínek trhu vyšší moc/nedostupnost požadovaných materiálů/

	
	b) 	nemění celkovou povahu zakázky

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku. 

	
	Dle ZBV 01činí %. Změna hodnoty díla je Kč bez DPH.

	
	

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) 	nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) 	cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) 	materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) 	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	 
	Projektant (autorský dozor)
	Jméno:            

	 
	Datum 
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	Jméno: 
	 
Datum
 
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Supervize
	Jméno: 
	Datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Správce stavby
	Jméno: 
	Datum
	 
	Podpis
	 
 

	
	Vyjádření:
	





	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	



	Rekapitulace změny ceny akce:
(uvedené částky jsou bez DPH)

	Smlouva:
	 S/ŘVC/007/OSE/SoD/2022 
	Ze dne:
	16. 9. 2022

	Cena dle Smlouvy:
(bez DPH)
	36 454 744,80 Kč

	Aktuální cena vč. této ZBV č. 01
(Smlouva + ∑ ZBV)
	36 137 109,20 Kč

	Změna ceny celkem:
(A+B+C+D+E)
	Kč:
	
 317 435,60

	%:
	0,87

	Změna celkem dle odstavců:      
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Kč:
	
	598 956,00
	
	
	

	
	%:
	
	1,64
	
	
	

	Limity změny ceny:
A: Nemění cenu dodávky       B: max. 15%       C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny)    D: max 50%                                     Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

	ZBV č. 01
	
	598 956,00
	
	
	

	ZBV č. 02
	
	
	
	
	





	 
	Objednatel (garant smlouvy)
	jméno
	
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	jméno
	
	datum
	 
	Podpis
	

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	jméno
	
	datum
	 
	Podpis
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	Jméno 
	Ing. Lubomír Fojtů 
	datum
	 
	Podpis
	

	 
	Zhotovitel
	jméno
	
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo pare:
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