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	Modernizace ochranných stání služebních plavidel Praha a Nymburk
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	ZBV 01 Harmonogram plateb
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Položka č.
	Název milníku platby
	Podmínky pro splnění milníku platby
	Hodnota [%]
	Podmínka pro výši platby
	cena Sekce [Kč]
	změna ceny [Kč]
	cena Sekce po změně [Kč]
	hodnota platby do 9/2023 [Kč]
	hodnota plateb zbývajících [Kč]

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	 
	 
	7
	7

	 
	Sekce Stání Praha 1 – typ A3 pro 2 plavidla - nově označeno typ A+
	 
	Max. z celkové Přijaté smluvní ceny
	8 749 138,75
	-105 693,42
	 
	 
	 

	 
	 
	1/4 dodatečných projekčních prací
	 
	 
	 
	35 190,00
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 678 635,33
	 
	 

	1
	Založena konstrukce stání
	 - schválena realizační dokumentace
 - zhotoveny plováky v dílnách
 - dodáno do dílny 90 % materiálu nosné konstrukce ocelového rámu a zastřešení
	25%
	ceny Sekce
	 
	 
	 
	2 187 284,69
	 

	2
	Zhotovena konstrukce stání
	 - konstrukce v dílnách připravena pro zahájení převozu na lokalitu a montáž
 - kompletní nosná konstrukce ocelového rámu a zastřešení včetně povrchové ochrany
 - dodáno do dílny 80 % materiálu zastřešení
 - dodána sekční vrata do dílny
	40%
	ceny Sekce
	 
	 
	 
	3 499 655,50
	 

	3
	Dokončena instalace stání
	 - dokončena kompletní instalace na místě, včetně všech specializací
 - předloženy veškeré potřebné technické prohlídky plovoucího zařízení
 - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání
 - umožněno užívání stání
	30%
	ceny Sekce
	 
	dorovnání do 95 % aktuální ceny
	 
	 
	2 557 763,37

	4
	Odstraněny vady a nedodělky
	 - odstranění veškerých vad a nedodělků
	5%
	ceny Sekce
	 
	 
	 
	 
	433 931,77

	 
	 
	Celkem:
	 
	 
	 
	 
	8 678 635,33
	5 686 940,19
	2 991 695,14

	 
	Sekce Stání Praha 2 – typ B1 pro 3 plavidla - nově označeno typ B
	 
	Max. z celkové Přijaté smluvní ceny
	10 207 328,55
	-141 115,34
	 
	 
	 

	 
	 
	1/4 dodatečných projekčních prací
	 
	 
	 
	35 190,00
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 101 403,21
	 
	 

	1
	Založena konstrukce stání
	 - schválena realizační dokumentace
 - zhotoveny plováky v dílnách
 - dodáno do dílny 90 % materiálu nosné konstrukce ocelového rámu a zastřešení
	25%
	ceny Sekce
	 
	 
	 
	2 551 832,14
	 

	2
	Zhotovena konstrukce stání
	 - konstrukce v dílnách připravena pro zahájení převozu na lokalitu a montáž
 - kompletní nosná konstrukce ocelového rámu a zastřešení včetně povrchové ochrany
 - dodáno do dílny 80 % materiálu zastřešení
 - dodána sekční vrata do dílny
	40%
	ceny Sekce
	 
	 
	 
	4 082 931,42
	 

	3
	Dokončena instalace stání
	 - dokončena kompletní instalace na místě, včetně všech specializací
 - předloženy veškeré potřebné technické prohlídky plovoucího zařízení
 - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání
 - umožněno užívání stání
	30%
	ceny Sekce
	 
	dorovnání do 95 % aktuální ceny
	 
	 
	2 961 569,49

	4
	Odstraněny vady a nedodělky
	 - odstranění veškerých vad a nedodělků
	5%
	ceny Sekce
	 
	 
	 
	 
	505 070,16

	 
	 
	Celkem:
	 
	 
	 
	 
	10 101 403,21
	6 634 763,56
	3 466 639,65

	 
	Sekce Stání Nymburk 1 – typ A1 pro 2 plavidla 
	 
	Max. z celkové Přijaté smluvní ceny
	8 749 138,75
	-105 693,42
	 
	 
	 

	 
	 
	1/4 dodatečných projekčních prací
	 
	 
	 
	35 190,00
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 678 635,33
	 
	 

	1
	Založena konstrukce stání
	 - schválena realizační dokumentace
 - zhotoveny plováky v dílnách
 - dodáno do dílny 90 % materiálu nosné konstrukce ocelového rámu a zastřešení
	25%
	ceny Sekce
	 
	 
	 
	2 187 284,69
	 

	2
	Zhotovena konstrukce stání
	 - konstrukce v dílnách připravena pro zahájení převozu na lokalitu a montáž
 - kompletní nosná konstrukce ocelového rámu a zastřešení včetně povrchové ochrany
 - dodáno do dílny 80 % materiálu zastřešení
 - dodána sekční vrata do dílny
	40%
	ceny Sekce
	 
	 
	 
	3 499 655,50
	 

	3
	Dokončena instalace stání
	 - dokončena kompletní instalace na místě, včetně všech specializací
 - předloženy veškeré potřebné technické prohlídky plovoucího zařízení
 - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání
 - umožněno užívání stání
	30%
	ceny Sekce
	 
	dorovnání do 95 % aktuální ceny
	 
	 
	2 557 763,37

	4
	Odstraněny vady a nedodělky
	 - odstranění veškerých vad a nedodělků
	5%
	ceny Sekce
	 
	 
	 
	 
	433 931,77

	 
	 
	Celkem:
	 
	 
	 
	 
	8 678 635,33
	5 686 940,19
	2 991 695,14

	 
	Sekce Stání Nymburk 2 – typ A2 pro 2 plavidla 
	 
	Max. z celkové Přijaté smluvní ceny
	8 749 138,75
	-105 693,42
	 
	 
	 

	 
	 
	1/4 dodatečných projekčních prací
	 
	 
	 
	35 190,00
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 678 635,33
	 
	 

	1
	Založena konstrukce stání
	 - schválena realizační dokumentace
 - zhotoveny plováky v dílnách
 - dodáno do dílny 90 % materiálu nosné konstrukce ocelového rámu a zastřešení
	25%
	ceny Sekce
	 
	 
	 
	2 187 284,69
	 

	2
	Zhotovena konstrukce stání
	 - konstrukce v dílnách připravena pro zahájení převozu na lokalitu a montáž
 - kompletní nosná konstrukce ocelového rámu a zastřešení včetně povrchové ochrany
 - dodáno do dílny 80 % materiálu zastřešení
 - dodána sekční vrata do dílny
	40%
	ceny Sekce
	 
	 
	 
	3 499 655,50
	 

	3
	Dokončena instalace stání
	 - dokončena kompletní instalace na místě, včetně všech specializací
 - předloženy veškeré potřebné technické prohlídky plovoucího zařízení
 - absolvovány zkoušky bez vad bránících užívání
 - umožněno užívání stání
	30%
	ceny Sekce
	 
	dorovnání do 95 % aktuální ceny
	 
	 
	2 557 763,37

	4
	Odstraněny vady a nedodělky
	 - odstranění veškerých vad a nedodělků
	5%
	ceny Sekce
	 
	 
	 
	 
	433 931,77

	
	
	Celkem:
	 
	 
	 
	 
	8 678 635,33
	5 686 940,19
	2 991 695,14

	
	
	
	
	
	36 454 744,80
	-317 435,60
	36 137 309,20
	23 695 584,13
	12 441 725,07



