


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
I.
Smluvní strany
1. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
se sídlem:		Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
zastoupena:		Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel
IČO:		47813750
DIČ:		CZ47813750
bankovní spojení:		Komerční banka a.s., pobočka Opava
číslo účtu:		XXX
email:				sekretariat@snopava.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Jan Vaněk, Ph.D., MBA - provozně-technický náměstek, tel: + 420 724 486 611, jan.vanek@snopava.cz
(dále jen „objednatel“)

1. MEDICOPROJECT, s.r.o.
se sídlem:		Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno
zastoupena: 		Ing. Luďkem Vaculou, jednatelem
ve věcech smluvních:		Ing. Luďkem Vaculou, MBA
IČO:		60703016
DIČ: 		CZ60703016
bankovní spojení: 		ČSOB, a.s.
číslo účtu: 		XXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14859

	(dále jen „příkazník“)
I.
Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 11.7.2023 Smlouvu o dílo - č. smlouvy objednatele: OPA/Hal/2023/10/pavilon S – PD (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“), na základě které se zhotovitel mj. zavázal vypracovat, na podkladě zpracované studie, zaměření a průzkumy, projektovou dokumentaci a dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a pro stavební povolení na akci „Pavilon S – stavební úpravy a přístavba infekční JIP“.

1.2. Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu a postupem podle čl. IV odst. 5 SoD, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti a překážky na straně objednatele, dotčených orgánů státní správy a vlastníků (správců) inženýrských sítí, vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, a to v části doby plnění. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.

1.3. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolnosti a překážky zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že v průběhu zpracovávání projektované dokumentace přišel objednatel s požadavky na změny podkladové studie, které bylo nutno projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví a dále, vlivem realizace nadzemních koridorů mezi pavilony objednatele, došlo ke změnám přeložek inženýrských sítí.

1.4. Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění následovně:


V článek IV. odst. 2 SoD se zcela ruší a nově zní takto:

„2. Doba plnění
a) zaměření a průzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1. – 2.2. nejvýše do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy
b) oznámení a společnou dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a pro stavební povolení (DUR-SP) dle čl. III, odst. 2, bod 2.3. – 2.4. nejvýše do 180 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
c) projektovou dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby dle čl. III, odst. 2 bod 2.5. smlouvy a nejvýše do 210 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy za předpokladu, že bude mít objednatel zajištěno financování realizace stavby. Do doby jasného financování stavby se nebude dokumentace v úrovni DPS realizovat. 

II. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení SoD nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti bez změny. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu. Dodatek může být podepsán i elektronicky.
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Za objednatele:					Za zhotovitele:
Slezská nemocnice v Opavě,			MEDICOPROJECT, s.r.o.
příspěvková organizace






……………………………………………			……………………………………………..
Ing. Karel Siebert, MBA,				Ing. Luděk Vacula
ředitel							jednatel
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