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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0002/0/OPRI/23

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Radkou Šimkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: OPREKO, s.r.o.
se sídlem: Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3
zastoupená: panem Josefem Šebestou, jednatelem
IČO: 49789791
DIČ: CZ49789791
bankovní spojení:.

0

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také též „Smluvní strana“)

II. Úvodní ustanovení

2.1. Výše uvedené Smluvní strany uzavřely dne 12. 1. 2023 Smlouvu o dílo
č. 0002/0/OPRI/23, ke které uzavřely dne 14. 7. 2023 dodatek č. 1, na realizaci díla v
rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stavební úpravy suterénních
prostor v objektu Štefánikova č.17 pro potřeby ÚMČ, vybudování spisového
archivu a technických prostor úřadu“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za
toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 18 630 957,85,- Kč bez DPH, tj. 22 543 458,99
Kč vč. DPH.

2.2. Tento dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu nezbytného provedení dodatečných stavebních
pracích a dodávek uvedených v příloze č. 1, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění
díla a bylo nezbytné je provést. Zejména se jedná o úpravu svodů ve vnitrobloku objektu
Štefánikova, méněpráce za neprovedené dodávky zdravotechniky, které byly způsobené
rozdílem mezi PD a rozpočtem v SoD, podhledy SDK v místnosti v 1.PP (-110), dodání
schůdků pro přístup do místnosti -112a (strojovna VZT) a změna v ovládání zamykacího
systému regálů. Vše je podrobněji specifikováno v Příloze č. 1 tohoto dodatku – v
Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 2 tvořeném změnovými listy č. 25 až č. 29.
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III. Předmět dodatku 
 

3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna předmětu a rozsahu díla a ceny díla, jakož i 
další s tím související úpravy Smlouvy, uplatněním § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 
3.2. Změny závazku jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2, v Položkovém 

rozpočtu více a méně prací č. 2 tvořeném změnovými listy č. 25 až 29, přičemž: 
a) změny závazku provedené dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., jsou zahrnuty 

ve změnových listech č. 27, 28 a 29, kdy jejich hodnota činí 30.625,11 Kč bez 
DPH, tj. 0,2 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy; 

b) změny závazku provedené dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., jsou zahrnuty 
ve změnových listech č. 25 a 26, kdy cenový nárůst související s těmito změnami 
činí 4.229,47 Kč bez DPH, tj. 0,03 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. 

 
Celkový cenový nárůst hodnoty závazku ze Smlouvy způsobený změnami v souladu 
s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., provedenými tímto dodatkem č. 2 a 
dodatkem č. 1 činí 3.311.323,37 Kč bez DPH, tj. 22,05. % původní hodnoty závazku. 
 
Hodnota změn závazku ze Smlouvy realizovaných tímto dodatkem č. 2 a dodatkem č. 1 
v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., činí 333.978,3 Kč bez DPH, tj. 
2,22. % původní hodnoty závazku. 

 
3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. Smlouvy se odst. 3.1. ruší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 
 
,,3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce 
v rozsahu a postupem podle Výkazu výměr s položkovým rozpočtem a nabídkovou 
cenou, který je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 1 (dále též ,,Položkový 
rozpočet s nabídkovou cenou“), podle Přílohy č. 10 této Smlouvy - Položkového 
rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeného změnovými listy č. 1 až 24, podle Položkového 
rozpočtu více a méně prací č. 2 tvořeného změnovými listy č. 25 až č. 29, který je 
Přílohou č. 11 této Smlouvy a podle dokumentace pro provádění stavby (dále též ,,DPS“) 
zpracované v červnu 2020 generálním projektantem spol. kcarch s.r.o., Thámova 221/7, 
186 00 Praha 8, IČO:28999070, která je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 2 (dále 
též „Dílo“).‘‘ 
 

3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7 Smlouvy se odst. 7.1 Smlouvy ruší a nahrazuje 
následujícím zněním: 
 
„7.1. Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též 
„Cena Díla“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je 
uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou, jež tvoří nedílnou součást této 
Smlouvy jako její Příloha č. 1, v Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeném 
změnovými listy č. 1 až 24, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 10, 
a v Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 2 tvořeném změnovými listy č. 25 až č. 29, 
jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 11. Tato cena Díla je cenou 
maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené 



                    

  
 
  č.0002/2/OPRI/23 

3 
 

s provedením Díla. Součástí Položkového rozpočtu s nabídkovou cenou je Výkaz výměr, 
který je též nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 1. 
 
Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena 
takto: 
 
Celková cena bez DPH:     18.665.812,43 Kč 
DPH:        3.919.820,61 Kč 
Celková cena vč. DPH:     22.585.633,04 Kč 
(Slovy: osmnáct miliónů šest set šedesát pět tisíc osm set dvanáct korun českých čtyřicet 
tři haléřů bez DPH). 
 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. Smlouvy se odst. 7. 2. ruší a nahrazuje se 
následujícím zněním: 

„7. 2. Zhotovitel je povinen vypracovat za každý kalendářní měsíc soupis provedených 
prací a poskytnutých plnění (dále též „Zjišťovací protokol“) oceněný podle Přílohy č. 1 
této Smlouvy – Položkového rozpočtu stavby s nabídkovou cenou, podle Přílohy č. 10 
této Smlouvy - Položkového rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeného změnovými listy 
č. 1 až 24 a podle Přílohy č. 11 této Smlouvy - Položkového rozpočtu více a méně prací č. 
2 tvořeného změnovými listy č. 25 až 29. Zjišťovací protokol Zhotovitel předloží 
k odsouhlasení TDS a Objednateli vždy nejpozději do 10. (desátého) dne následujícího 
kalendářního měsíce. V případě schválení Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň 
Objednavatelem vzniká Zhotoviteli právo vystavit příslušný dílčí daňový doklad (dále jen 
„Faktura“) a Fakturu spolu s odsouhlaseným Zjišťovacím protokolem (s podpisy 
Zhotovitele, TDS a Objednatele) doručit Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného 
plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byla Faktura vystavena Objednateli. 
Provedené práce a dodávky budou hrazeny Objednatelem měsíčně na základě k Faktuře 
přiložených Zjišťovacích protokolů odsouhlasených TDS a Objednatelem do výše 90% 
(devadesát procent) sjednané dílčí ceny Díla s tím, že zbývajících 10% (deset procent) 
sjednané Ceny Díla bude uhrazeno Zhotoviteli po řádném provedení a předání Díla bez 
vad a nedodělků, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu 
o předání a převzetí Díla, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha 
č. 6 - Předávací protokol.“ 
 

3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 12 odst. 12. 22. Smlouvy se soupis příloh Smlouvy 
doplňuje o novou přílohu č. 11 Smlouvy: 
„Příloha č. 11: Položkový rozpočet více a méně prací č. 2 tvořený změnovými listy č. 25 
až č. 29“. 
 

3.7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.  
 

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek.  
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4.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2 je nezbytné 
jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne  
jeho podpisu poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní 
strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů v tomto dodatku č. 2 uveřejněném 
v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) 
písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti obsažené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
4.4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán elektronicky v českém jazyce. 

 

4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost 
právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části  
č. 47/1313/2023 ze dne 04.12.2023. 
 

4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je: 
- Příloha č. 1 „Položkový rozpočet více a méně prací č. 2 tvořený změnovými listy č. 25 

až č. 29“, která zároveň tvoří novou přílohu č. 11 Smlouvy. 
 
 
V Praze, dne       V Praze, dne 
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
……………………………………      …………………………………… 
za objednatele:      za zhotovitele: 
Mgr. Radka Šimková    Josef Šebesta 
starostka MČ Praha 5    jednatel společnosti OPREKO, s. r. o. 
   
  
 

JOSEF 
ŠEBESTA

Digitálně podepsal 
JOSEF ŠEBESTA 
Datum: 2023.12.05 
10:07:01 +01'00'

Radka 
Šimková

Digitálně podepsal 
Radka Šimková 
Datum: 2023.12.07 
14:39:00 +01'00'



KRYGĺLlsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

Archiv
Obiekt;

ZL25 MénéPráce 1-D.1.4.2 -Zdravotechnika

KSO:
Mĺsto:

Zadavatel:

MČPraha 5

Zhotovitel:
OPREKO s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel

Poznámka:

Materiál
MontáŽ

Cena bez DPH

DPH základní
sníżená

CC-CZ:
Datum:

It:
Dtt:

lĆ:

DlČ:

lĆ:

DlČ:

lĆ:

Dtl:

10.7.2023

49789791
c249789791

Základ daně
-'t77 743,00

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

-137 150,00
-40 593,00

-177 743,00

V še daně
-37 326,03

0,00

Cena s DPH v czK -215 069,03

77s
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Projektant

Datum a podpis:
Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: t Razítko

o.

Datum a oodpis: Razítko

stľana 2 z



souPls PRACí

Archiv

ZL 25 Mé ně Práce í -D.í .4.2 -Zdravotechnika

Stavba

Obiekt:

Mí sto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

MČ  Praha 5
OPREKO s.r.o

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

10.7.2023

Popis MJ MnoŽství J' materiál

lczKl J. montáż  [czK] cena celkem [czK]

Náklady soupisu celkem

o PSV
c725',t1-92't3t98

64296842

Práce a PSV
záchodl]l - montáž  klozetov ch mĺ s závěsn ch

Baterie stoj.umyvadlová s odpad.soupravou

Mtž  uzávěrka zápach _D 40 umyv

Sifon umyvadlovy chrom DN 40mm

90 K kus -3,000
91 M ks -3,000
92 M 64296326 sedátko WC s ocel. chyty

ker.závěsny

ks -3,000
K sada -3,00093

gí M ks -3,000
M ks -3,00095_9ď
K soub -7,000
M ks -7,000
K

98689

c72611-1204t98

64297129

64297026

c72521-940'l

64297027

MtŽ instal.modulu WC do zdiva

Mtź  baterie umyv a d ez stojánkc'ĺ /2

PodomÍ t. systé m WC modul

Umyvadlo ker.š .55cm

Tlaěĺ tko 3/6l -modul

Mtž  umyvadel du na š roub do zdi

kus -7,000
'ĺ  10

111

97

ks -7.000M

K kus -7,000114

115 M

c72586-91 01

551961 50 ks -7.000

0,00

6 400,00

1 900,00

0,00

I400,00
900,00

2 200.00

1'ĺ 60'00

-177 743,00

-177 743,00
-6 600,00

-19 200,00

-5 700,00

-3 480,00

-25 200.00

-2 700,00

-14 000,00

-56 000.00

-1 5 400,00

-22 400,00

-1 113,00

-5 950,00

0,00

8 000,00

0,00

3 200,00

0,00

850,00

2 000.00

2 200,00

159,00

.-:
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KRYGí LtsT soUPlsU PRACí
Stavba:

Změnové lisý dle dodatku č.2

Obiekt:

b - zL26 - oprava svodůve vnitrobloku

KSO:
Místo:

Zadavatel:

MČPraha 5

Zhotovitel;

OPREKO s.r.o.

Proiektant.

Zpracovatel

Poznámka

Cena bez DPH

DPH základnÍ
sníŽená

CC-CZ,
Datum:

tl:
DlČ;

lČ:

DlČ:

tl:
DlČ:

tl:
DlČ:

6.8.2023

49789791

c249789791

Základ daně
181 972,47

0,00

Sazba daně
21,00%o

15,000/o

181972,47

VýŠedaně
38214,22

0.00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razítko

v czK

Zpracovatel

Datum a oodois:

220 186,69

Razĺtko

Datum a

śa^/Jr)
Tps Ąn r.u..'

Razítko

Strana 1 z 3
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souPls PRAGĺ
Stavba:

Změnové  lisý dle dodatku č . 2
obiekt:

b - zL26 - oprava svodů  ve vnitrobloku

Mí sto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

MČ  Praha 5
OPREKO s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

6. 8. 2023

PČ  Typ KÓd Popis

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

MJ MnoŽstvĺ  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

181972,47

138 725,69

126

5 917,50

D1 Zemní

Souč et

(21'6+'ĺ  0,9ľ 0'8-1'4
souč é t

5,0-1,50'1,50-2

6*'ĺ 6,000

36,400
36,400

22,500

1 K

Rozebrání  dlaŽeb a dĺ lců  při překopech inŽenýrských
sĺ tí  s přemí stěnĺ m hmot na skládku na vzdálenost do 3
m nebo s naloŽení m na dopravní  prostředek ruč ně
vozovek a ploch, s jakoukoliv uýplnĺ  spár ze zámkové
dlaŽby s loŽem z kameniva-pro zpětné  pouŽití

I 13106071 m2 6.000 164,00 984,00

2 K 132212122
urovnání m dna do předepsané ho profilu a spádu v
hornině tří dy těŽitelnosti l skupiny 3 nesoudrŽných vč .

mm ruč ně sHloubení  zapaż ených nýh

m3 36,400 73 892,002 030,00

3 K 162211201

Vodorovné  přemí stění  výkopku nebo sypaniny noš enĺ m
s vyprázdněnĺ m nádoby na hromady nebo do
dopravnĺ ho prostředku na vzdáĺ enost do 10 m z
horniny třĺ dy těŽitelnosti l, skupiny 1 aŽ 3

m3 22,500 263,00

souč et

(21 ,6+10,9)-0,8-1 ,4
souč et

4 K 16221131'l

Vodorovné  přemĺ stění  uýkopku nebo sypaniny
stavební m koleč kem s vyprázdnění m koleč ka na
hromady nebo do dopravnĺ ho prostředku na vzdálenost
do 10 m z horniny třĺ dy těŽitelnosti l' skupiny 1 aŽ 3

m3 36,400 138,00 5 023,20

36,400

5 K 1622'113'19

Vodorovné  přemĺ stěnĺ  uýkopku nebo sypaniny
stavebnĺ m koleč kem s vyprázdnění m koleč ka na
hromady nebo do dopravnĺ ho prostředku na vzdálenost
do 'l0 m Pří platek zakaŽdých dalš í ch 10 m k ceně -
131',!

m3 72,800 '127,00 9 245,60

36,4'2 "Přepoč tené  koeficientem 72,800
72,800

6 K
iNakládánĺ , skládánĺ  a překládán

Inebo sypaniny ruč ně nakládánĺ ,
;těŽitelnosti l, skupiny 1 aŽ 3

1671',t1101
í  neulehlé ho výkopku
z hornin třĺ dy m3 36,400 38í  '00 13 868,40

(21 ,6+10,9)-0,8'1 ,4
souč et

(21 ,6+10,9)"0,8'1 ,4

7 K
Izasyp sypaninou z jaké koliv horniny ruč ně s uloŽení m

ivÝkopku ve vrstvách se zhutnění m jam, Š achet, ýh
I 
nebo kolem objektů  v těchto vykopávkách

174111101 m3 36,400 286,90 10 443.16

Souč et

9

I

M

K

58337310

175',t11101

š těrkoplsek frakce 0/4

obsypánĺ  potrubĺ  ruč ně sypaninou z vhodných hornin
třĺ dy těŽitelnosti l a ll, skupiny 1 aŽ 4 nebo materiálem
připraveným podé l tĺ ýkopu ve vzdálenosti do 3 m od
ieho kĘe pro jakoukoliv hloubku rnýkopu a mĺ ru
zhutněnĺ  bez prohozenĺ  sypaniny

ŕ

m3

9,720

4,860

420,00

600,00

4 082,40

2 916,00

D5 Komunikace nt 4 068 00

10 K 564851 01 1
Podklad ze Š těrkodrti Š D s rozprostření m a zhutněnĺ m
plochy jednotlivě do 100 m2' po zhutněnĺ  tl. 150 mm

m2 6,000 224.00 1 344,00
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;PČ Typ KÓd

K 5962't',!210

Popis

Kladenĺ  dlaž by z betono\^ých zámkových dĺ aŽdic
komunikací  pro pěš í  ruč ně s loŽem z kameniva
těŽené ho nebo drcené ho tl' do 40 mm, s vyplněnĺ m
spár s dvojitým hutněnĺ m, vibrovánĺ m a se smetenĺ m
přebýeč né ho materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A,
pro plochy do 50 m2

MJ MnoŽslvĺ  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
i

2 724,00004540006m2

D8 Trubní  vedení
12 K 894211111 Propojenĺ  nové  kanalizace do stávajĺ cĺ  odlokové  š achty kus

D 998 Přesun hmot
Přesun hmot ruč nĺ  pro pozemni komunikace
s naloŽenĺ m a sloŽení m na vzdálenost do 50 m
s

3 K 998229112

1,000 2700,00

1 1,685 478,00

2

2 700,00

5 43

5 585,43

43 246,78

38 629 20

D PSV

D 721

Práce a dodávky PSV
Venkovní  kanalizace

1 I K

17

16

'ĺ 5

14

K

K

K

K

721290112

721242805

721173317.OSM

721140806

721 1 00906

Zkouš ka těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150
nebo DN 200

Lapač e střeš nĺ ch splavenin montáŽ lapaČ ú  střeš ní ch
splavenin ostatnĺ ch typú  litinouich DN 150

kus

DemontáŽ lapač ů  střeŠ nĺ ch splavenin DN 'ĺ 50

Potrubĺ  kanalizač nÍ  KG-Systé m SN 4 deš ť ové  DN 160

DemontáŽ potrubĺ  z lĺ tinotlrých trub odpadnĺ ch nebo
deš ť otĺ ých přes 100 do DN 200

opravy potrubí  hrdlové ho přetěsněnĺ  hrdla odpadní ho
potrubĺ  přes 100 do DN 200

m

kus

m

m

kus

30,000

2,000

2,000

30,000

2,500

2,000

38,1 0

302,40

1 060,02

309,60

874,80

604,80

31 800,60

774,00

1749,60

18 K 721249109

30
souč et

943,20 1 886,40

1 í 43'00
30,000

000

20 K 998721202
Přesun hmot pro Vnitřnĺ  kanalizace stanovený
procentní  sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech uýš ky přes 6 do 1 2 m

o/o 378,984 177 670,80

D 764 Konstrukce í řské 4 617

25

24

23

22

21

K

K

K

M

K

998764202

764518424

764004861

1 381 41 83

764001 901

Přesun hmot pro konstrukce klempĺ řské  stanovený
procentnĺ  sazbou (%) z ceny vodorovná dopravnĺ
vzdálenost do 50 m v objektech \^ýš ky přes 6 do 1 2 m

Svod z pozinkované ho plechu vč etně objĺ mek, kolen a
odskoků  kruho\^ý' prů měru 'l50 mm

DemontáŽ klempĺ řských konstrukcí  svodu do suti

Těsnĺ cĺ  hmota

Napojení  na stáVají cí  klempĺ řské  konstrukce dé lky
spoie do 0.5 m

o/o

m

m

sbr

kus

44,760

2,500

2,500

2,000

2,000

1,56

1 160,00

79,90

455,00

269,00

69,83

2 900,00

199,75

910,00

538,00
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KRYoĺ LlsT soUPlsU PRAGí
Stavba;

Změnové lisý dle dodatku ö. 2
Obiekt;

c -zL27 _ Podhledy SDK v místnosti č._ĺ1o (popelnice)

KSO:
Mĺsto: Stefánikova 17,Praha5

Żadavalel'.

Mt Praha 5

Zhotovitel:

oPREKo s'ĺ'o'

Proĺektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Datum:
CC-CZ:

Sazba daně
21,000/o

15,00o/o

6.8.2023

49789791
c249789751

rl:
Dtt:

IC:

D|Č:

tl:
DlČ:

It:

Dtt:

DPH základnĺ
snĺŽená

Gena s DPH

Pľojektant

Datum a podpis;

Objednavatel

Datum a podpĺs: "f-q. zo?\

í

7Ź

Razĺflĺ'o

Základ daně
5625'í1

0,00

v czK

Zpracovatel

Datum a podois:

Zhotovitel

5 625,íí

Výše daně
1181,27

0,00

6 806,38

RazÍtko

or_ '-1

_ Razĺtkq

slíana í z 2

Datum a podpis: RazÍtko



souPls PRAoĺ
Stavba:

Změnové  listy dĺ e dodatku Ö' 2
Obiekt:

c -ZL27 _ Podhledy SDK v mĺ stnosti ě. _í ĺ 0 (popelnice)

Mĺ sto: SteÍ ánĺ kova 17,Praha5

Zadavatel: MÖ Praha 5
Zhotovitel: oPREKo s'ľ 'o.

PČ  Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

6. 8.2023

MJ MnoŽstvĺ  J.cena [CZK] Cena celkem

o HSV

D9

o PSV
D 763

Práce a dodávky HSV

ostatnĺ  konstrukce a bourání
pomocné pÍ o pozemnÍ ch

staveb pÍ o zatEenĺ  do 150 kg/m2, o \ĺ ýŚce leś eňové
I do m

Práce a dodávky PSV
Konstrukce suché

obkled konslÍ ukcĺ  9ádrokańonovými deskami vč etně
ú helnlků  ve tvaÍ u L rozvinuté  š lře přes 0,8

opláš těný deskou standardnÍ  A, ll' 12,5 mm

Přesun hmot pro konstrukce montované  z desek
sádrovláknitých, comontovláknitých

né bo cementových Přĺ platek k cenám za přesun
bez pouŽilĺ  mechanizace pro jakoukolĺ v

5,000

3,96't

0,051

86,80

604,00

5 625'í  í
434,00

5191,11

5'ĺ 9'l 11

3 347,05

63,24

30,80

13'.t714

K 949101112 mz 434,00

2 K na podhledech zs sádrokaÍ tonových desek
ze

nálěr

oslatnĺ  práce a
m2 3,96í 40,40 160,02

4

3

K

K

hmot pro kongtrukce montované  z desek
sádrovláknitých, cementovláknitých

cementových stanovený z hmotnosti
přesunované ho materiálu vodorovná dopravnĺ
vzdálenost do 50 m v objektech výš ky přes 6 do 12 m

1

763131912 olvoÍ u v

64551

t

t

m2

kus

0,051

2,000

1 240,00

795,00 'l 590,00

stÍ ane 2 z 2



KRYci LlsT soUPlsU PRAGĺ
Stavba:

Změnové lisý dle dodatku č.2

Obiekt:
d - zL28 Dodání schůdktj pro ě.m. _í í2a

KSO:
Místo: Śtefánikova 17,Praha5

Zadavatel'.

MČPraha 5

Zhotovitel:

OPREKO s.r.o.

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
sníŽená

,Cena s DPH

PĘektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: ?7 -11

CC-CZ:
Datum: 6. 8. 2023

49789791

c249789791

tl:
Dĺc

tl:
Dtc

IC:

DlČ

tl:
DlČ

Základ daně
25 000,00

0,00

v czK

Zpracovatel

Datum a oodois

Zhotovitel

Sazba daně
21 ,000/o

15,000/o

OPREKO s.r,o.
35/878

Fraha B

25 000,00

Výše daně
5 250,00

0,00

30 250,00

Razítko

77) ,Ltu-e

2023 Razítko
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souPls PRAGí
Stavba:

Objekt:
Změnové  listy dle dodatku č . 2

d -zL28 Dodání  schť ldků  pro č .m. -1í 2a

Mĺ sto: Śtefánikova 17,Praha5

Zadavatel; MČ  Praha 5
Zhotovitel: OPREKO s.r.o.

Pc Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky PSV
Konstrukce zámeč nické
Dodání  schů dků  pro přĺ stup do mí stnosti ć. -112a,
mezipatro dle poŽadavku investora aBOZP

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

6.8.2023

MJ MnoŽství  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 000,00

25 000,00

25

kus 1,000 25 000,00 25 000,00

o PSV

D 767

1 K 767662000

slĺ ene2z2



KRYGĺ LtsT soUPlsU PRAGí

Stavba;
Změnové listy dle dodatku č.2

Obiekt:
e -ZL 29 Změna v ovládání zamykacího systému regálů

KSO:
Místo: Śtefánikova 17,Praha5

Zadavatel'.

MČPraha 5

Zhotovitel:

OPREKO s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum:

lĆ;

DlČ:

lÔ:

DlČ:

IC:

DlČ:

IC:

DlČ:

06.11.2023

49789791

c249789791

DPH základní
sníŽená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

0,00

Výše daně
0,00
0,00

0,00

RazítkoRazítko

v czK

Zpracovatel

Datum a podpis:

o

Datum a podpis: 7 -11

Zhotovitel

OPREKO , s.r.o
35/BTB
raha S

ďo*fu Tpĺ
A^ t/b

Razĺtko
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Datum a oodois:

9 791

Razítko



souPts PRAGĺ
Stavba:

Obiekt:
Změnové  listy dle dodatku ě. 2

e -zL 29 Změna v ovládání  zamykací ho systé mu regálti

Mí sto: Śtefánikova 17, Praha 5

Zadavatel: MČ  Praha 5
Zhotovitel: OPREKO s.r.o.

PČ  Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

o PSV Práce a dodávky PSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

06.11.2023

MJ Množ ství  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2 K REG4a Mechanický zamykací  systé m dle varianý č . 3 soubor 1,000 1 820 000,00 1 820 000,00

3 K REGS Dokumentace, softlľ are' zaš kolení  obsluhy soubor -í  '000 60 000'00 -60 000,00
a systé m s elektronickými zámky4 K REG4 soubor -1,000 1 820 000,00 -1 820 000,00(na kartu
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