	
ZMĚNOVÝ LIST

	Název Projektu: 

	ZVÝŠENÍ PONORŮ NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ, 
	Pořadové číslo ZL:
	02

	
	VRAŇANSKO – HOŘÍNSKÝ KANÁL – SPRÁVCE STAVBY
	
	

	Ev. č. projektu Příprava:
	500 554 0004
	Verze ZL:
	1

	Ev. č. projektu Realizace:
	521 551 0014
	Datum vydání ZL:
	02.10.2023

	Strany Smlouvy o poskytování služeb: 


	Č. Smlouvy:
	S/ŘVC/015/R/PřS/2021 při realizaci Projektu uzavřené dne 08.07.2021 ve znění Dodatku č.1 (dále jen Smlouva):

	Objednatel: 
	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

	
	IČ: 67981801, sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

	Konzultant: 
	Koncept CB spol. s r.o. 

	
	IČ: 25151258, sídlo: nám. Švabinského 961/10, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice

	Přílohy Změnového listu:
	Paré č.
	Příjemce

	1)
	Výzva Objednatele ze dne 25.09.2023
	1
	Objednatel (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

	2)
	Kvantifikace úpravy rozsahu služeb Konzultanta (Činnosti A, C, D, E, F, G)
	2
	Konzultant

	3)
	Návrh na aktualizaci harmonogramu (HMG) služeb Konzultanta
	
	

	4)
	Návrh Dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytování služeb
	
	 

	Iniciátor Změny: 
	Objednatel (1) / Konzultant (2, 3)

	Předmět Specifikace:
	1) Úprava rozsahu služeb Přípravné etapy (Činnosti A, C)

	
	2) Úprava rozsahu služeb Etapy zadávacího řízení na Zhotovitele Díla (Činnosti D, E, F, G)

	
	3) Úprava Doby pro dokončení Díla včetně úpravy dílčích termínů harmonogramu služeb konzultanta

	Datum zjištění Změny:
	25.09.2023

	Popis a zdůvodnění změny:

	1) Na základě výzvy Objednatele ze dne 25.09.2023 (Příloha č.1 ZL) je nutná opětovná kontrola (revize) dokumentace ve stupni DSP (Činnost A – Běžné a dodatečné služby) včetně revize kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby (Činnost C – Běžné a dodatečné služby). Důvodem pro tuto opětovnou činnost je nepředvídatelně komplikovaný průběh řízení o vydání stavebního povolení, během něhož vyvstal požadavek na zakomponování značného množství připomínek ze strany vodoprávního úřadu do DSP z období 10/2020 včetně vyvolané dodatečné stavební úpravy Vraňansko – Hořínského kanálu v rámci zabezpečení kanálu při povodních. Z tohoto důvodu Objednatel požaduje opětovné provedení Činnosti A a C v rámci aktualizované DSP z období 06/2023 v rozsahu definovaném dle Smlouvy o poskytování služeb.

	2) [bookmark: _Hlk146489670]Vzhledem k nepředvídatelně komplikovanému průběhu zadávacího řízení na Zhotovitele stavby je nutné navýšení rozsahu služeb (Činnosti D, E, F, G – Běžné a dodatečné služby). Během průběhu zadávacího řízení na Zhotovitele stavby vyvstalo značné množství komplikací eskalujících napadnutím zadávacích podmínek jedním z dodavatelů u ÚOHS, přičemž byla napadána mj. technická stránka zadávacích podmínek, zatímco se k těmto námitkám Konzultant v průběhu zmiňovaného správního řízení musel vyjadřovat. Zároveň z důvodu prodloužení vodoprávního řízení Objednatel nemohl doposud zahájit druhou fázi zadávacího řízení na Zhotovitele stavby, neboť nemá v současné době k dispozici pravomocné stavební povolení. Tento fakt byl příčinou značného prodloužení doby poskytování služeb v této etapě, při které byly Konzultantem plněny další dodatečné požadavky Objednatele vyvstávající z řešených náležitostí nutných pro úspěšný průběh etapy. Z tohoto důvodu je Konzultantem navrhováno adekvátní navýšení rozsahu služeb (Činnosti D, E, F, G).

	3) Vzhledem k výše popsaným skutečnostem v bodě 1) Komplikovaný průběh vodoprávního řízení a bodě 2) Komplikovaný průběh výběrového řízení na Zhotovitele Díla dochází ke značnému zpoždění v HMG služeb Konzultanta oproti předpokladu Objednatele (v současnosti zejména služeb v Přípravné etapě a Etapě zadávacího řízení na Zhotovitele Díla avšak i dalších navazujících etap). Z tohoto důvodu je nutná aktualizace termínů HMG zobrazující skutečný postup poskytování služeb v souladu s Pod-článkem 4.10.3 Smluvních podmínek. Po aktualizaci těchto dílčích termínu byl však zjištěn i značný vliv na termín pro dokončení Díla. Jelikož se jedná v rámci bodů 1) a 2) o zpoždění na straně Objednatele dle Pod-článku 4.4.1 bod b), navrhuje dále Konzultant rovněž i prodloužení (posun) termínu zahájení a ukončení Doby pro dokončení Díla reflektující skutečnou situaci plnění služeb Konzultantem. Vlastní délka Doby pro dokončení Díla zůstává beze změny, změna spočívá v posunu termínu dokončení.

	Vliv na cenu:
(údaje v Kč bez DPH)
	Cena navrhovaných 
Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	
	0,00
	882.000,00
	882.000,00

	Časový vliv na termín dokončení Díla:
	24 kalendářních měsíců – posun počátečního a konečného termínu
(délka Doby pro dokončení Díla zůstává neměnná)

	Zařazení ZL:
(nehodící se škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Viz. popis a zdůvodnění změny a Příloha ZL č.4.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:

	
	a) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;

	
	b) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;

	
	c) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

	B.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

	C.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce / služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	D.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu zakázky.

	E.
	Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality 

	

	[bookmark: _Hlk102559857]Rekapitulace změny ceny:
(uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH)

	č. Smlouvy:
	S/ŘVC/015/R/PřS/2021
	Ze dne:
	08.07.2021

	Cena dle Smlouvy:
(bez DPH)
	19.073.000,00 Kč

	Aktuální cena vč. ZL č. 02
(Smlouva + ∑ ZL)
	21.310.000,00 Kč

	Změna ceny celkem:
(A+B+C+D+E)
	Kč:
	2.237.000,00
	%:
	11,73

	Změna celkem dle odstavců:
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Kč:
	0,00 
	1.355.000,00
	0,00
	882.000,00
	0,00 

	
	%:
	0,00 
	7,10
	0,00
	4,62
	0,00 

	

	Limity změny ceny:

	A: Nemění cenu dodávky       /       B: max 10 %       /       C + D: Po odečtení nerealizovaných služeb součet změn max 30 %

	ZL č. 01
	 
	1.355.000,00
	
	 
	 

	ZL č. 02
	
	
	
	882.000,00
	

	Objednatel a Konzultant se dohodli, že u výše uvedené služby/činnosti, která je součástí poskytování služeb Konzultanta v rámci výše uvedeného Projektu, byly provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Konzultanta sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Konzultanta své podpisy.

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi Objednatelem a Konzultantem a bude součástí Dodatku k uzavřené Smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele Objednatele.

	Konzultant:
	Jméno:
	XXXX 
	Datum:
	
	Podpis:
	


	Vyjádření zástupce Konzultanta:
	Navrhované změny byly zpracovány v souladu s požadavkem Objednatele a dále v návaznosti na skutečný vývoj veřejné zakázky. Změny reflektují komplikovaný a nepředvídatelný průběh vodoprávního řízení pro získaní stavebního povolení a současně i komplikovaný a nepředvídatelný vývoj výběrového řízení na Zhotovitele Díla. Rozsah navrhovaných změn je podrobně popsán v odst. Popis a zdůvodnění změn a dále v Příloze č.4 tohoto Změnového listu, tedy v návrhu Dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytování služeb.

	

	Objednatel:
	Jméno:
	 XXXX 
	Datum:
	
	Podpis:
	


	Č. Smlouvy:
	S/ŘVC/015/R/PřS/2021
	Dotčená část Smlouvy:
	Viz. Dodatek č.2

	Předpokládaný výdaj:
	882.000,00 Kč bez DPH
	Předpokládaný termín úhrady:
	Dle Přílohy č. 4 Smlouvy (HMG Služeb)

	Vyjádření zástupce Objednatele:
	S předloženým zněním Změnového listu č.02 souhlasím. Předmětné změny vyvstaly z nepředvídatelného průběhu vodoprávního řízení a zadávacího řízení na Zhotovitele Díla a jsou nutné pro zajištění kontinuity poskytování služeb ze strany Konzultanta a jejich úspěšné realizace. Předmětné změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

	

	Vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	Jméno:
	XXX 
	Datum:
	
	Podpis:
	

	

	Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	Jméno:
	XXX 
	Datum:
	
	Podpis:
	

	

	Statutární orgán – ředitel:
	Jméno:
	Ing. Lubomír Fojtů 
	Datum:
	
	Podpis:
	

	 
	Číslo paré:
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