Příloha č.3 Změnového listu č.02
	NÁVRH NA AKTUALIZACI HARMONOGRAMU SLUŽEB KONZULTANTA NA ZÁKLADĚ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPRÁVCEM STAVBY 
(č. S/ŘVC/015/R/PřS/2021  ;  S/KCB/2021/201)
ZMĚNA PŘÍLOHY 4: HARMONOGRAM SLUŽEB
,,Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Vraňansko – Hořínský kanál – Správce stavby‘‘


Návrh aktualizace byl proveden v souladu s Pod-článkem 4.10.3 Smluvních podmínek včetně souvisejícího návrhu na úpravu HMG služeb v souladu s Pod-článkem 4.4.1 Smluvních podmínek.
1. Datum uzavření Smlouvy:	Předpoklad:	Skutečný termín:
Datum podpisu smlouvy:	[06/2021]  	[08.07.2021]
Datum nabytí účinnosti Smlouvy (Registr smluv):	[06/2021]  	[13.07.2021]
Datum zahájení Služeb (Pod-článek 4.2.2):	[06/2021]  	[22.07.2021]
[Poznámka: Uvedené skutečné termíny znázorňují faktický průběh služby v rámci podpisu smlouvy, její zveřejnění v registru smluv a vlastního zahájení služby.]
1. Přípravná etapa A, B, C:	Předpoklad:	Skutečný termín:
Zahájení této etapy:	[06/2021]  	[22.07.2021]
Ukončení této etapy:	[11/2021]  	[31.05.2022]
[Poznámka: Uvedené skutečné termíny znázorňují průběh již poskytnutých služeb v rámci Přípravné etapy, resp. Činností A, B a C zahrnující původní DSP z období 10/2020 a DPS z 03/2022 včetně původní dokladové části.]
	Předpoklad:	Návrh změny termínu:
Ukončení této etapy:	[11/2021] 	[01/2024]
[Poznámka: Návrh změny termínu ukončení Přípravné etapy reflektuje výzvu Objednatele ze dne 25.09.2023 na opětovné provedení Činnosti A a C z důvodu nepředvídatelně komplikovaného průběhu řízení o vydání stavebního povolení, během něhož vyvstal požadavek na zakomponování značného množství připomínek ze strany vodoprávního úřadu do DSP z období 10/2020 včetně zahrnutí vyvolané dodatečné stavební úpravy Vraňansko – Hořínského kanálu v rámci zabezpečení kanálu při povodních.
1. Etapa D–G zadávacího řízení na Zhotovitele Díla:	Předpoklad:	Skutečný termín:
Zahájení této etapy:	[11/2021]  	[11.11.2021]
Ukončení této etapy:	[02/2022]  	[Neukončeno]
	Předpoklad:	Návrh změny termínu:
Ukončení této etapy:		[02/2022]  	[03/2024]
[Poznámka: Návrh změny termínu ukončení Etapy zadávacího řízení na Zhotovitele Díla reflektuje značené prodloužení vlivem nepředvídatelně komplikovaného průběhu zadávacího řízení na Zhotovitele stavby, během něhož vyvstalo značné množství komplikací eskalujících napadnutím zadávacích podmínek jedním z dodavatelů u ÚOHS, přičemž byla napadána mj. technická stránka zadávacích podmínek, zatímco se k těmto námitkám Konzultant v průběhu zmiňovaného správního řízení musel vyjadřovat. Zároveň z důvodu prodloužení vodoprávního řízení Objednatel nemohl doposud zahájit druhou fázi zadávacího řízení na Zhotovitele stavby, neboť nemá v současné době k dispozici pravomocné stavební povolení.]
1. Etapa H–I činnosti Správce stavby (Realizační fáze):	Předpoklad:	Návrh změny termínu:
Zahájení této etapy:	[02/2022]  	[03/2024]
Ukončení této etapy:	[12/2023]  	[12/2025]
[Poznámka: Návrh změny termínu zahájení a ukončení této Etapy (realizační fáze) reflektuje výše uvedené návrhy na posun termínů ukončení Přípravné etapy a Etapy zadávacího řízení na Zhotovitele Díla. Níže uvedené návrhy na změnu zahájení a ukončení dílčích činností poskytované služby byly rovněž analogicky upraveny. Doba délky trvání poskytování služeb u jednotlivých dílčích činností v předmětné etapě zůstává neměnná.]
Z toho:	Předpoklad:	Doba trvání:
Činnost týmu Správce stavby před zahájením stavby:	[01/2022 – 02/2022]	2 měsíce
	Návrh změny termínu:	Doba trvání:
		[02/2024 – 03/2024]	2 měsíce

Činnost týmu Správce stavby v průběhu stavebních prací:	Předpoklad:	Doba trvání:
	[02/2022 – 12/2023]   	22 měsíců
	Návrh změny termínu:	Doba trvání:
		[03/2024 – 12/2025]   	22 měsíců
Činnost týmu Správce stavby po dokončení stavebních prací:	Předpoklad:	Doba trvání:
	[01/2024 – 06/2024]	6 měsíců
	Návrh změny termínu:	Doba trvání:
		[01/2026 – 06/2026]	6 měsíců
1. Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla:
	Předpoklad:	Návrh změny termínu:
Zahájení této etapy:	[01/2024] 		[01/2026]
Ukončení této etapy:	[12/2028] 		[12/2030]
[Poznámka: Návrh změny termínu zahájení a ukončení Etapy poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby reflektuje výše uvedené návrhy na posun termínů ukončení Přípravné etapy, Etapy zadávacího řízení na Zhotovitele Díla a Etapy realizační fáze. Doba délky trvání poskytování služeb v předmětné etapě zůstává neměnná.]
	Předpoklad:	Návrh změny termínu:
Doba pro dokončení Díla (Pod-článek 4.2.3):	[02/2022 – 12/2023]  	[03/2024 – 12/2025]
[Poznámka: Návrh změny Doby pro dokončení Díla reflektuje výše uvedené návrhy na posun termínů ukončení Přípravné etapy a Etapy zadávacího řízení na Zhotovitele Díla a s nimi spojené úpravy termínů zahájení a ukončení Etapy realizační fáze. 
Změna se navrhuje v rámci termínu zahájení a ukončení Doby pro dokončení Díla. Vlastní délka Doby pro dokončení Díla zůstává neměnná.]
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