
Název akce: Most u hájovny - rekonstrukce

Číslo SOD: OI-IP/SOD/001460/2023/Fil

Číslo ZL: 1

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

201 67 423905211 Zdvih nebo spuštění pole z tyčových dílců do 5000 

kN
kus -5,000 5,000 14 106,42 70 532,10 0,000 -70 532,10 0,00

201 128 997221571 vodorovná doprava nosníků  do 1 km - nosníky t -120,100 350,219 152,82 53 520,47 230,119 -18 353,68 35 166,79

201 129 997221579 přípl za vodorovnou dopravu - nosníky 2 km t -240,200 10 467,420 1,18 12 351,56 10 227,220 -283,44 12 068,12

VRN 10 049103002 náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor -0,200 1,000 58 776,76 58 776,76 0,800 -11 755,35 47 021,41

VRN 11 R1 náklady na demontáž a zpětnou montáž zábradlí kpl -1,000 1,000 23 510,70 23 510,70 0,000 -23 510,70 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková 

cena dle SOD

Jenotková 

cena dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

Rozřezání nosné konstrukce (Ing. Petr Sotolář) kpl 1,000 1 596 411,60 1 596 411,60

Jeřábnické práce (Hanyš - Jeřábnické práce, 

s.r.o.)
kpl 1,000 315 073,50 315 073,50

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 1 911 485,10 Kč

Méněpráce -124 435,27 Kč

Celkem bez DPH 1 787 049,83 Kč

DPH 21% 375 280,46 Kč

ZL celkem vč. DPH: 2 162 330,29 Kč




