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DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952210055 

na VZ: SN Žireč 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  
Název:  Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
 500 03 Hradec Králové 
 
Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

Zástupce pro věci technické:  Ing. Petr Martínek, investiční ředitel, 
XXX 
XXX 

    XXX 
 

IČ:   70890005  
DIČ:   CZ70890005    
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473   
Číslo stavby objednatele: 219200006 
 

 (dále jen jako „objednatel“)  
 

1.2. Zhotovitel:  
Název:   Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným  
Adresa sídla:   Křižíkova 2393 
  415 01 Teplice  
 
Statutární orgán:   Ing. Adam Sinevič, jednatel A 
  Zdeněk Pejša, jednatel B 

Osoba oprávněná k podpisu:  Jednatel A zastupuje společnost samostatně, jednatel B zastu-
puje společnost samostatně pouze při právním jednání s hodno-
tou do 20 000 000,00 Kč, tj. dvaceti milionů korun českých 
včetně. 

Zástupce pro věci technické:  XXX 
 
IČ:   40233308  
DIČ:   CZ40233308  
Bankovní spojení:   XXX 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 1578 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
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2. Předmět dodatku č. 1 

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
ev. č. objednatele D952210055 v jednotlivých článcích takto: 

Čl. č. 1. Smluvní strany, odst. 1.1. Objednatel, bod Zástupce pro věci technické 

Stávající text: 
Zástupce pro věci technické:  Ing. Petr Martínek, investiční ředitel, 
    XXX 

XXX  
XXX 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 
Zástupce pro věci technické:  Ing. Petr Martínek, investiční ředitel, 

XXX 
XXX 

    XXX 

Čl. č. 3.  Předmět smlouvy 

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace 
ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 832 950,19 Kč bez DPH. 

Změnový list Stavební objekt 
Dodatečné  

stavební práce 

ZL č. 1 SO 01.2 Čelní hráz 323 005,35 Kč 

ZL č. 1 SO 02.2 Odpadní koryto 416 674,83 Kč 
ZL č. 1 SO 04.1 Zemník     8 170,00 Kč 
ZL č. 1 VON  85 100,00 Kč 

 CELKEM: 832 950,18 Kč 

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace 
ve změnovém listu č. 1 v celkové výši – 3 090 762,83 Kč bez DPH. 

Změnový list Stavební objekt 
Nerealizované  

stavební práce 

ZL č. 1 SO 01.2 Čelní hráz -1 315 262,85 Kč 
ZL č. 1 SO 02.2 Odpadní koryto -1 775 499,98 Kč 

 CELKEM: - 3 090 762,83 Kč 

Čl. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným: 

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní 
a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele 
ze dne 21. 10. 2021 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena do-
hodou smluvních stran takto: 

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku činila 26 531 885,09 Kč bez DPH. 
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Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 v celkové výši 832 950,18 Kč bez DPH. 

Nerealizované stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 v celkové výši – 3 090 762,83 Kč bez DPH. 

Celková cena činí 24 274 072,44 Kč bez DPH. 

3. Zdůvodnění změny předmětu díla a ceny díla  

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jed-
nající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hod-
nota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.  

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné 
zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 
zákona o zadávání veřejných zakázek. Ocenění dodatečných prací a dodávek a nerealizovaných 
prací a dodávek včetně podrobného zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 1.  

V průběhu stavebních prací objednatel v součinnosti se zhotovitelem a AD nalezl ekonomicky 
výhodnější variantu technického řešení výstavby objektu „SO 01.1 Čelní hráz“ a ob-
jektu „SO 02.2 Odpadní koryto". 

U objektu „SO 01.1 Čelní hráz“ bude s ohledem na dodatečný inženýrskogeologický průzkum 
ponechána většina tělesa stávající zemní hráze, čímž dojde k finančním úsporám. Vícepráce 
řeší likvidaci černé skládky nebezpečného odpadu, která byla objevena ve svahu tělesa hráze 
pod vrstvou zeminy.   

U objektu „SO 02.2 Odpadní koryto" dojde v rámci optimalizace PD ke snížení objemu kamen-
ného opevnění při zachování funkce a stability odpadního koryta. 

4. Závěrečná ustanovení 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952210055 se nemění a zůstá-
vají v platnosti. 

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifiká-
tech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronic-
kými podpisy smluvních stran.  

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě 
o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv 
zajistí neprodleně objednatel. 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
...................................      ...................................... 
 Ing. Marián Šebesta          Ing. Adam Sinevič  
   generální ředitel                  jednatel A  
 podepsán elektronicky                                              podepsán elektronicky 


