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Dodatek č. 1 

SMLOUVY O DODÁVCE 

číslo smlouvy objednatele: 318 910 –318 920 – 318 930 / 01 / 2023 
číslo smlouvy Dodavatele: 1620823 

 
I.  SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření 

IČ: 481 72 898 
DIČ: CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu: 4304-511/0100 
telefon: 491 512 740 
fax: 495 406 323 
e-mail: vakhk@vakhk.cz 

 
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat: 

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat 
a podepisovat: 

Ing. Jan Vlček – vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje 
 

2/ Dodavatel: AQUA PROCON s.r.o. 
Palackého třída 768/12, 612 00 Brno 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., 
vložka 6597 

jejímž jménem jedná: Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti 

IČO: 46964371 
DIČ: CZ46964371 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 27-8607360287/0100 
telefon: 541 426 011 
fax: xxx 
e-mail: info@aquaprocon.cz 

ve věcech smluvních oprávněni jménem Dodavatele jednat a podepisovat: 
Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem Dodavatele 
jednat a podepisovat: 

Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti 
Ing. Radovan Haloun, CSc., obchodní ředitel divize Praha 
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Na základě dohody mezi objednatelem a dodavatelem se smlouva o dodávce mění 
dodatkem č. 1 následovně. 

 
II.  PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

1/ Předmětem tohoto Dodatku č. 1 této smlouvy je změna termínu dokončení Generelu 
kanalizace obce Předměřice nad Labem. V průběhu zpracovaní generelu bylo zjištěno, že je 
třeba ještě doplnit monitoring na kanalizační sítí, aby mohlo být řádně stanoveno množství 
balastních vod v kanalizačním systému. Monitoring zajistí objednatel ve spolupráci 
s provozovatelem kanalizace. 

 
Dle dodatku č. 1 se článek č. III upravuje následovně: 

 
 

III.  TERMÍNY A MÍSTO PLN ĚNÍ 

1/ Dodavatel se zavazuje realizovat dodávku generelů kanalizací v následujících termínech: 
 

B) Původní termín dokončení dodávky generelů kanalizací a jeho předání objednateli bez vad 
a nedodělků: 

 
Kanalizace Předměřice n. L. / Černilov a Třebechovice pod Orebem.– předání 
generelu kanalizace k připomínkám 17.11.2023 

Kanalizace Předměřice n. L. / Černilov a Třebechovice pod Orebem – závěrečné 
projednání generelu vč. připomínek objednatele 27.11.2023 

Kanalizace Předměřice n. L. / Černilov a Třebechovice pod Orebem – konečné 
předání generelu kanalizace se zapracovanými připomínkami – bez vad a 
nedodělků 

 
8.12.2023 

 
 

Termíny dokončení dodávky generelů kanalizací a jeho předání objednateli bez vad 
a nedodělků dle dodatku č. 1 

 
Kanalizace Černilov a Třebechovice pod Orebem.– předání generelu kanalizace 
k připomínkám 

 
17.11.2023 

Kanalizace Černilov a Třebechovice pod Orebem – závěrečné projednání generelu 
vč. připomínek objednatele 27.11.2023 

Kanalizace Černilov a Třebechovice pod Orebem – konečné předání generelu 
kanalizace se zapracovanými připomínkami – bez vad a nedodělků 8.12.2023 

Kanalizace Předměřice n. Labem - předání generelu kanalizace k připomínkám 26.1.2024 

Kanalizace Předměřice n. Labem – závěrečné projednání generelu vč. připomínek 
objednatele 5.2.2024 

Kanalizace Předměřice n. Labem – konečné předání generelu kanalizace se 
zapracovanými připomínkami – bez vad a nedodělků 16.2.2024 

 
Ostatní ustanovení článku III.  nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti. 
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Dle dodatku č. 1 se článek č. V doplňuje následovně: 
 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3/ Objednatel vystaví fakturu za dodávku každého generelu kanalizace zvlášť poté, co dojde k 
protokolárnímu předání generelu. 

 

VI.  SPOLEČNÁ A ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1/ Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen 
„zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu 
smlouvy všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní 
strany. 

 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 
objednatel. 

 
3/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

 
V Hradci Králové dne …………. V …………………….. 

 

 

 
……………………………………… 

 
 
…………………………….. 

Ing. Jiří Šolc Ing. Josef Šebek, MBA 
ředitel společnosti jednatel společnosti 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. AQUA PROCON s.r.o. 

 


