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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 2
III/12920 Leskovice - most ev. č. 12920-1
ze dne 27. 2. 2023
	
	Článek 1
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.

	se sídlem:
	Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

	zastoupený:
	Ing. Michal Bera, ředitel závodu MOSTY, na základě pověření zaměstnance
Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu MOSTY, na základě pověření zaměstnance



zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	48035599

	DIČ:
	CZ48035599



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele: P-ST-27-2022
a číslo zhotovitele S24-073-0001, ze dne 27. 2. 2023, spočívající v neprovedení dočasného vodorovného dopravního značení, provoz byl regulován dočasným dopravním značením. Současně byly odečteny položky poplatků za skládku dle skutečnosti. Změna prací je ujednána ve změnovém listu č. 3, jehož příloha Změna stavby č. 3 je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o nerealizované stavební práce
(dále méněpráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. 3.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH17 851 854,26 Kč
- 52 803,57 Kč
17 799 050,69 Kč
3 737 800,64 Kč
21 536 851,33 Kč

Méněpráce dle Změny stavby č. 3
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Tento dodatek podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
- Změna stavby č. 3
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Praze, dne: viz podpis
V Jihlavě, dne: viz podpis

Ing. Michal Bel’a, ředitel závodu MOSTY na základě pověření zaměstnance SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace



[image: ]
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-27-2022
Číslo smlouvy zhotovitele: S24-073-0001
III/12920 Leskovice - most ev. č. 12920-1

Michal Blahovič, výrobní ředitel                                                                                                                                                                              závodu MOSTY na základě pověření zaměstnance                                                                                                                                      SWIETELSKY stavební s.r.o.
Stránka # z 3

5.1 (23.3.20.0)
Změna stavby č. 3 MÉNĚPRÁCE - neprováděné práce
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Stavba: 19131 - III/12920 Leskovice - most ev.č. 12920-1
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Objekt: SO 182 - Dopravně inženýrská opatření
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Rozpočet: [SO 182] - Dopravně inženýrská opatření
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	

	DPH:
	

	Cena s DPH:
	



Vypracoval nabídku:Vypracoval zadání:
Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:
5.1 (23.3.20.0)
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Položky změny stavby č. 3
Rozpočet: [SO 182] - Dopravně inženýrská opatření
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO 182 Dopravně inženýrská opatření
	
	
	
	-21 306,10

	
	9 Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	-21 306,10

	12
	915111
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	
	
	-10 653,05

	
	
	neprováděné práce -20,75 = - 20,750 [A]
	
	
	
	

	13
	915112
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ neprováděné práce -20,75 = - 20,750 [A]
	M2
	
	
	-10 653,05
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5.1 (23.3.20.0)
Změna stavby č. 3 MÉNĚPRÁCE - neprováděné práce
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Stavba: 19131 - III/12920 Leskovice - most ev.č. 12920-1
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Objekt: SO 201 - Most ev.č. 12920-1
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Rozpočet: [SO 201] - Most ev.č. 12920-1
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	Kč

	DPH:
	             Kč

	Cena s DPH:
	Kč



Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum vypracování nabídky:
Datum zadání:

5.1 (23.3.20.0)
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Položky změny stavby č. 3
Rozpočet: [SO 201] - Most ev.č. 12920-1
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	
	SO 201 Most ev.č. 12920-1
	
	
	
	-31 497,47

	
	
	0 Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	-446,86

	4
	014112
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) neprováděné práce -1,632 = -	1,632 [A]
	T
	
	
	-446,86

	
	
	5 Komunikace
	
	
	
	-18 401,50

	201
	57475
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY neprováděné práce -123,5 = -	123,500 [A]
	M2
	
	
	-18 401,50

	
	
	9 Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	-12 649,11

	82
	915231
	
	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA neprováděné práce -31,25 = - 31,250 [A]
	M2
	
	
	-11 698,44

	88
	931182
	
	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM neprováděné práce -4,4 = - 4,400 [A]
	M2
	
	
	-870,63

	89
	931326
	
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 neprováděné práce -0,6 = - 0,600 [A]
	M
	
	
	-80,04
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