
Dodatek č. 1 
K DÍLČÍ SMLOUVĚ

ze dne 27.02.2023
Číslo související Rámcové dohody: 01UT-000029 

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003418 
Číslo Dodatku: 08DPU-001440

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

Název související veřejné zakázky:
I/7 Chomutov -  Křimov -  zajištění sjízdnosti a provozuschopnosti silničního tahu při vzniku

mimořádných událostí -  PD, IČ, AD
Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami

(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:

e-mail, tel:
(dále jen „ŘSD“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
.............................................................................
....................... ......................................................
..............................................................
......................................................................
.........................................................
............................................................

a

ALMAPRO, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:
(dále jen „Dodavatel“)
(dále společně jen „Smluvní strany“)

Průběžná 1108/77, 100 00 -  Praha 10 - Strašnice
24150134
CZ24150134
Městský soud Praha, odd. C, vložka 183263
společnost s ručením omezeným
..................................... .................................
..................................... . ................................................
.............
.......................
..............................
.............................
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Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 08PU-003418 ze dne 

27.02.2023. Předmětem Dodatku č. 1 je změna části Termínu plnění, bodu i), dle Přílohy č. 1 -  
PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, Dílčí smlouvy, následovně:

I .

Původní znění dle Dílěí Smlouvy:

Zpracování „Záměru projektu" do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy.

Nové znění dle Dodatku ě. 1:

Zpracování „Záměru projektu" do 1 měsíce od předložení odsouhlasené PD.

II.
Odůvodnění

1. Z důvodu projednávání a kontroly projektové dokumentace ze strany GŘ, nebylo možné dle 
původního požadavku zpracovat Záměr projektu. Záměr projektu bude zpracován po odsouhlasení 
a schválení předmětné PD na GŘ dle nově navrženého termínu.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, 
zůstávají neměnná.

2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně 
a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své 
podpisy.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepss
Datum: 11.12.2023 11:49:06 +01:00
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Datum: 2023.12.08 
14:42:42 +01'00'

Datum: 2023.12.11 
08:56:00 +01'00'


