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Smlouva o dílo 
Dodatek č. 7

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník), v platném znění

Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC
-  Šlapanice

mezi:

Název: Město Šlapanice
Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO: 00282651
DIČ: CZ00282651
Právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupen: Mgr. Michaela Trněná, starostka

(dále jen „objednatel")

a

Název: DEKONTA, a.s.
Sídlo: č.p. 109, 273 42 Dřetovice
IČO: 25006096
DIČ: CZ25006096
Právní forma: Akciová společnost
Zápis v OR: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280
Zastoupen: Ing. Aleš Pražák, MBA, člen představenstva

(„zhotovitel")
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Smluvní strany se dohodly, že uzavírají Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo ev. č. 
0007/2019 (č. objednatele) ze dne 05.2.2019. V tomto Dodatku č. 7 Smluvní strany deklarují 
změnu znění smlouvy, a to termínu dokončení díla. Strany deklarují, že Dodatkem č. 4 došlo 
ke změně doby plnění smlouvy, jelikož nedílnou součástí Dodatku č. 4 byl Harmonogram 
(příloha č. 2), na základě, kterého byla změněna doba plnění smlouvy a termín dokončení díla, 
a tudíž z něj jednoznačně vyplývala vůle stran změnit termín dokončení díla. Změna doby 
plnění smlouvy vyplynula z potřeby úprav prací při provádění díla a byla nutná pro bezvadné 
provedení díla. Smluvní strany dále konstatují, že daný změněný termín dokončení díla 
považovaly za závazný ode dne uzavření Dodatku č. 4 a bylo z něj vycházeno i v později 
uzavřených dodatcích ke smlouvě o dílo (dodatcích č. 5 a č. 6).



Smlouva o dílo „Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC -  Šlapanice"1

Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 7 a deklarují, 
že v rámci Dodatku č. 4 ve znění jeho přílohy č. 2 (Harmonogram) došlo k následující změně 
čl. 4.1 Smlouvy o dílo:

4. DOBA PLNĚNÍ _______ ___________^ __

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

předání staveniště: do 7 dnů od výzvy objednatele

dokončení díla: předsanační doprůzkum do 10-ti týdnů od zahájení díla,
nejpozději do 21.6.2019

projektová příprava do 6 měsíců od zahájení díla, sanační práce 
do 60 měsíců od zahájení díla, nejpozději však do 31.12.2023.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Doložka o zveřejnění:
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně 
osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 7 byl schválen na 39. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 29.11.2023.
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