
D O D A T E K  Č .  2 
K E  S M L O U V Ě  O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek" ___ _ __ _______

Most ev. č. 128-018 Lodhéřov
číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 7/V Z/2023

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník):

Sídlo:

Zastoupený:

tel:

IČO:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice 

Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace

387 021 010 e-mail: sekretariat@susik.cz

709 71 641 DIČ: CZ70971641

ID datové schránky: cadk8eb

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je  právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických: 
Technický dozor stavebníka (dále TDS): 
Koordinátor BOZP:

jako „ objednatel“ na straně jedné

Ing. Andrea Jankovcová 
......................... ....................... 
....... ..................... 
....... ........................

tel.: 387 021 010 
tel.: ............. ...... 
tel.: .................... 
tel.: ....................

1.2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
tel.:
e-mail:
ID datové schránky: 
IČO:
Bankovní spojení:

MS STAVMONT s.r.o.
U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec 
Bc. Martinem Schytilem DiS., jednatelem
....................
ms. stavmont@seznam. cz 
jimkstx
28160240 DIČ: CZ28160240
Česká spořitelna, Jindřichův Hradec č. účtu: 3065146389/0800

Zhotovitel je  právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 21157, datum zápisu 3. 10. 2012.

Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických: 
Odpovědný stavbyvedoucí:

jako ,,zhotovitel" na straně druhé

Bc. Martin Schytil, DiS. tel.: .................... 
............. ........... tel.: ....................
....... ........... ........... tel.: ...................., (č. autorizace 34226)

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

—

Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury 1

mailto:sekretariat@susik.cz


2. Předmět dodatku

Tento dodatek je  uzavřen v souladu sodst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo 
č. objednatele 7/VZ/2023 uzavřené dne 29. 3. 2023 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 10. 11. 2023 (dále 
také jen „smlouva”) podle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě informací z žádosti zhotovitele ze dne 4. 12. 2023 se z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek pro dokončovací práce přerušuje plnění smlouvy a konečný termín kompletního dokončení díla 
uvedený v článku 3, odst. 3.1. a 3.6. smlouvy se mění v souladu s odst. 3.3. a 3.4. smlouvy takto:

3.1. Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 30 kal. dnů od vyzvání objednatelem ,
nejdéle do 30. 4. 2024 (viz bod SoD 3.6.)

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno nejdéle do 30. 4. 2024. Předáním díla se rozumí předání všech 
podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných 
k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 2 ks 
dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální 
podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je  současně s dokončením a předáním stavby a 
oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením 
příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění předchozího dodatku č. 1, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn 
a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění 
v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už 
ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti 
dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je  platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění 
v registru smluv.

Tento dodatek je  sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné 
vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Žádost zhotovitele ze dne 4. 12. 2023
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Generální dodavatel 
staveb

MS STAVMONT s.r.o.
U Nemocnice 220 
377 01 Jindřichův Hradec 
IČ:28160240

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace 
Nemanická 2133/10 
370 10 České Budějovice

Věc: ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO DOKONČENÍ STAVBY „Most ev. Č. 128-018 
Lodhéřov"

Vážení,

v návaznosti na předchozí neoficiální komunikaci tímto žádáme písemnou formou o prodloužení lhůty pro 
celkové dokončení stavby (vady nedodělky), zakázka: „Most ev. č. 128-018 Lodhéřov", dle smlouvy o dílo č. 
7/VZ/2023 ze dne 29.3. 2023

Žádáme tímto o prodloužení termínu zhotovení z důvodů popsaných níže a posouzení dokončení provedení 
stavby jako celku na nutné postupy prací a jejich provedení v návaznosti na nevhodné povětrnostní vlivy a 
nepříznivému počasí v zimním období.

Protokolární předání staveniště proběhlo 17.7. 2023, v souladu s platnou SoD je předání dokončení stavby 
do 120 dnů od předání a převzetí staveniště, kompletní předání celé stavby včetně dokladů do 150 dnů ťzn. 
předání díla do předčasného užívání stavby do 14.11. 2023 (bylo zhotovitelem splněno), kompletní předání díla 
včetně dokladové Části do 13.12. 2023 podle platného HMG prací.

Zhotovitel tímto žádá o prodloužení termínu zhotovení stavby dokončení (vady a nedodělky) do 30.4. 
2024, kompletní předání a převzetí stavby včetně dokladové části do 30.4. 2024.

Z následujících relevantních důvodů:

- A) Nevhodné povětrnostní a teplotní podmínky v průběhu měsíce listopadu 2023.

l
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Generální dodavatel 
staveb

- B) V současné době nelze provádět dokončovací práce s ohledem na denní nízké teploty pod bodem 
mrazu a nutnosti dodržením podmínek dle TKP v souladu s platnou SoD č. 7/VZ/2023.

Mnohokrát děkujeme za vyřízení a odezvu. 

S úctou

V Jindřichově Hradci dne: 4.12. 2023


