
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Podpis SoD 1 den 06.12. 23 06.12. 23

2 Zpracování realizační PD 12 dny 07.12. 23 22.12. 23

3 Odsouhlasení RPD 1 den 22.12. 23 22.12. 23

4 Výzva k předání 
staveniště

1 den 30.12. 23 30.12. 23

5 Předání staveniště 1 den 04.01. 24 04.01. 24

6 Logistika 6 dny 05.01. 24 12.01. 24

7 Výroba modulů a 
rozvaděče

5 dny 15.01. 24 19.01. 24

8 Montáž technologie 8 dny 22.01. 24 31.01. 24

9 Zprovoznění 1 den 31.01. 24 31.01. 24

10 Předání díla 1 den 02.02. 24 02.02. 24

06.12.
Podpis SoD

22.12.
Zpracování realizační PD

22.12.
Odsouhlasení RPD

30.12.
Výzva k předání staveniště

04.01.
Předání staveniště

12.01.
Logistika

19.01.
Výroba modulů a rozvaděče

31.01.
Montáž technologie

31.01.
Zprovoznění

02.02.
Předání díla

Ú S Č P S N P Ú S Č P
27.XI 23 18.XII 23 08.I 24 29.I 24

ZMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ OBJEKTU PRŮMYSLOVÁ 4, PLZEŇ

Stránka 1


		2023-12-01T07:23:03+0100
	Jan Kazda




