
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 31. 5. 2021

Smluvní strany:

1. ÚJV Řež, a. s.
se sídlem: Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec 
IČ:	46356088
DIČ: 	CZ46356088
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833
zastoupená:	Ing. Daniel Jiřička, předseda představenstva,
Ing. Patrik Špátzal, MBA, člen představenstva 
ve věcech technických oprávněn jednat:	xxxx
					xxxx

(dále též jako „Objednatel““)

a

2. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, veřejná vysoká škola
se sídlem:	Thákurova 7, Praha 6, 166 29
IČ:	68407700
DIČ:	CZ68407700
zastoupená: 		Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem
ve věcech smluvních oprávněn jednat:	Ing. Petr Matějka, Ph.D.
ve věcech technických oprávněn jednat:	xxxx
bankovní spojení:	xxxx
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:		xxxx
	
(dále též jako „Zhotovitel“ a společně s Objednatelem jako „Smluvní strany“)


mezi sebou uzavírají následující Dodatek č. 1 (dále též jako „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2021 (dále též jako „Smlouva“)


I. 
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 1 Smlouvy. Název Přílohy č. 1 se mění a nově zní takto: „Smlouva o poskytování služeb č. SO2020-086 uzavřená mezi Objednatelem a SÚRAO včetně jejích jednotlivých příloh a včetně Dodatku 3“. Nové znění Přílohy č. 1 je nedílnou součástí Dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Čas a místo provádění Díla, odstavec 3.1, písmeno f), g) a h), tj na změně termínů pro 6., 8. a 9. dílčí plnění ve smyslu Přílohy 1 „Harmonogram pro posun termínů“ tohoto Dodatku. Zhotovitel se zavazuje odevzdání návrhu předložit Objednateli měsíc před termínem dle harmonogramu příloha A.




II. 
Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti ke dni uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy, zašle Zhotovitel.

3. Tento dodatek je podepsán elektronicky.




Za ÚJV Řež, a. 	s.						Za ČVUT v Praze, Fakultu stavební




___________________________				 ___________________________
Ing. Daniel Jiřička						Ing. Petr Matějka, Ph.D.
předseda představenstva					tajemník




____________________________
Ing. Patrik Špátzal, MBA
člen představenstva






Příloha č. 1: Smlouva o poskytování služeb č. SO2020-086 uzavřená mezi Objednatelem a SÚRAO včetně jejích jednotlivých příloh a včetně Dodatku č. 3
Příloha A: Harmonogram pro posun termínů
	
	
	Datum odevzdaní draft zprávy
	Datum odevzdaní čistopisu

	6. dílčí plnění
	Instalace sestav do vrtů
	
	

	6_15
	Sestavení modulů a sycení vzorků
	
	

	6_16
	Instalace sestav do vrtů
	
	

	
	Výstup: Instalace sestav do vrtů 
	01.11.2023
	01.12.2023

	
	
	
	

	8. dílčí plnění
	 
	 
	 
	

	8_29
	1.odběr (1 rok) - vyjmutí modulů
	01.11.2024
	

	8_30
	1.odběr – analýza vzorků + zpráva
	02.08.2025
	16.09.2025

	8_31
	2.odběr (3 roky) - vyjmutí modulů
	01.11.2026
	

	8_32
	2.odběr – analýza vzorků + zpráva
	02.08.2027
	16.09.2027

	8_33
	3.odběr (5 let) - vyjmutí modulů
	31.10.2028
	

	8_34
	3.odběr – analýza vzorků + zpráva
	01.08.2029
	15.09.2029

	8_35
	4.odběr (7let) - vyjmutí modulů
	31.10.2030
	

	8_36
	4.odběr – analýza vzorků + zpráva
	01.08.2031
	15.09.2031

	8_37
	5.odběr (10 let) - vyjmutí modulů
	30.10.2033
	

	8_38
	5.odběr – analýza vzorků + zpráva
	31.07.2034
	14.09.2034

	9. dílčí plnění
	Závěrečné vyhodnocení a závěrečná zpráva
	
	

	9_39
	Závěrečná zpráva CZ+AJ
	12.04.2035
	11.07.2035




4

