
Zhotovitel :
ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o.

Příloha dodatku č.1 
Rekonstrukce veřejného osvětlení a datové infrastruktury I. etapa
číslo smlouvy objednatele S27/23 číslo smlouvy zhotovitele 3223690015

Popis
 Výměry nad 
rámec SOD

Jednotka Materiál Celkem materiál Montáž Celkem montáž Celkem součet

Změna 1
Odůvodnění položky:

Chybějící položka 
Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.12 cm  331 m2 75,50 Kč 24 990,50 Kč 24 990,50 Kč
Výzbroj stožárová 13 ks 470,00 Kč 6 110,00 Kč 279,00 Kč 3 627,00 Kč 9 737,00 Kč
Bourání základů z betonu prostého 460 08-0101.RT1 88 m3 4 200,00 Kč 369 600,00 Kč 369 600,00 Kč
Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm   451 31-5111.R00 401 m2 649,00 Kč 260 119,20 Kč 260 119,20 Kč
Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25  26 ks 459,00 Kč 11 934,00 Kč 11 934,00 Kč
Obnovení vyjadřovaček 8 ks 1 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč
Žlab kabelový betonový KZ II d=0,5m+křížení plynu žlab s výkem 0,5 pokládka 170 m 580,00 Kč 98 600,00 Kč 98 600,00 Kč
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 (opláštění drenáží) 197 m2 30,00 Kč 5 910,00 Kč 5 910,00 Kč
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop (drenáže pro odvodnění zemní pláně) komplet včetně výplně ze kamenivem16-32mm, flex.trubky DN100197 m 193,00 Kč 38 021,00 Kč 38 021,00 Kč
Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v přes 300 do 550 mm drenáže pro odvodnění zemní pláně 197 m 110,00 Kč 21 670,00 Kč 21 670,00 Kč
Geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 200 cm opláštění drenáží 125 m2 39,00 Kč 4 875,00 Kč 4 875,00 Kč
Demontáž betonové krytiny 97 m2 180,00 Kč 17 460,00 Kč 17 460,00 Kč
Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou  8 m 266,00 Kč 2 128,00 Kč 2 128,00 Kč
Výkop rýhy pro drenáž  (35/35) 24 m3 213,40 Kč 5 121,60 Kč 5 121,60 Kč
Odbourání a upravení vsakovací jímky  1 kpl 9 600,00 Kč 9 600,00 Kč 9 600,00 Kč

887 766,30 Kč

Drobný materiál 1,00% 8 877,66 Kč
PPV 2,00% 17 755,33 Kč

Změna 1 - přípočty celkem 914 399,29 Kč

Změna 2 přípočty
Odůvodnění položky:

Náhrada agregované položky 
Kladení dlažby do lože z písku  1123 m2 323,00 Kč 362 729,00 Kč 362 729,00 Kč
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 188 t 265,50 Kč 49 914,00 Kč 49 914,00 Kč
Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 1 km 188 t 7,60 Kč 1 428,80 Kč 1 428,80 Kč
Bourání asfaltu tl. 5 cm 637 m2 470,00 Kč 299 390,00 Kč 128,50 Kč 81 854,50 Kč 381 244,50 Kč
Asfalt tl. 5 cm 355 m2 1 276,00 Kč 452 392,23 Kč 250,00 Kč 88 634,84 Kč 541 027,07 Kč

1 336 343,37 Kč

Drobný materiál 1,00% 13 363,43 Kč
PPV 2,00% 26 726,87 Kč

Změna 2 - přípočty celkem 1 376 433,67 Kč

Změna 2 odpočty
Odůvodnění položky:

Odpočet agregované položky 
Zem práce, výkop+záhozy+hutn vč. chrán.+ozn. - kab. Trasy(35x80) -74 m 687,50 Kč -50 875,00 Kč -50 875,00 Kč
Položení zámkové dlažby -88 m2 1 062,50 Kč -93 500,00 Kč -93 500,00 Kč
Sejmutí drnu ze zatrav. ploch -3000 m2 56,25 Kč -168 750,00 Kč -168 750,00 Kč

-313 125,00 Kč

Drobný materiál 1,00% -3 131,25 Kč
PPV 2,00% -6 262,50 Kč

Změna 2 - odpočty celkem -322 518,75 Kč

Změna 3
Odůvodnění položky:

Nedostatečná výměra
Zem práce, výkop+záhozy+hutn - pro výstavbu sloupů 166 m3 1 625,00 Kč 269 148,75 Kč 269 148,75 Kč
Zvýšená hloubka výkopů dle řezu 60cm 85 m3 1 375,03 Kč 116 705,55 Kč 116 705,55 Kč
Zvýšená hloubka záhozů dle řezu 60cm 85 m3 437,49 Kč 37 131,60 Kč 37 131,60 Kč
Trubka DN110, např. Kabuflex 40 m 43,48 Kč 1 739,20 Kč 31,25 Kč 1 250,00 Kč 2 989,20 Kč
Trubka DN160, např. Kabuflex 690 m 88,36 Kč 60 968,40 Kč 37,50 Kč 25 875,00 Kč 86 843,40 Kč
Kabel CYKY-J 4Bx16 1006 m 187,70 Kč 188 845,44 Kč 25,00 Kč 25 152,56 Kč 213 998,00 Kč
Zemnící vodič FeZn Ø 10 mm 422 m 43,40 Kč 18 303,95 Kč 35,00 Kč 14 761,25 Kč 33 065,20 Kč
Vytyčení kabelových tras u silnice 389 m 15,63 Kč 6 080,07 Kč 6 080,07 Kč
Kabel. rýha š. 50 hl. 120 uzem. 4 221 m 825,00 Kč 182 325,00 Kč 182 325,00 Kč
Zához. rýha š. 50 hl. 120 uzem. 4 221 m 225,00 Kč 49 725,00 Kč 49 725,00 Kč
Bourání asfaltu tl. 10 cm 359 m2 212,50 Kč 76 287,50 Kč 76 287,50 Kč
Asfalt tl. 10 cm 110 m2 1 875,00 Kč 206 250,00 Kč 206 250,00 Kč
Řezání asfaltu 1077 m 162,50 Kč 175 012,50 Kč 175 012,50 Kč
Rozebrání zámkové dlažby 1035 m2 287,50 Kč 297 562,50 Kč 297 562,50 Kč
Osetí povrchu travou 6958 m2 43,75 Kč 304 405,94 Kč 304 405,94 Kč

2 057 530,21 Kč

Drobný materiál 1,00% 20 575,30 Kč
PPV 2,00% 41 150,60 Kč

Změna 3 - přípočty celkem 2 119 256,12 Kč

Změna 4
Odůvodnění položky:

Změna materiálu
Trubka DN 63, např. Kabuflex 24450 m 23,86 Kč 583 348,24 Kč 29,38 Kč 718 218,75 Kč 1 301 566,99 Kč
Svazek mikro.HDPE 2x12/8 mm 11753 m 20,17 Kč 237 018,83 Kč 18,75 Kč 220 368,75 Kč 457 387,58 Kč
Spojka HDPE D+M 500 ks 32,53 Kč 16 263,16 Kč 24,88 Kč 12 437,50 Kč 28 700,66 Kč
Koncovka HDPE 800 ks 18,56 Kč 14 844,44 Kč 24,88 Kč 19 900,00 Kč 34 744,44 Kč
Silniční patice P2 13 ks 4 000,00 Kč 52 000,00 Kč 250,00 Kč 3 250,00 Kč 55 250,00 Kč

1 877 649,67 Kč

Drobný materiál 1,00% 18 776,50 Kč
PPV 2,00% 37 552,99 Kč

Změna 4 - přípočty celkem 1 933 979,16 Kč

Změna 5
Odůvodnění položky:
Odpočet materiálu 

Plastová trubka DN 250 – 0,8 m např. SITREX -189 ks 344,98 Kč -65 201,22 Kč 375,00 Kč -70 875,00 Kč -136 076,22 Kč
Plastová trubka DN 250 – 1,2 m např. SITREX -123 ks 397,87 Kč -48 938,01 Kč 437,50 Kč -53 812,50 Kč -102 750,51 Kč
Plastová trubka DN 250 – 1,5 m např. SITREX -3 ks 673,38 Kč -2 020,14 Kč 500,00 Kč -1 500,00 Kč -3 520,14 Kč
Trubka DN 50, např. Kabuflex -36675 m 16,30 Kč -597 802,50 Kč 18,75 Kč -687 656,25 Kč -1 285 458,75 Kč
Trubka HDPE DN 40 -11753 m 41,46 Kč -487 279,38 Kč 18,75 Kč -220 368,75 Kč -707 648,13 Kč
Plastová skříň prázdná na patu trakčního sloupu, např. Hensel EB 50 B + 2x ucpávkové vývodky P29 a 1x P16 -13 ks 2 734,32 Kč -35 546,16 Kč 187,50 Kč -2 437,50 Kč -37 983,66 Kč
Asfaltový pásek -198 m 275,00 Kč -54 450,00 Kč -54 450,00 Kč

-2 327 887,41 Kč

Drobný materiál 1,00% -23 278,87 Kč
PPV 2,00% -46 557,75 Kč

Změna 5 - odpočty celkem -2 397 724,03 Kč

Změna 6
Odůvodnění položky:

Odpočet práce
Opočet výkopy 35/50 výkop -47 m3 1 375,03 Kč -65 282,20 Kč -65 282,20 Kč
Opočet výkopy do 35/50 zához -47 m3 437,49 Kč -20 770,50 Kč -20 770,50 Kč
Opočet výkopy 50/120 výkop -60 m3 1 375,00 Kč -82 665,00 Kč -82 665,00 Kč
Opočet výkopy 50/120 zához -122 m3 375,00 Kč -45 900,00 Kč -45 900,00 Kč
Kabel. rýha š. 35 hl. 50 uzem. 4 -704 m 240,63 Kč -169 403,52 Kč -169 403,52 Kč
Zához. rýha š. 35 hl. 50 uzem. 4 -704 m 76,56 Kč -53 898,24 Kč -53 898,24 Kč

-437 919,47 Kč

Drobný materiál 1,00% -4 379,19 Kč
PPV 2,00% -8 758,39 Kč

Změna 6 - odpočty celkem -451 057,05 Kč

Změna 7 - odpočty neprovedených prací třetího subjektu

Podíl prací na přípoložích ve společnéné trase 1/3 -1 kpl 913 839,44 Kč -913 839,44 Kč -913 839,44 Kč
-913 839,44 Kč

Drobný materiál 1,00% -9 138,39 Kč
PPV 2,00% -18 276,79 Kč

Změna 7 - odpočty celkem -941 254,63 Kč

Přípočet rozpočtu celkem 6 344 068,23 Kč

Odpočet rozpočtu celkem -4 112 554,46 Kč

 2 231 513,78 Kč

2 231 514 Kč

Vypracoval:
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