
Číslo smlouvy o dílo objednatele: SOD/MCBSLA/05788/23/MO
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 23-116-1035-00

DODATEK Č. 01

Smlouva o dílo na zhotovení díla pod názvem:
,,Úprava objektu kotelny na parc. Č. 2787, k. ú. Slatina, Jihomoravské náměstí 2a, Brno"

Číslo smlouvy o dílo objednatele: SOD/MCBSLA/05788/23/MO
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 23-116-1035-00

I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno,

městská Část Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno
IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785
Za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: jiří Ides - starosta
ve věcech technických: vedoucí MO, tel. 533 433 580
Bankovní spojení: Komerční banka, Brno
Číslo úČtu:

(dále jen ,, objednatel")

Zhotovitel: ERDING, a. s.
Za zhotovitele je oprávněn jednat: Přemysl Botko - místopředseda představenstva
ve věcech smluvních: Přemysl Botko

místopředseda představenstva/obchodní ředitel
ve věcech technických: Be. Karel Kratochvíl

člen představenstva/výrobní ředitel
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu:
IČ: 255 1.2 455 DIČ: CZ255 12 455
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 2465.

(dále jen ,, zhotovitel")
(objednatel a zhotovitel společně jako ,,smluvnístrany")

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění, Dodatek (dále jen ,, dodatek") Smlouvy o dílo (dále jen ,,smlouva ").

Tento dodatek upravuje či doplňuje níže uvedená ustanovení smlouvy:

III. Doba plnění

Odstavec 2. upravuje takto:

2. Dokončení bude nejpozději do 31. 1. 2024 na základě dohody obou smluvních stran.
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IV. Cena díla

Odstavec 1. upravuje takto:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem - oceněným výkazem výměr
v nabídce zhotovitele ze dne 18. 7. 2023.

změnový list č. 1 - méně/vícepráce:
změnový list č. 2 - méně/vícepráce:

- 44 623,51,- KČ bez DPH
" 51 230,55,-KČ bez DPH

Cena KČ bez DPH 5 800 804,59,-

DPH 21 % KČ 1 218 168,96,-

Cena celkem včetně DPH KČ 7 018 973,55,-

Objednatel upozorňuje, že se nejedná o přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z
přidané hodnoý.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti
beze změny.

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. l:
Příloha č. 2:

Změnový list č. 1 - méně/vícepráce
změnový list č. 2 méně/vícepráce

Doložka
Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Slatina na IX/26/2 schůzi dne

6.12.2023.

VBmědne ý {Z

Za objednatele: Za zhotovitele:

Přemysl Botko -
místopředseda představenstva
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změnový list Č.1

Z 22-213 Úprava objektu jihomoravské nám. 2, Brno-SlatinaStavba: 1.etapa FIN

přípočty l odpočty

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, Brno IČO: 44992785

městská část Brno-Slatina, Tilhonova 59, Brno DIČ:

Zhotovitel: ERDING, a.s. IČO: 25512455

Zaoreůova 2058/5 DIČ:
628 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -44 623,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -44 623,51 CZK

Základni DPH 21 % -9 370,94 CZK

ZaokrouhlenI 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -53 994,45CZK

v dne

za objednatele
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Rekapitulace dňčich částí

Číslo Název základ pro snfženou základ pro základnf
dph dph DPH celkem Cena celkem %

SOIl ARCHITEKTONICKO-STAVEBNĹŘEŠENÍ 0,00 -54 623,51 -11 470,94 -66 094,45 122

v Fasáda 0,00 32 700,00 6 867,00 39 567,00 -73

v Střecha 0,00 -87 323,51 -18 337,94 -105 661,45 196

SO14 Technika prostředí staveb 0,00 10 000,00 2 100,00 12 100,00 -22

101 Vytápění 0,00 10 000,00 2 100,00 12 100,00 -22

Celkem za stavbu 0,00 -44 623,51 -9 370,94 -53 994,45 ###
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položkový rozpočet
S: Z 22-213 1.etaQjprava objektu jihomoravské nám. 2, Brno-Slatina

O: SOIl ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

R: v Střecha - ZL Č.1

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 712 Povlakové krytiny 74 462,50

15 5532610ORX KOMCI materiál asf. střech kus 875,00000 85,10 74 462,50
sanační kotvy POWER 250

Díl: 713 Izolace tepelné -34 080,45
20 713141151R00 Montáž tepelné izolace střech, kladená na sucho, 1 vrstva m2 -894,50000 38.10 -34 080,45

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -197 322,96
32 767995103ROO výroba a montáž kov. atypických konštr. do 20 kg kg -729,00000 129,50Ĺ -94 405,50

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 729,00000
33j13890201R Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg kg

odkaz na mn. položky pořadí 32 : 729,00000
34 55399999R Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky kg

sloupky : 35*15
kotveni : 5,5*15
Koeficient : 0,2

35 998767101ROO Přesun hmot pro zámečnické konštr., výšky do 6 m t

práce nad rámec rozpočtu
54 Montáž tepelné izolace střech, lepením, 2 vrstvy m2
55 Montáž bezpečnostního přepada kus
56 Bezpečnostní přepad kus
57 Vyspraveni podkladu před lepením VC dodávky m2

asf.pásu G200S4
CELKEM

729,00000
-729,00000 39.60
729,00000

-729,00000 100,00'
525,00000

82,50000
121,5CD00

-0,77274 1487,00

447 130
1 4807,4
1 3100

45 80

-28 868,40

-72 900,00

-1149,06

69 617,40
58110

4807,4
3100
3600

-87 323,51j

Poznámky uchazeče k zadáni

ľ
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po1ožŔový rozpočet
S: Z 22-213 1.etaFÚprava objektu jihomoravské nám. 2, Brno-Slatina

O: SOIl ARCHITEKTONICKO-STAVEBNĹ ŘEŠENÍ

R: v Fasáda - ZLČ.1

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l M. Celkem
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 32 700,00

76 766-0000001xP7 D+M pe okna 0,8x1,6m dle specifikace, poI. P07 kus 1,00000 8 700,00 8 700,00

77 766-0000001XP8 D+M PE okna 0,1,5x0,8m dle specifikace, pol. POB
4,00000

kus 3,00000 8 000,00 24 000,00

Celkem 32 700,00

Poznámky uchazeče k zadáni
. .

,
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položkový rozpočet
S: z 22-213 1.etapÚprava objektu jihomoravské nám. 2, Brno-Slatina

O: SO14 Technika prostředí staveb

R 101 Vytápěni - ZL Č.1

P.č. Číslo položky Název položky
49 úpravy ÚT nad původní zadání

CELKEM

Poznámky uchazeče k zadání

MJ Množství Cena l M Celkem
kpl 1 10000 10000

10 000,00!
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změnový list Č.2

Stavba: Z 22-213 Úprava objektu jihomoravské nám. 2, Brno-Slatina1.etapa FIN
připočty lodpočty

objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, Brno IČO: 44992785

městská část Brno-Slatina, Tilhonova 59, Brno DIČ:

Zhotovitel: ERDING, a.s. IČO: 25512455

Zaoralova 205815 DIČ:
628 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 51 230,55

Rekapitulace dani
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 51 230,55 CZK

Základnľ DPH 21 % 10 758,42 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 61 988,97 czk

v dne

Za zhotovÍtele Za objednatele
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Rekapitulace dňčích částí

Číslo Název základ pro sníženou záidad pro základM
dph dph dph celkem Cena celkem %

SOIl ARCHITEKTONICKO-STAVEBNĹ 0,00 273 890,69 57 517,04 331 407,73 535ŘEŠENÍ

v Fasáda 0,00 172 512,81 36 227,69 208 740,50 337

v Střecha 0,00 0,00 0,00 0,00 O

v Vnitřní stavební úpravy 0,00 101 377,88 21 289,35 122 667,23 198

SO12 Hromosvodná soustava 0,00 -40 000,00 -8 400,00 -48 400,00 -78

V HROMOSVOD a LPS 0,00 -40 000,00 -8 400,00 -48 400,00 -78

SO14 Technika prostředí staveb 0,00 -182 660,14 -38 358,63 -221 018,77 -357

101 Vytápění 0,00 -182 660,14 -38 358,63 -221 018,77 -357

Celkem za stavbu 0,00 51 230,55 10 758,42 61 988,97 tt##
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S: z 22-213 1.etapÚprava objektu jihomoravské nám. 2, Brno-Slatina

O: SOIl ARCH1TEKTONICKO-STAVEBNĹ ŘEŠENÍ

R: v Fasáda - změnový list Č.2

položkový rozpočet

p.č. ČIsb položky Názěv položky MJ Množství Cena l M.Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 631,60

1 311271175R00 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých ti. 200 mm m2 1,80000 1462,00 2 631,60

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy
9 612421615R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,60000

Díl: 62 Úp'avy povrchů vnějšI
13 342212114R00 Provětrávaná fasáda, opláštěná dřev hranoly kotvení, rošt, m2

dif. folie
11,8+1,6
zateplovacI systém, fasáda, EPS f tl.200 mm s omítkou m2
silikonovou

12,60000

466,20
1,80000 259.00 466,20

12,60000

-13,40000 3 100.00

13,40000
13,40000 1 940,00

-59 410,90
-41 540,00

25 996,00

18 622412223RT2 Nátěr stěn vnějších, s!ož.3-4, silikonový m2 -398,79000! 110,00ĺ -43 866,90
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb ' 29 385,00

27 767911120R00 Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínaci drát m 9,00000 140,00 1 260,00

30 339929111ROOx Osazeni demontovaného sloupku oplocenI se
zabetonováním

35 909 ROD

36 31327102R

Hzs-nezmeritelne stavební prace

Pletivo pozink.4-hr drátěné, výška 1800 mm

kus 10,00000 474,00 4 740,00

h 53,00000 420,00 22 260,00

m 9,00000 125,00 1125,00

Dň: 94 Lešem" a stayebni výtahm___ " - -
38 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2

35 511,90|
129,00000 70,00 9 030,00

39 941941191R00 příplatek za každý měsíc použití lešení k poI.1031
Koeficierkt : l

40 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m

m2 258,00000 55.&) 14 396,40

m2 i 129,00000 59,50 7 675,50

41 941955001ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5m m2 21,00000 210.00 4 410,00
7*6/2

Díl: 96 Bourání konstrukci " " " 15 015,22
52 962032241R00 Bouráni zdiva z cihel pálených na mc m3 14,41000 l 042,ou 15 015,22

vyb.přiček ve společ.m. (6,81"6)*4,5*0,25

Díl: 728 Vzduchotechnika -2 889,00
59 728415114R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2 kus -3,00000 715,00 -2 145,00
63 42972740R Mřížka kruhová pr.100.20, na venkovní se sítí, plastová kus -3.00000 248,00 -744,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -12 730,00
84 642212OAOX Ocelová stříška vstupu se krytinou a podhledem dle spec. M2 -1,90000 32 000,00 -60 800,00

pol. Z03 D+M VC. kotvení
Vchodová stříška skleněná s 3ks podpěrné kce,sklo čiré M2 1.90000 25 300,00 48 070.00
10mm ESG,S okapničkou z eiox.hlinIku

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 35 460,91
89 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 13,95000 199,00 2 776.05
91 979082111ROO lVnitrostaveništní doprava suti do 10 m t ! 13,95000j 369,50j 5 154,53
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S: Z 22-213 1.etapÚprava objektu jihomoravské nám. 2, Brno-Slatina

O: SOIl ARCHITEKTONICKO-STAVEBNĹ ŘEŠENÍ

r v Fasáda - změnový list Č,2

položkový rozpočet

P.Č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l M-Celkem
92 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 13,95000 40,00 558,00
93 979083117R00 Vodorovné přemIstěnI suti na skládku do 6000 m t 13,95000 384.50 5 363,78
94 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 139,50000 29,90 4 171,05
95 979990101R00 Poplatek za u!oženI směsi betonu a cihel skupina 170101 t 13,95000 1 250,00 17 437.50

a 170102
Díl: ON Ostatní náklady -24 000,00

98 Pol_31 Komplexní vyzkoušeni, předání e|ektrozařÍzení hod -16,00000 1 500,00 -24 000,00

Díl: Práce nad rámec rozpočtu 153 071,88
113109315ROO

139601103R00

162201101R00
162201101R00

odstranění podkladu do 50m2, bet.prostý tl.15cm m2
(26,8*2+2"4)*0,6
ruční výkop jam, rýh a šachet v hor.3 m3
(25,59*2+2"4)*0,3*0,1
vodorovné přemístění výkopku v hor.1-4 do 20m m3
nakládání výkopku v hor.1-4 ručně m3
vyčištěni a zarovnání plochy po okap.chodníku - ručně m2
branka plotová V.160 vC. pňslušenstvI a osazení kus

dveře atyp na rozvaděč elektro na fasádě vC. osazení kus
Oškábání venkovní omítky vC. penetrace v místě atiky m2
vyrovnání zdiva pod omítku tLdo50mm v místě bour.chod. m2

35,80000 782,00 27 995,60

1,72000 2 015,00 3 465,80

1,72000 50,30 86,52
1,72000 863,00 1 484,36

35,80000 210,® 7 518,00
2,00000 25 ®0,00 50 000,00
1,00000 48 500,00 48 500,00

34,50000 136,00 4 692,00
17,15000 544,00 9 329,60

Celkem 172 512,81j

eče k zadání
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S: z 22-213 1.etapÚprava objektu jihomoravské nám, 2, Brno-Slatina

O: SOIl ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

R: v Vnitřní stavební úpravy - změnový list Č,2

položkový rozpočet

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cenal MJ Celkem
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké -125 720,00

2 342262113RS1 Příčka sádrokart. dvoj. qc. Kce, 2x opl. tl.255 mm desky m2 -44,90000 2 800,00 -125 720,00
standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.2x8 cm

Díl: 783 Nátěry -31 132,50
6 783897131R00 Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý 2x m2 -59,30000 525,00 -31 132,50

55+4,3 59,30000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 101483,90
7 979086112ROO Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 41,72000 199,® 8 302,28

5,36+2,6"1,105*1,5+3*1,5+14,41*1,5
9 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 41,72000 369.50 15 415,54

10 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 83,44000 40,00 3 337,60
11 979083117R00 Vodorovné přemístěnI suti ria skládku do 6000 m t 41,72000 384,50 16 041,34
12 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 208,60000 29,90 6 237,14

poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 t 41,72000 l 250,00 52 150,00
a 170102

Díl: Práce nad rámec rozpočtu 156 746,48
ometení a oprášeni podkladu
penetrace podkladu univerzálnI
malba bílá nátěr+nástřik
Zakryti podlah a techndogií
přáplatek za výmalbu kolem rozvodŮ
přesun hmot pro malby
zárubeň D+M do SDK
beton základových pasů pro SDK příčku
bedněni a odbednění základových pasů
vysekání rýh v podlaze vC. odstranění dlažby
Bouráni betonových sloupů
omítka vápenná vnitřního ostění štuková
demontáže osvětleni
vyřezáni pomocných kov.kcí pro elektroinstalaci
montáž obkladů parapetů keram. do MC
(0,8*5"1*5+0,8+1,5+2,6*2"0,8*5+1,5*4"1,3*2+1,9+0,8)
řezání obkladů diamantovým kotoučem
spárování obkladŮ silikonem
dodávka obkladů

m2 337,5 9,00 3037,5
m2 337,5 25,00 8437,5
m2 337,5 72.00 24300
kpl 1 10 000,00 10000
kpl 1 2 600,00 2600
kpl 1 2 850,00 2850
kus 1 3 235.00 3235
m3 0,225 3 450,00 776,25
m2 2,25 871.00 1959,75

m 15,00000 350,00 5 250,00
kus 2,00000 15 000.00 30 000,00
m2 29,07000 694,00 20 174,58
kpl 1 6 250,00 6250
kpl 1 15 000,00 15000
brň 31,8 312,00 9921,6

brň 42,6 112,00 4771,2
brň 42,6 93,50 3983,1
m2 10 420,00 4200

101 377,88

#REF!
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položkový rozpočet
S: z 22-213 1.etapÚprava objektu jihomoravské nám, 2, Brno-Slatina

O: SO12 Hromosvodná soustava

r: v hromosvod a lps - změnový list Č.2

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 5 Komunikace -40 000,00

1 577000001RAB Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-1All-Pll bez m2 -8,00000 5 000.00 -40 000,00
výkopových prací

Celkem -40 000,00

Poznámký uchazeče k zadání
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položkový rozpočet
S: z 22-213 1.etaFÚprava objektu jihomoravské nám. 2, Brno-Slatina

O: SO14 Technika prostředí staveb

R: 101 Vytápění - změnový list Č.2

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cenal MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné -11 766,00

2 631547214R Pouzdro potrubní izolačnI ROCKWOOL 800 28/50 mm m -12,00000 203,00 -2 436,00
kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou
mřížkou
Odkaz ria mn. položky pořadí 20 : 12,00000 12,00000

3 631547213R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 22/40 mm m -30,00000 199,00 -5 970,00
kamenná vlna s polepeni Al fólií vyztuženou skleněnou
mřížkou

4 713410001TOOXY Izolace tepelná potrubními pouzdry potrubí do dn 25 m -42,00000 80.00 -3 360,00
Odkaz na mri. položky pořadí 2 : 12,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 30,00000

12,00000
30,00000

Díl: 991 Hodinové zúčtovací sazby -6 400,00
5 273181T10 HZS - napuštěni a vypuštění soustavy hod -8,00000 400.00Ĺ -3 200,00

i6 273169T10 HZS - seřIzeni a uvedeni do provozu hod -8,00000j 400.00 -3 200,00

Díl: ON Ostatní náklady -20 800,00
8 17 Autorský dozor kpl -1,00000 6 000,00 -5 000,00
9 00523 RXY Topná zkouška hod -24,00000 450,00 -10 800,00

10 005241010R Dokumentace skutečného provedeni Soubor -1,00000 5 000,00 -5 000,00

Díl: 713 Izolace tepelné -141,55
11 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t -0,02412 1 142.00 -27,55
12 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t -0,10920 l 044,00' -114,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy -4 200,00
13 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 -20,00000 210,00 -4 200,00

Díl: 733 Rozvod potrubí -81 149,26
17 733111112R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 10 m -78,00000 402,00 -31 356,00
18 733111113R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15 m -42,00000 469,00 -19 698,00
19 733111114R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 20 m -30,00000 518.00 -15 540,00
20 733111115R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25 m -12,00000 616,00 -7 392,00
21 230170001R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40 sada -1,00000 3 395,00 -3 395,00
22 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí DN 32 m -162,00000 10,10 -1 636,20

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 78,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 42,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 30,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 12,00000

78,00000
42,00000
30,00000
12,00000

23 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t -0,93170 l 582,00 -1 473,95
24 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t i -0,41600 1 582,00 -658,11

Díl: 734 Armatury -3 040,19
25 734265142ROO Šroubení regulační, přímé kus -2,00000 320,00 -640,00
26 734223122R00 Ventil termostatický, přímý, dn 15 kus -2,00000 535,00 -1070,00
27 734221672R00 Hlavice ov!ádání ventilů termostatická kus -2,00000 476,CK) -952,00
28 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus -4,00000 93,80 -375,20
29 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t -0,00250 l 197,00 -2,99

Díl: 735 Otopná tělesa -35 784,44
35 735156571R00 Otopné těleso panelové Radik Klasik 21, v. 600 mm, dl. kus -1,00000 12 900,00 -12 900,00

2000 mm
36 735156671ROO Otopné těleso panelové Radik Klasik 22, v. 600 mm, dl. kus -1,00000 14 500.00 -14 500,00

2000 mm
Pouze dodávka, montáž v 2. etapě : 1 1,00000
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položkový rozpočet
s: z 22-213 1.etarúprava objektu jihomoravské nám. 2, Brno-Slatina

O: SO14 Technika prostředí staveb

R: 101 Vytápěni - změnový list Č.2

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
37 735159310R00 Montáž panelových těles třiřadých do délky 1140 mm kus -3,00000 520,00 -1 560,00
38 735159340R00 Montáž panelových těles třířadých do délky 2820 mm kus -4,00000 796,00 -3 184,00
39 7351RXY Konzola stěnová pro uchycení těles sada -18,00000 150,00 -2 700,00
40 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t -0,43780 1 420,00 -621,68
41 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t -0,22448 1 420,00 -318,76

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -15 200,00
42 767995102R00 výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg -80,00000 190,00 -15 200,00

Díl: 783 Nátěry -10 880,00
44 783424740R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základni m -42,00000 15,00 -630,00

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 30,00000
odkaz na mn. položky pořadí 20 : 12,00000

30,00000
12,00000

45 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný m2 -10,0®00j 185,00 -1 850,00
46 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x m -120,00000 ' 70,00, -8 400,00

Odkaz na mri. položky pořadí 17 : 78,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 42,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
48 998767101ROO Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m

|DII: Práce nad rámec rozpočtu
zpětná montáž těles a expanzních nádob a boxů

78,00000
42,00000

-148,70
t I -0,10000 l 487,00 -148,70

6 850,00
kpl 1,00000 6 850.00 6 850,00

Celkem -182 660,1,4

Poznámky uchazeče k zadáni
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