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Stavební práce na ZŠ Aloise Jiráska Lanškroun  

Změnový list č.: ZL- 01 Datum předložení: 06.12.2023 

  Datum schválení:  

Objednatel: Město Lanškroun 

TDI: Hudeček s.r.o. - Jiří Hudeček  

Zhotovitel: IPESIS s.r.o. 

    

Změnový list předkládá: IPESIS s.r.o. 

   

Stavba  

„Stavební úpravy – vybudování a rekonstrukce odborných učeben, 

zajištění konektivity Základní školy Lanškroun“ 

 

Název projektu: Modernizace ZŠ Aloise Jiráska Lanškroun 

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_111/0001672 

 

Specifikace ZL: 
 
Neočekávané změny, které vznikly během provádění díla a které nebylo možno předpokládat během zpracování 
PD.    

 
odůvodnění změny:  
 

 
             ZL 01 - a)  Změna ocelové konstrukce podlah v podkroví (§ 222, odst. 6) 
             Po odkrytí podlahy stropu a statickém posouzení stavu některých nosných prvků dřevěného 
krovu,  
             zejména vodorovných vazných trámů navrhl projektant společně se statikem doplnění ocelové  
             konstrukci stropu tak, aby částečně plnila i funkci vodorovných vazných trámů. Především jde o 
vynesení  
             všech dřevěných sloupů, na kterých spočívají nosné vaznice krovu. Na základě statického 
výpočtu bylo  
             prokázáno, že navržené změny a doplnění ocelové nosné konstrukce stropu ve 4.NP je nezbytné. 
              Dopad do nabídkové ceny – Vícepráce:                                      2.444.677,31 Kč bez DPH  
                                                                Méněpráce:                                -  1.787.721,07 Kč bez DPH 
                                                               Rozdíl (zvýšení ceny):                       656.956,24 Kč bez DPH 
 

ZL 01 – b)  Bourání stávající betonové podlahy v podkroví (§ 222, odst.6) 
Při podrobném zkoumání stavu dřevěných prvků krovu bylo zjištěno, že většina vodorovných 
vazných trámů je ve své spodní části částečně zapuštěna v betonové mazanině  s tepelnou 
izolací z polystyrenu, která zde byla vybudovaná v předchozích letech. Část vazných trámů, 
zapuštěná do betonu, je zasažená hnilobou v důsledku nasávání vlhkosti bez přístupu vzduchu. 
Betonová podlaha a izolace musí být odstraněna, aby bylo možno posoudit stav trámů a 
provést opravu jejich částí zasažených hnilobou. Současně bude jejich uvolněním zamezeno 
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další devastaci této části krovu. Současně je nutné odstranit podlahový polystyren a veškeré 
původní hořlavé násypy (směs suti, slámy, hoblin), mezi jiný kvůli plánovanému svařování 
ocelových prvků    
 
 

              Dopad do nabídkové ceny – Vícepráce:                                          526.749,42 Kč bez DPH  
                                                                Méněpráce:                                                -  0,00 Kč bez DPH 
                                                               Rozdíl (zvýšení ceny):                        526.749,42 Kč bez DPH 
 

ZL 01 – c)  Změny u střešní krytiny (§ 222, odst. 5)  
Jedná se zejména o změnu původně navržených podokapních žlabů na žlab nástřešní, doplněný 
pevnými lopatkovými zachytávači sněhu. Lopatkové zachytávače budou doplněny také nad 
všechna střešní okna. Důvodem je zajistit bezpečně vysokou střechu proti padání sněhu a ledu 
v zimním období na prostranství, kde se pohybují školní děti.  Změna původního řešení žlabů a 
zachytávačů také lépe vyhovuje požadavkům památkové péče.  Dále je nutné provést změnu 
rozměru u 4 ks střešních oken z důvodu menší rozteče krokví. Střechou procházejí stávající tři 
komíny, jejichž nezbytnou opravu (přespárování, hydrofobizace, lešení) a k nim nutné komínové 
lávky rozpočet projektanta neobsahoval. Obdobně nejsou v rozpočtu projektanta ve správném 
počtu ventilační hlavice pro výměnu stávajících a další nové hlavice pro odvětrání plynové 
kotelny včetně turbinových hlavic typu Lomanco.  
 

             Dopad do nabídkové ceny –  Vícepráce:                                          1.200.839,37 Kč bez DPH  
                                                                Méněpráce:                                       -  248.877,00 Kč bez DPH 

                                                 Rozdíl (zvýšení ceny):                          951.962,37 Kč bez DPH 

Finanční dopad změny ZL - 01: 
 

Vícepráce celkem:            4.172.266,09 Kč bez 
DPH 
Méněpráce celkem:         2.036.598,07 Kč bez 
DPH   
Rozdíl - zvýšení ceny:      2.135.668,02  Kč bez 
DPH  
Změna celkem:                2.584.158,30 Kč vč. 
DPH 21% 
  
  

  

Stanovisko TDI:   Změnové rozpočty byly zkontrolovány ve smyslu smlouvy o dílo 
 

Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP):  
 

Vyjádření objednatele: 
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Přílohy: Změnové rozpočty č. 01 a) až č. 01 c) ke ZL 
 

Schvalovací proces: 
 
 

 
 
 

PODPIS A RAZÍTKO TDI PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA 

Změnu doporučuji schválit: 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………. 
Jiří Hudeček, TDI 

 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………….. 
Ing. Miroslav Tyl, autorský dozor 

DATUM: DATUM: 

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby 
 

PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE 

 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 
Ing. Josef Dvořák, IPESIS s.r.o.  

Změnu schvaluji 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….. 
Mgr. Radim Vetchý, starosta města 

DATUM: DATUM: 

 
 
 


