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DODATEK č. 3 
ke smlouvě o dílo ze dne 21. 9. 2022, čj. objednatele HSOL-1744-46/2022,  

čj. zhotovitele 2022/010/Z510 
(dále jen smlouva) 

 
čj. dodatku objednatele :  HSOL-1744–62/2022 
 
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
Sídlo:    Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc  
IČO:   70885940 
DIČ:   CZ70885940 - identifikovaná osoba 
Bankovní spojení:  ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710 
Zastoupená:  brig. gen. Ing. Karlem Koláříkem, ředitelem   
Datová schránka:  ufiaa6d   
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

e-mail: ,

e-mail: ,
(dále jen objednatel) 
 
a 
 

První KEY-STAV, a.s. 
Spisová značka:  C 1781 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
Sídlo:    8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 
IČO:    25385127 
DIČ:    CZ25385127 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 19-3834900287/0100 
Zastoupená:  Romanem Michlíčkem, předsedou představenstva 
Datová schránka: ptrfvju 
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

tel. , e-mail:    
el.    e-mail:  

,  e-mail:  
(dále jen zhotovitel) 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k uvedené smlouvě (dále jen dodatek): 

 
I. 

Základní ustanovení 
 
Po vzájemné dohodě smluvních stran se smlouva upravuje způsobem uvedeným v čl. II tohoto dodatku. 
 
V průběhu realizace stavby byly zjištěny nezbytné dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách. V důsledku některých dodatečných prací byly vyčísleny i méněpráce. Jejich 
obsah a rozsah je uveden ve změnových listech č. 10 až 15, které jsou přílohou tohoto dodatku.  

Změna závazku ze smlouvy je provedena v souladu s § 222 odst. 4  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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II.  

Předmět dodatku 

1. V čl. II odst. 1 smlouvy se za  „…(dále jen projektová dokumentace),“ ….  doplňuje text tohoto 
znění:  

„dle změnových listů č. 10 až 15 (dále jen příloha č. 5),“. 

2. V čl. II odst. 2 smlouvy se ruší tečka v písm. t), nahrazuje se čárkou a doplňuje se nové písmeno 

u) tohoto znění:  

 „u) provedení víceprací v rozsahu dle přílohy č. 5.“ 

3. Čl. IV odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:  

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Položkové rozpočty jsou přílohou č. 2 a 3 této smlouvy.“ 

4. Čl. XVII odst. 10 smlouvy se na konci doplňuje o nové/další přílohy a text tohoto znění:   

      „Příloha č. 5: Změnové listy č. 10 až 15“ 

 
III.  

Společná a závěrečná ustanovení 
 
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona 

č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

3. V souladu se zákonem o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tento 
dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti 
tohoto dodatku písemně vyrozumí zhotovitele. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje smluvních stran budou před odesláním 
anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  

4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. 
 
 
 

 

Cena bez DPH 21 % DPH Cena celkem 

Cena díla 34 849 422,39 Kč 7 318 378,70 Kč 42 167 801,09 Kč 

Cena dle přílohy č. 3 
(dodatek č.1) 

1 116 389,47 Kč 234 441,79 Kč 1 350 831,26 Kč 

Cena dle přílohy č. 4 
(dodatek č.2) 

479 820,53 Kč 100 762,32 Kč 580 582,85 Kč 

Cena dle přílohy č. 5 
(dodatek č.3) 

206 025,05 Kč 43 265,26 Kč 249 290,31 Kč 

Celkem 36 651 657,44 Kč 7 696 848,07 Kč 44 348 505,51 Kč 



  

3 

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si jej přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují 
svými podpisy. 

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 10 až 15. 
 

Zhotovitel Objednatel 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

Z m ě n o v ý   l i s t 
pro nezbytné změny 

stavby v průběhu 

realizace 
 

Změnový list číslo   10 
Identifikace akce 

Název akce: Výstavba myčky a garážových stání na stanici HZS Olomouckého kraje v Olomouci 
Číslo akce SMVS: 114V261001168 

Objednatel: ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s. 
Projektant: Atelier dwg s.r.o. 

Předmět změnového listu 

Silnoproud a slaboproud 

Část díla dotčená změnovým listem 

Stavebně architektonické řešení stavby - rozvody silnoproudé a slaboproudé 
Popis změny, popis technického řešení 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Vícepráce nebyly součástí řešení dle PD. 

Nové řešení, zdůvodnění změny: 

Úprava rozvodu silnoproudé a slaboproudé instalace dle skutečného provedení a dle požadavku uživatele. 
Jednotlivé změny projednány v průběhu stavby na kontrolních dnech. Další změny byly vyvolány chybami 
v PD a rozpočtu - chybějící bezpečnostní a další prvky. Doplnění elektroinstalace v požadovaném rozsahu je 
nutné pro bezpečný provoz objektu a odpovídá požadavkům kladeným na provozy jako jsou dílny chemické 
a technické služby HZS ČR apod.   
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:  

Ano, bude zohledněno v dokumentaci skutečného provedení. 
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD: 

Změny zapsány do zápisů z kontrolních dní. 
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :  

Vliv na termín:  Není 

 Vliv na kvalitu díla:  Není 
Vliv na cenu: Ano 
Přípočty k ceně díla bez DPH:  453 866,07 Kč 
Odpočty z ceny díla bez DPH:  - 340 762,40 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:  113 103,67 Kč 
DPH:  23 751,77 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:  136 855,44 Kč 

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor: 
Ing. Petr Kobielusz Ing. arch. Petr Keith Pavel Volek 

Datum: 4.12.2023 Datum: 4.12.2023 Datum: 4.12.2023 

Úplnost změnového listu za účastníka programu 
zkontroloval:  Vítězslav Smolka 
 Datum: 4.12.2023 

 



Oddíl j. p.j. materiál materiál celkem montáž montáž celkem kč/p.j.

M2100009 SOD - el. silno m

sub m

sub ks

sub ks

sub ks

sub kpl

sub hod

M2100059 SoD - el. silno ks

M2100009 SOD - el. silno m

sub ks

sub m

M2100003 SOD - el. silno m

M2100005 SOD - el. silno m

sub ks

sub ks

M2100004 SOD - el. silno m

M2100018 SOD - el. silno ks

M2100019 SoD - el. silno ks

M2100020 SoD - el. silno ks

M2100021 SoD - el. silno ks

M2100072 SoD - el. silno ks

M2100074 SoD - el. silno ks

M2100003 SoD - el. silno m

sub ks

sub ks

M2100075 SoD - el. silno m

sub kpl

M2100099 SoD - el. silno hod

M2100102 SoD - el. silno hod

sub kpl

M2100024 SoD - el. silno ks

M2100040 SoD - el. silno ks

sub ks

M2100003 SoD - el. silno m

M2100011 SOD - el. silno m

M2100013 SOD - el. silno m

sub ks

M2100130 SOD - el. silno

M2100099 SoD - el. silno hod

M2100102 SoD - el. silno hod

sub kpl

M2200041 SoD- slabo ks

M2200042 SoD- slabo ks

M2200043 SoD- slabo ks

M2200044 SoD- slabo ks

M2200045 SoD- slabo ks

M2200046 SoD- slabo ks

M2200047 SoD- slabo ks

M2200048 SoD- slabo ks

M2200060 SoD- slabo m

M2200061 SoD- slabo m

M2200069 SoD- slabo m

M2200087 SoD- slabo m

M2200109 SoD- slabo ks

M2200110 SoD- slabo kpl

sub ks

sub ks

sub ks

sub ks

sub m

sub m

sub kpl

H07V-K 25 ZL/Z žlutozelená

Váčkový spínač

Jistič B40/3

Chránič 40A/4 0,30 mA

Šroubky, podložky, ocelové profily, zemnící svorky, hmoždinky, vrtuty, izolepa apod…

Zakreslení skutečného stavu el. instalace

Změny z KD dne 7.2.2023

Změnový list č.: 10
Výstavba myčky a garážového stání HZS Olomouc

Položkový  rozpočet

Položka -VCP

Solo Rescue
CYKY-J 5x10 mm2, pevně

Zásuvka dvojnásobná 250VAC, 16A, (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s 
natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE)

Zásuvka jednonásobná 250VAC, 16A, (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s 
clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE
Krabice přístrojová pod omítku 73x66

Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 100x100x50 mm

CYKY-J 3x2,5 mm2, pevně

Poplachové svítidlo (m.č. 2.08)

SITEL průběžka JOHO-INTEGRAL 1419/12

SITEL průběžka JOHO - Víko plast A15 

Změny v m.č. 2.03 Dílna spojové služby
Zásuvka jednonásobná 250VAC, 16A, (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s 
clonkami; řazení 2P+PE

CYKY-J 5x10 mm2, pevně

Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. 1x400V/5p/32A, 2x230V/3p/16A 
(navýšení 400V ze 16A na 32A)

TRUBKA DVOUPL. Červená, průměr 50 s protahovacím provázkem (vládání PS)

CYKY-J 3x2,5 mm2, pevně (Ovládání PS)

CYKY-J 5x1,5 mm2, pevně (přemístění ovládání vrat)

CYKY-J 5x4 mm2 , pevně

Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. 1x400V/9p/16A, 2x230V/3p/16A

Změna v m.č. 1.14 Mokrá dílna

Zásuvka jednonásobná IP 44, 16A, 250VAC, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 
2P+PE

Přepínač střídavý IP 54; řazení 6

Přepínač skřížévý IP 54, řezení 7

Koordinace postupu pracé s ostatními profesemi

Přesun hmot a režie

Spínače, přepínače, do vlhka

Doplnění rozv. RPA
Chránič 40A/4 0,30 mA

Jistič B16/1

Vysekání rýh ve zdivu cehelném hl 30 mm, šíře 30 mm

Podružný materiál

Zakreslení skutečného stavu el. instalace

Zakreslení skutečného stavu el. instalace

Drobný nespecifikovany montážní materiál

CYKY-J 3x2,5 mm2, pevně

H07V-U 16  mm2 , pevně

H07V-U 6  mm2 , pevně

EPS 2 X1 SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ

Kabely

Vodič jendožilový (CY)

koordinace postupu prací

podružný materiál

Zásuvný modul 2-portového převodníku sériových linek na 10/100Base-T

Převodník datových formátů (různé FW), PCB

Čtecí pole Dallas

el.zámek BEFO 12V, standardní

Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A se signalizačními výstupy

Akumulátor 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, VdS

Koordinace postupu pracé s ostatními profesemi

Odpočty EKV

Síťovatelný kontrolér pro 2 čtečky

1-portový převodník z RS232/485/422 na 10/100Base-TX

přesun hmot a řežie

Doplnění Zs 400V/63A pro WAP

 -S Revize EKV

Nosný materiál
Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 - v trubce, liště,  žlabu

Kabel CYKY O-2x1,5 - pevně uložen

Lišta  plastová 40x15

Kabelový drátěný žlab drátěny 50x50mm

Programování systému, instalace SW

Bals 1124 Zásuvka nástěnná 63A 5p 400V IP44 6h

U/UTP 4P 250 MHz, cat 6, LSZH

Elektroinstal. PVC trubka ohebná 23mm

Přesun hmot a režie

Nouzová signalizace pro tepelně zátěžovou komoru

Sada pro nouzovou signalizaci

ABB Garant 3558-02752 Spínač dvojpólový,s červeným průzorem,se signalizací dout.

Doutnavka orientační 0,5 mA (univerzální), světlo oranžové 3916-12221 ABB



M2100024 SoD - el. silno ks

sub ks

sub ks

sub ks

M2100059 SoD - el. silno ks
M2100006 SoD - el. silno m

M2100065 SoD - el. silno m

M2100068 SoD - el. silno m

M2100003 SoD - el. silno m

M2100065 SoD - el. silno m

M2100068 SoD - el. silno m

M2100071 SoD - el. silno ks

sub ks

sub m
sub ks
sub hod
sub kpl

M2200008 SOD - el.   m

sub m

sub m

sub m

sub m

M2200040 SOD - el.   ks

sub ks

sub ks

sub ks

sub ks

sub kpl

sub m

M2200009 SOD - el.   m

sub kpl

M2200018 SOD - el.   kpl

sub kpl

M2200029 SOD - el.   m

sub m

sub kpl

sub ks

sub ks

sub ks

sub ks

sub ks

sub ks

sub ks

sub kpl

sub ks

M2100006 SOD - el.   m

sub m

M2100005 SOD - el.   m

M2100007 SOD - el.   m

sub m

M2100068 SOD - el.   m

M2100069 SOD - el.   m

M2100064 SOD - el.   m

sub h

M2200052 SOD - el.   ks

31 SOD - MaR m

35 SOD - MaR m

42 SOD - MaR m

d 25  mm, pevně
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ NÁSTĚNNÁ
88x88x48mm, min IP44
dopojení rozv. RHA

Kombi jistič B16A/1+N 

Doplnění koncovek pro napojení vrat

Zásuvka jednonásobná IP 44, 16A, 250VAC, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 
2P+PE (pro napojení motorů v m.č. 1.02, 1.10 + m.č. 1.18)

Prázdná rozbočovací krabice IP65 (napojení motoru vrat v m.č. 1.09)

Zásuvka nástěnná 5P, 16A/400V, 6h, IP67 (napojení vrat v m.č. 1.08)

Zásuvka nástěnná Quick-Connect 16A 5p 400V IP44 6h (napojení vrat a kompresoru v 
m.č. 1.01)

Prostup do garáží

TRUBKA DVOUPL. červená, průměr 90, s protahovacím provázkem
Krabice KT250
Vysekání prostupu + sádrování krabic a trubky

TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O   DOLNOST
d 20  mm, pevně

Poplachové svítídlo do myčky

Poplachové svítidlo (m.č. 2.08)
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O   DOLNOST
d 20  mm, pevně
TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ
d 25  mm, pevně

Přesun hmot a režie

Přívod pro ohřívač vody do m.č.1.08

CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně

TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ

Změny SLP

Kabel F/UTP 4-pár kat. 6, LSZH, 

Strukturovaná kabeláž (SK)

Horizontalní rozvody změna a doplnění kabeláže

Kabel TCEPKPFLE 25 x 4 x 0,8

J-H(ST)H 50x2x0,8 

SYKFY 50x2x0,5

SYKFY 10x2x0,5

EKV - doplnění kabeláže

 - přepěťová ochrana Ethernet 1Gbit/s (Cat.6), 60 V DC, max. 0,5 A, provedení plošný 
spoj

Drobný instalační materiál

Micos MIS 200/300

Drážka svorkovnic

LSA zářezová svorkovnice 2x10

LSA zemnící svorkovnice

Kabeláž pro doplnění odovodů VZT a doplnění skříněk k zařízením VZT

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně

CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně

CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně

CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně

YSLCY-JZ 7x 1,5

TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ

d 25  mm, pevně

d 32  mm, pevně

KABELOVÝ ŽLAB VČETNĚ DÍLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ

50/50

Provizorní připojení VZT 

Odečet reproduktoru v m.č.1.09

Místní rozhlas

Nástěnný reproduktor 100V/6W

Kabeláž pro doplnění odovodů VZT a doplnění skříněk k zařízením VZT - odd. 
MaR

Sdělovací kabel s Cu jádry, Al fólie 2x1

Silový kabel s Cu jádry  /C/ 3x1,5

Lišta vkládací PVC 20x20

Zprovoznění a proměření systému

ISDN panel 50 port

Kabel koaxiální SPUMA-195 N(f)/TNC(m) 200cm

Kabel koaxiální RG58 BNC(m)/N(f) 200cm

Nm na CNT-240 krimpovací

Doplnění rozvaděče DR19

Anténní stožár, výška 3m s úpravou pro Ground KITy

Třmen k uchycení antén ZZ20x, ZZ40x

Anténní držák pro ZZ (pro ZZ21L, ZZ401,..)

Kovová lišta na zeď pro bleskojistky

Zemnící kit pro CNT-240

U/UTP 4P 250 MHz, cat 6, LSZH

Prostupy, drážky, spojky na originál kabelu dveří…

Společná TV anténa (STA) - záměna antenního stožáru

Anténní stožár na střechu vč. antény pro příjem DVB-T2, přepěťové ochrany, F 
konektory, apod. – čtyřnožka, Zn+beton.kotvení

Anténní stožár, výška 3m s úpravou pro Ground KIT, včetně antény

Antény VHF a UHF - doplnění antenního stožáru a kompon

Koaxiální kabel 50Ω, 2,6dB/100ft/400MHz, 3,6dB/100ft/700MHz, 4,1dB/900MHz, 
4,4dB/100ft/1GHz

Koaxiální kabel 50Ω CNT-240

JYTY-O 2x1



 
 
 

 

Z m ě n o v ý   l i s t 
pro nezbytné změny 

stavby v průběhu 

realizace 
 

Změnový list číslo   11 
Identifikace akce 

Název akce: Výstavba myčky a garážových stání na stanici HZS Olomouckého kraje v Olomouci 
Číslo akce SMVS: 114V261001168 

Objednatel: ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s. 
Projektant: Atelier dwg s.r.o. 

Předmět změnového listu 

Zárubně, doplnění hydrostěrky a odpočty(dřez a nerez rozvod) 

Část díla dotčená změnovým listem 

Stavebně architektonické řešení stavby   
Popis změny, popis technického řešení 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Dle PD byly dveře z místnosti č.1.17 a 1.18 otevírány proti směru úniku z místnosti. V tepelně zátěžové 
komoře nebyly na podlaze uvažovány hydroizolace m.č.2.17. Předmětem PD a rozpočtu bylo dodání 
nerezového stolu 2380/10mm Z13 a nerezového rozvodu vodovodu s tryskami do m.č. 1.114 mokrá dílna. 
Nové řešení, zdůvodnění změny: 

Na základě požadavků objednatele a účelu místností s tlakovými nádobami budou stávající osazené kovové 
zárubně vybourány a osazeny s obraceným otvíráním z místností č.1.17, 1.18. Do m.č.2.17- tepelně zátěžová 
komora bude doplněna hydroizolační stěrka na podlahu, neboť v tepelně zátěžové komoře bude vznikat 
vlhkost. Objednatel nepožaduje D+M Pracovní nerezový stůl 2380/10mm, Z13 a nerezový rozvod vodovodu 
s tryskami, tyto položky jsou odečteny jako MNP. 
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:  

Ano, bude zohledněno v dokumentaci skutečného provedení 
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD: 

Zápisy KD č. 42 
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :  

Vliv na termín:  Není 

 Vliv na kvalitu díla:  Není 
Vliv na cenu: Ano 
Přípočty k ceně díla bez DPH:  13 862,10 Kč 
Odpočty z ceny díla bez DPH:  -36 299,00 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:  -22 436,90 Kč 
DPH:  -4 711,75 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:  -27 148,65 Kč 

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor: 
Ing. Petr Kobielusz Ing. arch. Petr Keith Pavel Volek 

Datum: 4.12.2023 Datum: 4.12.2023 Datum: 4.12.2023 

Úplnost změnového listu za účastníka programu 
zkontroloval:  Vítězslav Smolka 
 Datum: 4.12.2023 

 



Oddíl j. p.j. kč/j. kč/p.j.

RTS 23/II 968072456R00 m2

SoD SO 01.02 55330426RPC5 kus

SoD SO 01.02 642942111R00 kus

RTS 2023/I 711212002RT3 m2

SoD SO 01.01 979083111R00 t

SoD SO 01.01 979087212R00 t

SoD SO 01.01 979081111R00 t

SoD SO 01.01 979081121R00 t

SoD SO 01.01 979990001R00 t
Oddíl j.

210 767PC13 ks

Č Kód MJ Množství Cena/MJ
    (Kč) Dodávka
65 722151114R00 m

210 722tr001VD kus

211 722vod0001VD kus

2*1*2,2

Změnový list č.: 11
Výstavba myčky a garážového stání HZS Olomouc

Položkový  rozpočet

Položka -VCP
Vybourání kovových dveřních zárubní pl. Nad 2 m2

Oddíl ZTI

Položka -MNP

Zkrácený popis / Varianta

Zárubeň ocelová YH150 1000x2200, včetně 2x antikor+komaxitu RAL 9010

Osazení zárubní dveřníéch ocelových bez dveřních křídel do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou 
maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh, plocha do 2,5 m2

Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty

tepelně zátěžová komora 5m2 podlaha, + 1,82 m2 sokl

Vodorovné přemístění suti do 100 m

Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km

Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů

Mokrá dílna m.č. 1.14

D + M Pracnovní nerezový stůl 2380/10mm, Z13

5   spec. sprcha, do nerez rozvodu

Uchycovací materiál pro vodovodní potrubí - kom
poměrová část

Nák
Rozměry
Potrubí nerez D 22 x 1,2 mm, voda
7   

Axiální tryska rozprašovací (skrápěcí)



 
 
 

 

Z m ě n o v ý   l i s t 
pro nezbytné změny 

stavby v průběhu 

realizace 
 

Změnový list číslo   12 
Identifikace akce 

Název akce: Výstavba myčky a garážových stání na stanici HZS Olomouckého kraje v Olomouci 
Číslo akce SMVS: 114V261001168 

Objednatel: ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s. 
Projektant: Atelier dwg s.r.o. 

Předmět změnového listu 

Optimalizace rozvodů stlačeného vzduchu – vysokotlak 30 MPa 

Část díla dotčená změnovým listem 

Stavebně architektonické řešení stavby  - rozvody stlačeného vzduchu 
Popis změny, popis technického řešení 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Rozvody stlačeného vzduchu provedeny dle PD. 

Nové řešení, zdůvodnění změny: 

Optimalizace rozvodů stlačeného vzduchu dle požadavku uživatele a předchozího doporučení revizních 
techniků z oboru vysokotlakých zařízení a se zkušenostmi s podobnými zařízeními v rámci HZS ČR. 
Dochází ke zmenšení původně navržené světlosti vysokotlakého potrubí včetně příslušných spojovacích 
prvků z nerezivějící oceli z rozměru 12×2 mm na rozměr 8×1,5 mm, k redukci počtu kulových a pojistných 
ventilů, resp. jejich využití v odlišných částech systému.  
Uživatelské změny lépe odpovídají potřebám provozu chemické služby na centrální hasičské stanici. 
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:  

Ano - bude zohledněno v dokumentaci skutečného provedení 
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD: 

Zápisy KD č. 40 
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :  

Vliv na termín:  Není 

 Vliv na kvalitu díla:  Není 
Vliv na cenu: Ano 
Přípočty k ceně díla bez DPH:  108 008,96 Kč 
Odpočty z ceny díla bez DPH:  - 108 090,00 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:  - 81,04 Kč 
DPH:  - 17,02 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:  - 98,06 Kč 

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor: 
Ing. Petr Kobielusz Ing. arch. Petr Keith Pavel Volek 

Datum: 4.12.2023 Datum: 4.12.2023 Datum: 4.12.2023 

Úplnost změnového listu za účastníka programu 
zkontroloval:  Vítězslav Smolka 
 Datum: 4.12.2023 

 



j. p.j. kč/j. kč/p.j.

24 Pol__1 kus

25 Pol__2 kus

26 Pol__3 kus

27 Pol__4 kus

28 Pol__5 kus

29 Pol__6 kus

30 Pol__7 kus

31 Pol__8 kus

32 Pol__9 m/kus

35 Pol__12 kus

36 Pol__13 kus

37 Pol__14 kus

j.
1 kus

2 kus

3 m

4 kus

5 kus

6 kus

7 kus

8 kus

9 kus

10 kus

11 kus

12 kus

13 kus

14 kus

15 kus

Rozvod stlačeného vzduchu 30,0 MPa + redukce pro rozvod 1,0 MPa m.č. 1.14 a 1.15

Položka -VCP

KM-G12: Manometrický kohout G1/2, mosaz

MS06-15: Manometr 0...16 bar, pr.100, G1/2 spodní, plastové pouzdro

Pojistný ventil 1,0 Mpa

Manometr 0-1,6 MPa prům. 100 mm s uzavíracím ventilem G1/2"

Panel kompresoru 201800000, nerezové kulové kohouty

Redukční panel 204003000, včetně redukčního ventilu 300/10 bar

THT-3R60-8-1,5:Trubka nerezová 8x1,5, 1.4435, bezešvá

SRSSPL1A:Navarna deska sroub. dlouhy lehky vel.1

SRSIS1:Šroub imbus M6x20

Vrut, hmoždinka, podložka

Průchodka

06205.0200-11:Pojistný ventil vzduch, 11bar, G1/4a

SS-U-ML8:Spojovací šroubení, nerez

SS-TTT-ML8:T- šroubení, nerez

SS-LU-ML8:L- šroubení, nerez

BFSS-FNS4-P-3-F2:Kulový kohout 400 bar třícestný, PEEK, O2, nerez

SRS108APP:Držák trubky 8 mm

Redukční ventil 300/0,8-1,0 Mpa

Trubky stlačeného vzduchu nerez 1.4571 spojované tvarovkami s řezným 
prstencem D 12x2,0 mm

Spojka nerez 1.4571 s řezným prstencem D 12x2,0 mm

T-kus nerez 1.4571 s řezným prstencem D 12x2,0 mm

Koleno 90° nerez 1.4571 s řezným prstencem D 12x2,0 mm

2 cestný kohout kulový nerez 1.4571 PN 50 MPa, DN 15 s připojením na 
řezný prstenec

3 cestný kohout kulový nerez 1.4571 PN 50 MPa, DN 15 s připojením na 
řezný prstenec

Závitová přípojka s připojením na řezný prstevec

Uložení potrubí nerez, sestávající z objímky, upevňovacích šroubů, 
hmoždinek kombi šroubů pro, potrubí D12x3,0 mm

Chránička nerez D 22x1,0 mm

Změnový list č.: 12
Výstavba myčky a garážového stání HZS Olomouc

Položkový  rozpočet

Položka -MNP
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Změnový list číslo   13 
Identifikace akce 

Název akce: Výstavba myčky a garážových stání na stanici HZS Olomouckého kraje v Olomouci 
Číslo akce SMVS: 114V261001168 

Objednatel: ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s. 
Projektant: Atelier dwg s.r.o. 

Předmět změnového listu 

Změna skladby pojezdových ploch 

Část díla dotčená změnovým listem 

Stavebně architektonické řešení stavby – komunikace 
Popis změny, popis technického řešení 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

V celé ploše provedena skladba dle PD – kamenivo stmelené cementem v tloušťce 200mm, a 3 vrstvy asfaltu 

Nové řešení, zdůvodnění změny: 

Na základě požadavku objednatele bude provedena plocha před garážemi z česaného betonu v tl. 210mm, 
místo asfaltového povrchu. Betonová pojezdová plocha vykazuje lepší tvarovou stálost a delší životnost. 
Objekt se nachází v části areálu osvětlené odpoledním sluncem, což by mohlo mít za následek měknutí 
asfaltového povrchu v letních měsících. Ze zkušenosti v jiných areálech dochází k poškozování asfaltového 
povrchu při manipulaci s kontejnery nebo při otáčení těžké techniky.  
Asfaltový povrch zůstává v dílčích plochách navazujících na stávající – např. opravy po překopech.   
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:  

Ano - bude zohledněno v dokumentaci skutečného provedení 
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD: 

Zápisy KD č. 43,44 a 45 
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :  

Vliv na termín:  Není 

 Vliv na kvalitu díla:  Není 
Vliv na cenu: Ano 
Přípočty k ceně díla bez DPH:  695 513,48 Kč 
Odpočty z ceny díla bez DPH:  -696 087,00 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:  -573,52 Kč 
DPH:  -120,44 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:  -693,96 Kč 

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor: 
Ing. Petr Kobielusz Ing. arch. Petr Keith Pavel Volek 

Datum: 4.12.2023 Datum: 4.12.2023 Datum: 4.12.2023 

Úplnost změnového listu za účastníka programu 
zkontroloval:  Vítězslav Smolka 
 Datum: 4.12.2023 

 



Oddíl j. p.j. kč/j. kč/p.j.

SO 01 02 - 

oddíl 1 - pol. č. 

1

122201102R00 m3

SO 01 02 - 

oddíl 1 - pol. č. 

8

162701102RT3 m3

SO 01 02 - 

oddíl 1 - pol č. 

9

167101102R00 m3

SO 01 02 - 

oddíl 1 -pol č. 

12

199000002R00 m3

RTS 2023/II 567122114R00 m2

RTS 2023/II 564851111RT4 m2

RTS 2023/II 581142111R00 m2

RTS 2023/II 919716111R00 t
Oddíl j.

SO 01 03 565141211RT2 m2

SO 01 03 567132115R00 m2

SO 01 03 573231110R00 m2

SO 01 03 577114124RT2 m2

SO 01 03 577142212RT2 m2

dopočet: stávající vrstvy v SoD 360 mm, nově 150+150+210. 510-

360=150*378

Změnový list č.: 13
Výstavba myčky a garážového stání HZS Olomouc

Položkový  rozpočet

Položka -VCP

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1000 m3

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 
000 m

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 
100 m3, z horniny 1 až 4

Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů

Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl. 15 cm

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm

Kryt cementobeton. Komunikací skup. 1 a 2 tl. 21 cm

Výztuž cementobet. Krytu sítí KARI 
Položka -MP

Podklad z kameniva obalovaného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky 
přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm

Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 
200 mm

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 
do 0,5 kg/m2

Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACL 16 S, 
tloušťky 50 mm, plochy od 201 m2 1000 m2

Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 
nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 100 m2
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Změnový list číslo   14 
Identifikace akce 

Název akce: Výstavba myčky a garážových stání na stanici HZS Olomouckého kraje v Olomouci 
Číslo akce SMVS: 114V261001168 

Objednatel: ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s. 
Projektant: Atelier dwg s.r.o. 

Předmět změnového listu 

Doplnění vnitřních žaluzií 

Část díla dotčená změnovým listem 

Stavebně architektonické řešení stavby  
Popis změny, popis technického řešení 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

V PD nebylo uvažováno. 

Nové řešení, zdůvodnění změny: 

Doplnění žaluzií do oken směřovaných na jih/západ dle požadavku uživatele. Viz. obrázek 1.NP a 2.NP 
přílohou ZL. 
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:  

Ano - bude zohledněno v dokumentaci skutečného provedení 
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD: 

Zápisy KD č. 44 
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :  

Vliv na termín:  Není 

 Vliv na kvalitu díla:  Není 
Vliv na cenu: Ano 
Přípočty k ceně díla bez DPH:    60 060,00 Kč 
Odpočty z ceny díla bez DPH:  0,00 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:          60 060,00 Kč 
DPH:   12 612,60 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:    72 672,60 Kč 

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor: 
Ing. Petr Kobielusz Ing. arch. Petr Keith Pavel Volek 

Datum: 4.12.2023 Datum: 4.12.2023 Datum: 4.12.2023 

Úplnost změnového listu za účastníka programu 
zkontroloval:  Vítězslav Smolka 
 Datum: 4.12.2023 

 



Oddíl j. p.j. kč/j. kč/p.j.

1 Pol__1 kus

2 Pol__2 soubor

Doplnění žaluzíí do oken

Položka -VCP

žaluzie interierové, ovládané řetízkem

montáž, doprava

Změnový list č.: 14
Výstavba myčky a garážového stání HZS Olomouc

Položkový  rozpočet
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Změnový list číslo   15 
Identifikace akce 

Název akce: Výstavba myčky a garážových stání na stanici HZS Olomouckého kraje v Olomouci 
Číslo akce SMVS: 114V261001168 

Objednatel: ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
Zhotovitel: První KEY-STAV, a.s. 
Projektant: Atelier dwg s.r.o. 

Předmět změnového listu 

Obsypy kolem objektu 

Část díla dotčená změnovým listem 

Stavebně architektonické řešení stavby  
Popis změny, popis technického řešení 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

V PD nebylo uvažováno. 

Nové řešení, zdůvodnění změny: 

V projektové dokumentaci nebyla řešena výšková úroveň okolních ploch za objektem u stávajícího oplocení. 
Mezera mezi okapovým chodníkem a stávajícím oplocením bude dosypána zeminou, Následně bude 
položena geotextilie a provedena štěrková vrstva z tříděného kameniva frakce 16-32. Zásyp je nutno provést 
z vedlejšího pozemku v majetku města Olomouce, tudíž je nutné zajistit částečný zábor a následně jej uvést 
do původního stavu.  
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:  

Ano - bude zohledněno v dokumentaci skutečného provedení 
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD: 

Zápisy KD č. 45 
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :  

Vliv na termín:  Není 

 Vliv na kvalitu díla:  Není 
Vliv na cenu: Ano 
Přípočty k ceně díla bez DPH:    55 952,84 Kč 
Odpočty z ceny díla bez DPH:  0,00 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:          55 952,84 Kč 
DPH:    11 750,10 Kč 
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:    67 702,94 Kč 

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor: 
Ing. Petr Kobielusz Ing. arch. Petr Keith Pavel Volek 

Datum: 4.12.2023 Datum: 4.12.2023 Datum: 4.12.2023 

Úplnost změnového listu za účastníka programu 
zkontroloval:  Vítězslav Smolka 
 Datum: 4.12.2023 

 



Oddíl j. p.j. kč/j. kč/p.j.

SO 01.02 SoD 174101101R00 m3

583326831.R t

67390503.R m2

R hod

451971112R00 m2

180400021RA0 m2

93831-.OA0 m2

182001112R00 m2

998012022R00 t

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Změnový list č.: 15
Výstavba myčky a garážového stání HZS Olomouc

Položkový  rozpočet

Položka -VCP

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Kamenivo těžené 16/32 Tovačov, OLK

Geotextilie netkaná 300 g/m2

66,2*1,15

Položení vrstvy z geotextilie, uchycením, nařezání 

Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva

Očištění dlažeb omytím vodou

6,62*1,8

Pomocné práce bagrem
použití dalšího bagru přemístěni a uložení kameniva kolem obvodu 

stavby

Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2

přesuny hmot pro budovy s nosnou kons. Monolit. 

Výšky přes 6 do 12m


