II/409 Stranná - Žirovnice
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II/409 Stranná - Žirovnice
ze dne 14. 09. 2023
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“)


	Zhotovitel:
	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

	se sídlem:
	K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

	zastoupený:
	Ing. Petrem Sekničkou - ředitelem oblasti Vysočina, na základě plné moci Janem Půžou - vedoucím obchodního oddělení, na základě plné moci



zapsán v obchodním rejstříku Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	48035599

	DIČ:
	CZ48035599



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
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Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele N-ST-02-2023- 3-9 a číslo zhotovitele S24-043-0099, ze dne 14. 09. 2023, spočívající ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno v rekapitulaci změn na objektech, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. 1.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 %
23 785 382,06 Kč
- 342 910,15 Kč
23 442 471,91 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
4 922 919,10 Kč
28 365 391,01 Kč

Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
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3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Rekapitulace změn na objektech
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Jihlavě dne: viz podpisV Jihlavě dne: viz podpis

Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti Vysočina, SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

V Jihlavě dne: viz podpis
Jan Půža, vedoucí obchodního oddělení,
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod


[image: ]
Krajská správa ■
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-3-9
Číslo smlouvy zhotovitele: S24-043-0099

Dopravní stavby VÝCHOD
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Stavba:
	Rekapitulace změn na objektech
0403062274-II/409 Stranná - Žirovnice



	Značka objektu
	Název objektu
	Cena dle SoD [Kč]
	Cena ZBV celkem [Kč]
	Cena celkem [Kč]
	01 - Doměrky

	
	
	
	
	
	Cena ZBV [Kč]

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	[SO 000]
	Všeobecné a ostatní náklady
	
	
	
	

	[SO 101]
	Komunikace II/409 v km 43,546 - 46,118 50
	
	
	
	

	[SO 901]
	DIO
	
	
	
	

	Celkem:
	6
	
	
	





	Méněpráce
[Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	7
	8

	
	0,00

	
	0,00

	
	0,00

	
	0,00



Aspe ŠIĎJ
Rekapitulace změn na položkách Stavba: 0403062274-II/409 Stranná - Žirovnice Objekt:	SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady
	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ

	1
	2
	3
	4

	1
	02610
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHO
	TKOPLVITELE

	2
	02730
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽEN
	KÝPRLSKÝ CH SÍTÍ

	3
	02911
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - V
	KyPtyLčení inž. sítí na

	4
	02911.1
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - P
	KrMo reali zaci stavby

	5
	02944
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PRO
	KVPELD EN Í V DIGIT F

	6
	02991
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
	KUS

	7
	03101
	KOMLPETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BO
	KZPLNA STAVBĚ

	Celkem:



	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle
SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství
ZBV celkem
	Množství aktuální

	5
	6
	7=5*6
	8
	9

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	Cena celkem aktuální [Kč]
	01 - Doměrky
	Méněpráce
[Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	10=9*5
	11
	12=11*5
	13
	14

	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	0,00



Aspe ŠIĎJ
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Rekapitulace změn na položkách
Stavba: 0403062274-II/409 Stranná - Žirovnice
Objekt:	SO 101 - Komunikace II/409 v km 43,546 - 46,118 50
Rozpočet:	SO 101 - Komunikace II/409 v km 43,546 - 46,118 50
	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ

	1
	2
	3
	4

	20
	11221
	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M
	KUS

	7
	113335
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT P
	OMJ3IVEM , ODVOZ D

	6
	113726
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, O
	MDV3OZ DO 12KM

	8
	123736
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.
	IM, O3DVOZ DO 12KM

	18
	17110
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
	M3

	11
	56330.3
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3

	12
	56335
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250M
	M2

	5
	567554
	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A
	AMS2F EM TL DO 250

	13
	56962
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁL
	UMT2L DO 100MM

	4
	572133
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2
	M2

	3
	572214
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG
	M/M22

	2
	574B04
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIF
	IMK 3ACO 11+, 11S

	1
	574C56
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 1
	6MS2TL . 60MM

	14
	58910
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M

	16
	91228
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRA
	ZKNUÉSHO PÁSKU

	17
	915111
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLAD
	KMÉ 2- DODÁVKA A P

	15
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50
	MM

	Celkem:



	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle
SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství
ZBV celkem
	Množství aktuální

	5
	6
	7=5*6
	8
	9

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	



	Cena celkem aktuální [Kč]
	01 - Doměrky
	Méněpráce
[Kč]
	Vícepráce
[Kč]

	
	Množství ZBV
	Cena ZBV [Kč]
	
	

	10=9*5
	11
	12=11*5
	13
	14



® Aspe
3.10.3
	
	Rekapitulace změn na položkách

	Stavba:
	0403062274-II/409 Stranná - Žirovnice

	Objekt:
	SO 901 - DIO

	Rozpočet:
	SO 901 - DIO



	P.č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ

	1
	2
	3
	4

	2
	02710
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍS
	TKUPLP CESTY

	1
	02720
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCH
	KRPALNU DOPRAVY

	Celkem:



	Jednotková cena [Kč]
	Množství dle
SOD
	Cena celkem dle SoD [Kč]
	Množství
ZBV celkem
	Množství aktuální

	5
	6
	7=5*6
	8
	9
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