
Reg. č. smlouvy objednatele: 
OVaK/2023/0028

S M L O U V A  O D I L O

na provedení stavby

s názvem „NEJDEK - REKONSTRUKCE KANALIZACE A 
VODOVODU V ULICÍCH DUKELSKÁ, KOLLÁROVA, 

SÍDLIŠTĚ 9. KVĚTNA A REKONSTRUKCE KANALIZACE V 
ULICÍCH J. A. GAGARINA, OSVĚTIMSKÁ A BEZRUČOVA
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen

„Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY:

MĚSTO NEJDEK
náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek 
Ludmilou Vocelkovou, starostkou města 
00254801 
CZ00254801 

Komerční banka a.s. 
107-1461250277/0100 

Zástupce ve věcech smluvních: Ludmila Vocelková, starostka města 
Zástupce ve věcech technických: Miriam Kováčová, pověřená vedoucí OVaK

Bc. Josef Šesták, mistr

OBJEDNATEL:
se sídlem: 
Zastoupené:
IČO:

DIČ:
Bankovní spojení: 

č. účtu:

(dále jen „objednatel")

ZHOTOVITEL:
Se sídlem: 
Zastoupený:

IČO:

DIČ:
Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 
Zapsána

JINDRICHOHRADECKE MONTÁŽE S.R.O.
VÍDEŇSKÁ 168/III, 377 01 JINDŘICHŮV HRADEC 
MIROSLAVEM ŠILHÁNEM, JEDNATELEM 

25195379 

CZ25195379
ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S.
264449151/0300

U KRAJSKÉHO SOUDU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, VLOŽKA C 8896

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:
a) ve věcech smluvních: MIROSLAV ŠILHÁN, JEDNATEL

b) ve věcech technických: ZDENĚK ŠTAUBER, VÝKONNÝ ŘEDITEL

(dále jen „zhotovitel")
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I. PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

I. Podklady k provedení díla jsou:
a) nabídka zhotovitele ze dne 14. 09. 2023 podaná zhotovitelem ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem 

„NEJDEK - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU V ULICÍCH DUKELSKÁ, 
KOLLÁROVA, SÍDLIŠTĚ 9. KVĚTNA A REKONSTRUKCE KANALIZACE V ULICÍCH J. A. 
GAGARINA, OSVĚTIMSKÁ A BEZRUČOVA" (dále jen „Nabídka"), o jejímž přijetí rozhodla Rada 
města Nejdek usnesením č. RM/1007/33/2023 ze dne 16.11. 2023. Součástí Nabídky je oceněný výkaz výměr. 
Tento oceněný výkaz výměr bude tvořit součást této smlouvy (dále jen „Smlouva") jako její příloha č. 2;

b) projektová dokumentace stavby:
1. „NEJDEK - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU V ULICÍCH DUKELSKÁ, 

KOLLÁROVA, SÍDLIŠTĚ 9. KVĚTNA A REKONSTRUKCE KANALIZACE V ULICÍCH J. A. 
GAGARINA, OSVĚTIMSKÁ A BEZRUČOVA", projektant: Ing. Jan Šinták, se sídlem Kolová 2, 362 
14 Kolová, IČO 11386096.

(dále jen „Projektová dokumentace");
c) zadávací dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele https://zakazkv.neidek.cz.
d) rozhodnutí - stavební povolení (dále jen „Stavební povolení")

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla (dále jen „Předmět díla") je provedení stavby (dále také jako „Stavba") v rozsahu a za 
podmínek specifikovaných Projektovou dokumentací, Smlouvou a dále v souladu s výchozími podklady 
specifikovanými v čl. I. Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému 
dokončení a zprovoznění Stavby, k jehož provedení se za podmínek stanovených Smlouvou zhotovitel zavazuje.

2. Místem provádění Předmětu díla je: sídlo zadavatele, resp. parcely v katastrálním či správním území Města 
Nejdek v rozsahu dle zadávací dokumentace.

3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech uvedených v čl.
I. Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl 
a/nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Předmětu díla dané povahy třeba. Předmět díla 
dále zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k 
realizaci díla, a to zejména:
a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné 

provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště,
b) zajištění deponování materiálu pro provedení Předmětu díla, zajištění uložení stavební suti a ekologické 

likvidace odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění Předmětu díla a doložení dokladů o této 
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním Předmětu díla do původního 
stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při provádění Předmětu 
díla, to vše současně s dokončením Předmětu díla;

d) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Předmětu díla ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních;
e) geodetické zaměření Předmětu díla (výškopis a polohopis) vč. digitální podoby ve formátech *.dgn, *.shp, 

*.dwg, *.dxf nebo *.dkm na datovém nosiči ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních;
f) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění Předmětu díla;
g) dodání průběžné fotodokumentace z realizace díla na datovém nosiči ( lx  CD/DVD);
h) zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením Stavby a jejím předáním objednateli.

4. Veškerý materiál k provedení Předmětu díla je v Nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění 
Předmětu díla dodán.

5. Materiály a technologie užité zhotovitelem k provedení Předmětu díla jsou uvedeny v Nabídce zhotovitele. Jiné 
materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.

6. Vyskytne-li se při provádění Předmětu díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla předpokládaný 
Smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění Předmětu díla, odborného posouzení 
ze strany zhotovitele potvrzeného projektantem, popř. TDO nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel 
objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě zadávacího listu (dále jen „Zadávací 
list") objednateli k odsouhlasení. Lhůta pro odsouhlasení činí 5 (slovy: pět) dní ode dne předložení. Teprve po 
odsouhlasení Zadávacího listu má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu v odpovídající 
výši. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v Předmětu díla a
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v jeho ceně zahrnuty. Zadávací list bude vždy odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem, zástupcem objednatele 
(TDO) a bude použit pro úpravu konečné ceny Předmětu díla. Zadávací list je podkladem k sepsání dodatku 
ke Smlouvě a bude tvořit nedílnou součást dodatku ke Smlouvě jako jeho příloha. Zadávacím listem je možno 
upravit pouze rozsah Předmětu díla Smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. Součástí 
Zadávacího listu může být i jednoduchý dodatek projektu, zpracovaný projektantem.

7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla, 
předpokládaný Smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení v souladu 
s ust. čl. IV. odst. 9 této Smlouvy.

8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály a povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, 
nejsou-li v Projektové dokumentaci definovány konkrétně.

9. Zhotovitel se zavazuje provést Předmět díla vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
a) Zahájení plnění Předmětu díla: ihned po podpisu smlouvy -  jedná se o dobu předání a převzetí 

staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací;
b) Předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu 

díla: nejpozději do 30.04.2024 -  jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání 
a převzetí díla objednatelem včetně předání a převzetí dokladové-části díla;

Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného 
Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od zhotovitele. O 
předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a 
převzetí díla (dále jen „Protokol"), který bude podepsán oběma smluvními stranami.

2. Předmět díla bude prováděn dle harmonogramu průběhu prací (dále jen "Harmonogram"). Harmonogram 
obsahuje výčet základních druhů prací a stanovení klíčových termínů jejich realizace. Tyto klíčové termíny jsou 
pro zhotovitele závazné. Harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy jako její příloha č. 1.

3. Dodržení termínů při plnění Předmětu díla ze strany zhotovitele je závislé na poskytnutí součinnosti ze strany 
objednatele, dohodnutého v ust. čl. VI. Smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti dle 
ust. čl. VI. Smlouvy, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4. Zhotovitel je oprávněn provést Předmět díla i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1. tohoto článku 
a objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít i v dřívějším termínu.

5. V případě, že v průběhu provádění Předmětu díla vyvstanou od třetích osob, specifikovaných v čl. VII. odst. 2 
Smlouvy, specifické požadavky pro provedení Předmětu díla, které nebyly známy v době uzavření Smlouvy a 
které současně budou mít vliv na provedení Předmětu díla v termínu sjednaném Smlouvou, dohodnou se 
smluvní strany na změně termínu uvedeném v odst. 1. tohoto článku.

6. Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě.

IV. CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:
• cena celkem bez DPH 3 122 856,38 Kč
• vyčíslení DPH (v platné výši) 655 801,73 Kč
• cena celková vč. DPH 3 778 667,11 Kč

slovy celkem vč. DPH: tři miliony sedm set sedmdesát osm tisíc šest set šedesát sedm korun českých a 
jedenáct haléřů

2. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah Předmětu díla předpokládaný 
Smlouvou a bude doložena oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele.

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj.: dodávku a montáž, materiál, vč. pomocného a 
spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu, skládkovné, popř. náklady na 
jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, lešení, zvedací zařízení, zařízení staveniště, energie, 
zajištění výkopů proti pádu nepovolaných osob, zřízení a odstranění pažení výkopů, dočasné dopravní značení 
po celou dobu výstavby, vč. nočního osvětlení, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, ochrana 
stávajících konstrukcí, výrobní dokumentaci, zaměření, vedlejší rozpočtové náklady (dále jen „VRN"), apod.) 
a všechny tyto náklady jsou promítnuty jako agregované položky do jednotkových cen.

4. Do ceny díla zhotovitel zahrne veškeré náklady nutné k provedení Předmětu díla včetně nákladů na zřízení, 
provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na dopravu a uložení přebytečného výkopku na řízené skládce,
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poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku třetí osoby, případné překopy komunikací, 
náklady na vytýčení stavby včetně všech inženýrských sítí, náklady na energie, náklady související s kompletací 
díla, zkoušky, revize, apod. Zhotovitel je povinen zohlednit při kalkulaci ceny veškeré požadavky objednatele 
na provedení Předmětu díla vyplývající ze zadávacích podmínek.

5. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu seznámit se s rozsahem a povahou Předmětu díla a okolnostmi 
souvisejícími s jeho provedením. Všechny nejasné podmínky provedení Předmětu díla si vyjasnit s pověřeným 
zástupcem objednatele a při místním šetřením.

6. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě prostudoval veškeré výkresy a technickou specifikaci a porozuměl plně 
Předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že nepožaduje žádné doplnění Projektové dokumentace, kdy v ní nezjistil 
žádné podstatné nejasnosti ani závady.

7. Stanovenou cenu díla lze měnit v souladu s podmínkami Smlouvy, a to formou písemných dodatků ke Smlouvě.
8. Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 6. Smlouvy se nepovažují za vícepráce, ale 

má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu Předmětu díla předpokládaného Smlouvou a 
cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.

9. Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami uvedenými 
v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce zhotovitele, budou oceněny 
následujícím způsobem:
• cena prací dle aktuálního ceníku ÚRS Praha platného v době provádění víceprací ve výši max. 80% těchto 

sborníkových cen,
■ skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přirážky zohledňující pořizovací 

náklady,
cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na 
km pro daný druh vozidla.

10. DPH bude dopočtena dle platných a účinných předpisů v době zdanitelného plnění.
11. V případě snížení rozsahu Předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. odst. 7. nebo 8. 

Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného výkazu výměr, který bude součástí 
Nabídky. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

12. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny díla 
a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny 
díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou.

13. Objednatel se zavazuje bezvadný Předmět díla provedený v souladu se Smlouvou (vč. jejích příloh) převzít a 
zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu stanovenou Smlouvou.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohu.
2. Sjednaná cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou měsíční fakturace. Zhotovitel předloží 

jedenkrát měsíčně objednateli zjišťovací protokol, jehož přílohou bude soupis provedených prací a dodávek za 
uplynulý měsíc, oceněný v souladu s čl. IV. Smlouvy. Po jeho potvrzení pověřeným zástupcem objednatele 
vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude, pověřeným zástupcem objednatele potvrzený, zjišťovací 
protokol.

3. Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané 
hodnoty"). Splatnost faktury je 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne prokazatelného data doručení 
objednateli.

4. Do 15 (slovy: patnácti) dnů po předání a převzetí bezvadně provedeného a ukončeného Předmětu díla 
zhotovitel vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (vyúčtování ceny za provedení Předmětu díla).

5. Zhotovitel je oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 90 (slovy: devadesáti) % ceny 
díla. Zbývajících 10 (slovy: deset) % ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 (slovy: patnácti) 
dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného Předmětu díla.

6. V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené 
náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli k 
opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením opravené faktury zhotovitele 
objednateli.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že:
a) zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům materiálu, zařízení či prací, nebo
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b) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou, nebo zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami, nebo

c) zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi, 
a to až do odstranění těchto nedostatků.

8. O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně uvedení důvodů, 
pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácení faktur 
obnoveno.

9. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1% (slovy: jedné desetiny) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení však 
neplatí, bylo-li proplácení faktur pozastaveno v souladu s ustanovením čl. V odst. 7. a 8. Smlouvy.

10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Předmětu díla v případě prodlení objednatele s placením jednotlivých 
faktur vyjma prodlení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 7 tohoto článku, je-li toto prodlení delší 
než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a o dobu každého prodlení se automaticky prodlužuje termín pro 
provedení Předmětu díla.

11. Zhotovitel jako plátce DPH prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty 
z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle Smlouvy a dle zákona o dani z přidané hodnoty, a že mu nejsou ke 
dni uskutečnění zdanitelných plnění dle Smlouvy známy žádné skutečnosti uvedené v § 109 zákona o dani 
z přidané hodnoty, které by splnění těchto povinností bránily.

12. Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku či jeho části 
objednatele na základě Smlouvy je k datu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup 
ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně informovat 
objednatele o skutečnosti, že tato podmínka není splněna, a o skutečnosti, že zhotovitel byl označen správcem 
daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty spolu s uvedením data, kdy 
tyto skutečnosti nastaly. Dále je objednatel oprávněn provést platbu pouze na účet uveřejněný dle § 96 odst. 
2 zákona o dani z přidané hodnoty.

13. V případě, že má objednatel podezření, že by mohl za zhotovitele ručit za nezaplacenou daň z důvodů 
uvedených v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty nebo pro případ, že bylo proti zhotoviteli zahájeno 
insolvenční řízení nebo se dostal do úpadku, má objednatel možnost bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup 
zvláštního způsobu zajištění DPH podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty, a je tedy oprávněn provést 
platbu za poskytnuté plnění ve výši bez DPH a DPH odvést na místně příslušný finanční úřad dle sídla 
zhotovitele. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění DPH uhradí objednatel částku DPH podle daňového 
dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto kroku se 
závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající ze Smlouvy považuje za 
splněný. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli, zda takto provedená platba DPH je evidována 
jeho správcem daně.

VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení Předmětu díla, spočívající
zejména v;
a) předání staveniště pro provedení Předmětu díla za podmínek stanovených Smlouvou,
b) předání kopie Stavebního povolení,
c) předání Projektové dokumentace ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních.

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen ve sjednaném termínu provést Předmět díla na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu 
se Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provádět 
Předmět díla i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob, které uvedl ve své nabídce.

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Předmětu díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu se 
Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, 
vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s rozhodnutími a 
vyjádřeními dotčených orgánů a organizací státní a veřejné správy. Pro účely provádění Předmětu díla dle 
Smlouvy jsou ČSN pro zhotovitele závazné, neurčí-li objednatel jinak.

3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění Předmětu díla pokyny objednatele a pokyny oprávněných a 
pověřených zástupců smluvních stran.

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, řádně a v čistotě skladovat stavební materiál, 
odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a zajistit jejich řádnou
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likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel bude nejpozději v den předání staveniště pojištěn pro provádění Předmětu díla pojistnou smlouvou 

pro případ pojistné události související s prováděním Předmětu díla, a to zejména a minimálně v rozsahu 
pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná 
pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, 
které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
činností zhotovitele při provádění Předmětu díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla. 
Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení 
budovaného díla systémem "ALL RISK", a to až do výše ceny díla. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody 
vzniklé jinému v souvislosti s realizací tohoto Předmětu díla. Zhotovitel zajistí analogické pojištění v rozsahu 
jejich podílu na díle i na straně svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen předložit na požádání 
objednateli.

6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem 
písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) 
orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností zhotovitele stanovených 
Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění Předmětu díla. Úhrada bude provedena na 
účet objednatele a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě.

7. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat 
písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho 
plynoucí. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo provádění Předmětu díla v důsledku 
přerušení prací, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění. Jakékoliv posunutí konečného 
termínu plnění musí být řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě, pod sankcí neplatnosti.

8. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen 
předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, 
v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s 
poddodavatelem dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

9. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 
zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

VIII. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění Předmětu díla v dohodnutém termínu a ve 
stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště sepíší smluvní strany zápis, který podepíší 
jednotlivé smluvní strany.

2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt 
skutečného provedení Předmětu díla (stavby), vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla.

3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. V případě, že ani přes upozornění objednatele zápisem 
ve stavebním deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu zhotovitelem zajištěn pořádek a 
čistota na staveništi, je objednatel oprávněn zajistit pořádek a čistotu na staveništi třetí osobou na náklady 
zhotovitele.

4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady 
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Úhrada nákladů 
za odběr energií spotřebovaných prováděním Předmětu díla a zařízením staveniště je zhotovitelem zahrnuta 
v ceně díla specifikované v čl. IV. Smlouvy.

6. Nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po předání a převzetí Předmětu díla či odstranění poslední vady či 
nedodělku, zjištěných při předání a převzetí Předmětu díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit 
jej tak, jak určuje Projektová dokumentace a Smlouva, a protokolárně jej předat objednateli. Současně 
s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či 
prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním Předmětu díla byly dotčeny. Pokud staveniště a 
dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je 
objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. XIIV. odst. 4 Smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístí na staveniště, jeho 
zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí
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osoby.
8. Zhotovitel odpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 

s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho 
údržby a čištění v průběhu provádění díla.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu se Smlouvou vést stavební deník v souladu 
s § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. s přílohou č. 16 této 
vyhlášky, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se Stavby, zejména časový postup 
prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace, popř. od cenové nabídky apod.

2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného Předmětu díla nebo 
odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. XII. Smlouvy.

3. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
název, sídlo, IČ zhotovitele,
název, sídlo, IČ objednatele,
název, sídlo, IČ zpracovatele Projektové dokumentace,
název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor objednatele,
přehled všech provedených zkoušek jakosti,
seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků,
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby,
seznam všech poddodavatelů s uvedením jejich názvů, sídel a IČ.

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce 
zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo příslušné 
orgány státní či veřejné správy či dotčené odborné organizace, a to se souhlasem obou smluvních stran.

5. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů, 
jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem 
vyjadřovat nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů.

7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování případných 
dodatků ke Smlouvě.

8. Stavební deník bude uložen u odpovědné osoby zhotovitele. Během pracovní doby bude stavební deník 
přístupný na Stavbě oprávněným osobám.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto Smlouvou s vynaložením veškeré odborné péče, podle 
svých nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a postupovat v souladu 
s jeho přiměřenými pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit kvalitní řízení a dohled nad prováděním díla, průběžně kontrolovat jakost dodávek 
a prověřovat doklady o dodávkách materiálů a technologií.

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu díla na pravidelných poradách -  
kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění Předmětu díla podle potřeby, nejméně 
však 1 x (slovy: jedenkrát) za 14 (slovy: čtrnáct) dní.

4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu díla, za tímto účelem je 
zhotovitel povinen umožnit objednateli a jím pověřeným osobám kdykoliv vstup na staveniště, kontrolu 
prováděných prací a kontrolu veškerých dokladů a dokumentace k dílu a poskytnout jim při tom veškerou 
potřebnou součinnost. Zjistí-li objednatel nebo jeho pověřený zástupce, že zhotovitel provádí Předmět díla 
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Předmět díla prováděl řádným způsobem.

5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 (slovy: tři) pracovní dny předem 
zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které budou v dalším postupu při provádění 
Předmětu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na svůj náklad na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.

6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení 
závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě
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objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.

7. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci a potřebná oprávnění podle zvláštních právních předpisů. Doklad
o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání předložit objednateli.

8. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele a třetích osob, dále 
se zhotovitel zavazuje přijmout přiměřená opatření k předcházení vzniku škod a v případě jejich vzniku tyto 
škody nahradit na vlastní náklady.

9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen 
zabezpečit jejich proškolení v oblasti BOZP a vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je 
povinen aktivně spolupracovat s koordinátorem BOZP a zajistit, že tak budou činit i jeho poddodavatelé.

10. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní účinky provádění stavby na její okolí. Zhotovitel se zavazuje 
provádět hlučné venkovní práce pouze v denní době stanovené vydanými povoleními a v souladu 
s přiměřenými požadavky objednatele z důvodu ochrany okolí před hlukem a vibracemi.

XI. TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, AUTORSKÝ DOZOR, KORDINÁTOR BOZP

1. Zhotovitel se zavazuje vytvořit podmínky pro výkon činnosti technického dozoru, autorského dozoru a 
koordinátora BOZP, poskytovat jim součinnost při plnění jejich úkolů a řídit se jejich oprávněnými pokyny.

2. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS") je zástupce objednatele vykonávající dohled nad řádným 
prováděním díla zhotovitelem a plněním dalších jeho povinností dle této Smlouvy. TDS plní úkoly uvedené 
v této Smlouvě a další úkoly, kterými jej pověří objednatel.

3. TDS zastupuje objednatele ve všech věcech, kdy je to při výkonu činnosti TDS obvyklé. Současně ve všech 
případech, kdy tato Smlouva hovoří o TDS, může příslušné úkoly a oprávnění vykonávat přímo objednatel.

4. TDS je (vedle jiných jeho oprávnění uvedených v této Smlouvě) objednatelem zmocněn zejména:
a) požadovat zjednání nápravy v případě, že zjistí, že zhotovitel provádí Předmět díla v rozporu s touto 

Smlouvou, popř. porušuje jiné své povinnosti, a stanovit k tomu zhotoviteli přiměřenou lhůtu,
b) požadovat po zhotoviteli provedení dodatečných zkoušet nebo ověření kvality v případě, že vzniknou 

jakékoliv pochybnosti o kvalitě prací či dodávek, přičemž náklady na tyto zkoušky nese zhotovitel.

5. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není TDS zejména oprávněn za objednatele měnit tuto smlouvu ani 
zbavovat zhotovitele jakýchkoliv povinností.

6. Autorský dozor vykonává dohled nad prováděním díla v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel je 
povinen konzultovat s autorským dozorem navrhované změny Předmětu díla oproti projektové dokumentaci.

7. Autorský dozor je zmocněn požadovat zjednání nápravy v případě, že zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s projektovou dokumentací, a stanovit k tomu zhotoviteli přiměřenou lhůtu.

8. Koordinátor BOZP pověření objednatelem plní zejména úkoly plynoucí z příslušných právních předpisů. Tím 
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle této smlouvy a 
příslušných právních předpisů.

9. Osoba vykonávající funkci TDS: Zdeněk Pospíšil 
Osoba vykonávající funkci autorského dozoru: Ing. Jan Šinták 
Osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP: Bc. František Novotný

10. Případná změna osoby vykonávající funkci TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP, jakož i další pověřené 
osoby na straně objednatele a zhotovitele, včetně jejich kontaktních údajů, se nepovažuje za změnu této 
smlouvy. Smluvní strany se však zavazují o veškerých těchto změnách bezodkladně druhou smluvní stranu 
informovat.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo se považuje za dokončené a připravené k předání, jsou-li dokončeny veškeré stavby, resp. stavební, 
montážní, terénní a jiné sjednané práce, a jsou-li poskytnuty veškeré dodávky v souladu s touto Smlouvou a 
ve sjednané jakosti a současně jsou dokončeny veškeré činnosti dle této Smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 (slovy: deseti) dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy 
bude dokončený Předmět díla připraven k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (slovy: 
tří) pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
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3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje 
kratší záruční lhůta, než je stanovena Smlouvou.

4. Předmět díla je považován za dokončený, pokud jsou veškeré práce určené Smlouvou provedeny řádně 
v souladu se Smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny, upraveny, zbaveny 
odpadu.

5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i Předmět díla, který vykazuje drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Předmětu díla. Zhotovitel je 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Protokolu. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 
uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla 
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů ode dne 
neúspěšného pokusu o předání Předmětu díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vady či 
nedodělky odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.

6. O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany Protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných 
vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne Předmět díla převzít, je 
povinen uvést do zápisu svoje výhrady. V případě, že je objednatelem přebírán dokončený Předmět díla, 
skutečnost, že Předmět díla je dokončen co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel předá 
objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení Předmětu díla ve 3 (slovy: 
třech) vyhotoveních, včetně dokladové části, geodetické zaměření díla (výškopis a polohopis) vč. digitální 
podoby ve formátech dgn, shp, dwg, dxf nebo dkm, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci 
použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Předmětu 
díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí, desinfekce vodovodního potrubí a zkoušek zhutnění 
zásypů, zápisy (např. ve Stavebním deníku) o kontrole před záhozem nových inženýrských sítí (např. 
napojovacích bodů) jejich jednotlivými správci, doklad o uložení výkopku a vybouraného materiálu (zvláště 
kontaminovaného) na řízené skládce, potvrzené záruční listy, provozní řády a protokoly o zaškolení obsluhy, 
doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace a 
platných právních předpisů. Předání uvedených dokladů je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení.

7. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných 
Smlouvou. Nedodělkem se rozumí neprovedení Předmětu díla v celém rozsahu předpokládaném Smlouvou.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Předmět díla je proveden v souladu se Smlouvou.
2. Zhotovitel odpovídá za vady Předmětu díla, které má Předmět díla v době jeho předání objednateli. Za vady 

Předmětu díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady Předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 

objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na 
ně upozornil objednatele, který na jejich použití trval.

4. Aniž by tím byla jakkoli dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla, poskytuje zhotovitel objednateli 
záruku za jakost díla, kterou se zhotovitel zavazuje, že dílo (a veškeré jeho součástí) bude po celou dobu trvání 
záruky způsobilé k užívání a zachová si své funkční a estetické vlastnosti v souladu s touto Smlouvou.

5. Záruka za jakost Předmětu díla - celé stavby je v délce 60 měsíců.
6. Platnost a účinnost záruky nesmí být podmíněna uzavřením servisní smlouvy nebo placením jakýchkoli 

servisních poplatků.
7. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Předmětu díla objednatelem v případě, že Předmět díla 

nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z Protokolu.
8. Objednatel je povinen vady Předmětu díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, 
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat:
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.),
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.

9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém 
termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být delší 7 
(slovy: sedm) kalendářních dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, 
v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky
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nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že 
uvedené vady Předmětu díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter 
reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění 
této vady zhotovitelem.

10. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v ust. čl. XIII. odst. 9. Smlouvy, 
je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, 
a to na náklady zhotovitele.

11. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s 
odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 (slovy: dvacetčtyři) hodin po obdržení reklamace. Pokud tak 
neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případný ušlý zisk, které vzniknou neodstraněním 
havárie v tomto termínu i smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý, byť i 
započatý, den prodlení se započetím odstraňování vady (havárie).

12. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá 
objednateli bankovní záruku č. 1 (resp. originál záruční listiny) za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení 
smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 100 000,- Kč (slovy: jednostotisíc Kč). Právo z bankovní záruky 
za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, 
nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za 
kvalitu díla nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.

13. Před uplatněním plnění z bankovní záruky č. 1 oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění 
ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného 
vyčerpání. Platnost bankovní záruky je min. 6 měsíců po předpokládaném dokončení předmětu plnění veřejné 
zakázky.
Bankovní záruka bude vystavena jako bezpodmínečná a bude splatná na první výzvu objednatele a bez 
námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila bankovní záruky, vůči objednateli.

14. Nejpozději při předání a převzetí celého Předmětu díla včetně odstranění vad a nedodělků předá zhotovitel 
objednateli bankovní záruku za kvalitu Předmětu díla (bankovní záruku č. 2), resp. originál záruční listiny. 
Bankovní záruka č. 2 bude vystavena na částku 100 000,- Kč (slovy: jednostotisíc) s platností min. 36 (slovy: 
třicetšest) měsíců ode dne předání této bankovní záruky objednateli. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní 
do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů po uplynutí její platnosti, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. 
Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní 
oznámené záruční vady v souladu se Smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu 
nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude 
podle Smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli 
výši požadovaného plnění ze strany banky.
Bankovní záruka bude vystavena jako bezpodmínečná a bude splatná na první výzvu objednatele a bez 
námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila bankovní záruky, vůči objednateli.

15. V případě, že zhotovitel nepředloží bankovní záruky, sjednávají si smluvní strany, že zhotovitel poskytuje 
objednateli slevu z celkové smluvní ceny ve výši finančních prostředků, na které měly být bankovní záruky 
vystaveny.

XIV. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v čl. III této smlouvy, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla uvedené v čl. IV. této smlouvy.

2. Nad rámec výše uvedeného, pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části (etapy) 
díla dle termínů uvedených v této smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 
díla uvedené v čl. IV. této smlouvy (nejméně však 5.000 Kč) za každý i započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele se započetím odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v čl. VII. této 
smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. IV. této 
smlouvy (nejméně však 3.000 Kč) za každý i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytčené vady (termíny jsou uvedeny v čl. VII. této smlouvy), je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. IV této smlouvy (nejméně 
však 3.000 Kč) za každý i započatý den prodlení.

5. V případě prodlení zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní
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pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
8. Ustanovení tohoto článku přetrvají i po ukončení plnění této smlouvy.
9. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.

XV. VYŠŠÍ MOC

1. Pokud se splnění Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci 
odvolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od Smlouvy.

2. Pro účely Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a 
jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy apod.

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 
druhou smluvní stranou.

2. Podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména:
a) nedodržení termínů stanovených ve Smlouvě o více než 10 (slovy: deset) kalendářních dnů, nebude-li toto 

prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno,
b) nedodržení termínů zahájení nebo ukončení jednotlivých činností dle harmonogramu o více než 20 (slovy: 

dvacet) kalendářních dnů, nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno,
c) provádění Předmětu díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele.

3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.
4. Odstoupením se Smlouva ruší, a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé 

smluvní straně.
5. Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat 

provedení zbývající části díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené 
Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené 
nedodržením termínu dokončení předmětu díla.

6. Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím:
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními 

Smlouvy,
b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení provedených prací a 

zpracuje „dílčí konečný daňový doklad",
c) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí 

díla" a objednatel do 3 (slovy: tří) dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení",
d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 (slovy: čtrnácti) 

kalendářních dní.

XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah Smlouvy nebude předmětem obchodního tajemství a bude volně 
k dispozici.

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit straně druhé a zajistit jednání pověřených zástupců obou smluvních stran.

3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby 
převzetí provedeného a dokončeného Předmětu díla bez vad a nedodělků objednatelem nese zhotovitel. Stejně 
tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku zhotovitele nebo třetí osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

4. Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním Předmětu díla.
5. Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo nebo 

nepřímo, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo ji jakkoliv jinak 
znevýhodňovaly.

6. Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo jejich
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možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou ochranu 
písemných záznamů).

7. Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 10 (slovy: deseti) let od ukončení 
financování akce originál Smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty související 
s realizací Předmětu díla.

8. Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele o stavu úkonů a 
činností vykonávaných na základě Smlouvy a sdělovat objednateli bez zbytečného odkladu veškeré informace 
a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle Smlouvy či jinak významné pro činnost objednatele.

9. Zhotovitel se zavazuje, že bude poskytovat veškerou součinnost při výkonu finanční kontroly v souladu se 
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

10. Při plnění Smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ujednání 
Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami á stanovisky veřejnoprávních 
orgánů a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku.

11. Faktury vystavené zhotovitelem budou obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

12. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:
a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména 

pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník
i u svých poddodavatelů;

b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy o 
dílo v rámci této veřejné zakázky;

c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj,
d) řádné ekologické třízení odpadu po celou dobu plnění veřejné zakázky,
e) součinnost objednateli při zajištění exkurze žáků (základních a středních) škol, zejména určení 

organizačního průběhu a případných omezení plánované exkurze s ohledem na aktuální intenzitu 
stavebních prací a jejich aktuální průběh v prostorách staveniště dotčených exkurzí.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravený se řídí příslušnými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. K návrhu dodatku Smlouvy se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dní po jeho 
doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána.

4. Pokud se některé ujednání této Smlouvy ukáže být neplatným, neúčinným nebo zdánlivým, nemá to vliv na 
platnost a účinnost ostatních ujednání této Smlouvy, ani na platnost a účinnost této Smlouvy. V takovém 
případě se smluvní strany zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné nebo zdánlivé ujednání ujednáním platným 
a účinným, které bude v maximální možné míře odpovídat úmyslu smluvních stran, nebude-li tento postup 
v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

5. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným 
účelům než k plnění podmínek Smlouvy.

6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým textem Smlouvy 
včetně jejich příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že Smlouva nebyla sjednána 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

7. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel 
obdrží 2 (slovy: dvě) a objednatel 2 (slovy: dvě) vyhotovení.

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
9. Uzavření této smlouvy odsouhlasila Rada města Nejdek usnesením č. RM/1007/33/2023, dne 16. 11. 2023.
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PŘÍLOHY SMLOUVY O DÍLO

Příloha č. 1 Finanční a časový harmonogram z nabídky zhotovitele
Příloha č. 2 Vyplněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele

V Nejdku dne V Jindřichově Hradci dne

JINBŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.s.
Vídeňská 168/111 ®

377 01 JINDŘICHŮV H R AD EC

za Objednatele 
Ludmila Vocelková

starostka města
MIROSLAV
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Kód:
Stavba:

REKAPITULACE STAVBY

Nejdek - rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Dukelská, Kollirova, sídliště 9. května a ul. J.A.Gagarlna, 
Osvětimská a Bezručova

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14.09.2023

Zadavatel:

Uchszcč
JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE S.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Simona Kalinová

Poznámka:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

25195379
CZ25195379

Cena bez DPH 3 122 865,38

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
3 122 865,38 

0,00
•

Výše daně 
655 801,73 

0,00

Cena s DPH V CZK 3 778 667,11

Projektant Zpracovatel

Datum a pod. is: Razítko Datum a pod, is: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a od is: Razítko Datum a t od is: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Nejdek - rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Dukelská, Kotlářova, sídliště 9. kvítna a ul. J.A.Gagarína, 
Osvětimská a Bezruíova

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTA2E s.r.o,

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

14.09.2023

Ing. Simona Kalinová

Kód Popis Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

1
2
3

4

S001 Dukelská ulice 
SO 02 Kollárova ulice 
SO 03 sídlišti 9. května

SO 04 ulice J. A. Gagarina, Osvětimská a Bezručova

3 122 865,38

0,00 
0,00 

3122 865,38 

0,00

3 778 667,11

0,00 
0,00 

3 778667,11 

0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nejdek - rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Dukelská, Kollárova, sídliště 9. května 
a ul. J.A.Gagarina, Osvětimská a Bezručova 

Objekt:
3 - SO 03 sidllštd 9. května

KSO:
Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

14.09.2023

Uchazeč:
JINDŘICHOHRADECKÉ M ONTÁŽE s.r.o.

IČ:
DIČ:

25195379 
CZ25195379

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Simona Kalinová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph  základní 
snížená

Základ daně 
3 122 865,38 

0,00

Sazba dané 
21.00% 
15,00%

3 122 865,38

Výše daně 
655 801,73 

0,00

Cena s DPH v CZK 3 778 667,11

Projektant Zpracovatel

Datum a . od, is: Razítko Datum a od.is: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a tod is : Razítko Datum a od is: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nejdek - rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Dukelská, Kollárova, sídliště 9. května 
a ul. J.A.Gagarina, Osvětimská a Bezručova

Objekt:
3-S0 03 sídliště 9. kvitna

Místo: Datum: 14.09.2023

Zadavatel:

Uchazeč: JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Simona 
Kalinová

Kód dHu - Popis Cena celkem [CZK|

Iváklady ze soupisu prací 3122865,38

HSV - Práce a dodávky HSV 3 039 275,38
1 - Zemni práce 986 763,97

3 - Svislé a kompletní konstrukce 21 930,20

4 - Vodorovné konstrukce 90 288,63

5 - Komunikace ' 162516,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 37 952,06

8 • Trubní vedeni 1 314 559,49

9 - Ostatní konstrukce s  préce-bourání 93570,54

997 - Přesun sutě 320 854,36

998 - Přesun hmot 2877,23

21-M - Elektromontáže 7 962,80

M - Práce a dodávky M 1 890,00
46-M - Zemní práce při exlr.mont.praclch 1 890,00

OST - Ostatní 20 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 61 700,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektove práce 31 700,00

VRN3 - Zařízeni staveniště 30 000.00

(
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Nejdek - rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Dukelská, Kollárova, sídliště 9. května 
a ul J.A.Gagarins, Osvětimská a Bezručova

3 - S O  03 sfdli£t§ 9. května

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ

d  HSV

vv
w
w

113106171
vv
vv

K 113107123
w
VV

113107225
w
VV
VV

w
VV
vv
w
vv
vv
vv
w
w
w

K 113107241
W
w
vv
w
w
vv
vv
vv
vv
vv
vv
w
w

113107242
W
w
vv
vv
vv
vv
vv
w
w
vv
w
vv
vv

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce
(Odstranění Iravin z celkové plochy do 100 m2 strojně
"S" 1,3*9,2 
"S3" 1.2*24,8
Součet
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z
kamenivariičně
"zámft dtóžhs"
"S - dr>300" 1.3*21,5
(Odstranění podkladu z kameniva drceného tf 300 mm 
iručně
"zámk. (Sazba’'
"S - dn30G* 1,3*21,5 ___
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm 
stroině p! přes 200 m2 _
"asfaiJ vrstvy 420 mm*
”5-dn300" 1,3*27,5 
"S -dn250“ 1,2*9,3 
"S1 - dn300* 1,3*4,2
“S1 - dn300, v souběhu s VS1 a VS2* 0,74*67,7 
*S1-1, S2 - tín250” 1,2*(3,9+16,6)
‘VS1 - dn300, v souběhu s VS2" 1,0*11,5 
’VS2 - dn90, v souběhu s VS1" 0,5*11,5 
;VS1 - dn300, v souběhu 5 VS2 a S1" 1,0*53,0 
"VS2 - dn90, v souběhu s VS1 a S1" 0.5*47,3 
"VS2 - drt90* 1,0*82,2 
"VS2-1 - dr>90, v souběhu s S1“ 0,44*22,7
Součet ________________ _______ ________ __
Odsíranění podkladu živičného tf 50 mm strojně pí pfes 
200 m2 
'asfalt íl. 40 mra"
"S - <Jn300" (1.3+1.0)*27,6 
'S - dn250" {1,2+1,0}*9.3 
*S1~dn3CG"(t,3+1,0)*4,2
°S1 - drt300, v souběhu s VS1 a VS2" (0,74+0,5)*67,7 
*si-i, S2 - dn25on {i>2+i,9)*(3,9+i6,6)
*VS1 - dn300, v souběhu s VS2" (1,0+0,5)*11f5 
VS2 - dn90, v souběhu S VS1" (0,5+0,5)*11,5 
!VS1 - dn300, v souběhu s VS2 a S1" {1.0+0,5)*53,0 
"VS2 - dn90. v souběhu s VS1 a S1" 0.5*47,3 
"VS2 - dn90“ (1,2+1,0)*82,2 
'VS2-1 - dnSO, v souběhu s St* (0,44+0,5)*22.7 
Součet

m2

m2

m2

m2

m2

Odstraněni podkladu živičného tl 100 mm strojně pl ptes 
200 m2______________  ____ m2
'setetttl TQfmr 
*S - dn300" 1,3*27,6 
“S - dn250*! 1,2*9,3 
"S1 -dn30C"1,3*4,2
”S1 - dn300, v souběhu s VS1 a VS2" 0,74*67,7 
' S1-1, S2 - dn250’  1,2*(3,9+16,6)
"VS1 - dn300, v souběhu s VS2" 1,0*11,5 
■VS2 • dn90, v souběhu s VS1" 0,5*11,5 
"VS1 - dn300, v souběhu s VS2 a S1" 1;0*53,0 
"VS2 - dn90, v souběhu s VS1 a S1" 0,5*47,3 
"VS2 ~ dn90“ 1,0*82,2 
“VS2-1 - dnSO, v souběhu s S1" 0,44*22,7 
Součet

K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 ř 
strojně Pl do 50 m2_______________ _ ________

Množství

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Jxena [CZK]

m2

41,720
11.960 

n 29.780
41,720

27,950;

27.950 

27,950

27.950 

3 1 3 3 6 :

35.880 
11,160
5.450

50.098
24.600
11.500
5.750

53.000
23.650 
82,200
9.988 

313,286

556,726

63,480
20,460
5,660

83,948
45,100
17,250
11.500
79.500
23.650 

180,840
21.338

556,726
313,286

35.880 
11,160
5,460

50.098
24.600
11.500
5.750

53.000
23.650 
82,200
9.988

58,760

5,10

127,00

150,00

106,00

14.09.2023

Ing. Simona 
Kalinová

Cena celkem [CZK] 

3 122 865,38

3 039 275,38
986 763,97 

212,77

3 549,65

4 192.50 

33 834,89

100,00 55 672,60

89,00 27 682,45

58,00 3 408,08
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vv ''ětérk"
vv *S -cn3CQ" 1,3*45,2 58,760

8 K Iíl3107334 Odstranění podkladu z betonu prostého tÍ500 mm strojně 
ol do 50 m2 m2 3,000 2 850,00 8 550,00

VV "beton"
w "S3“ 1,5*1,2 1,800
VV *V$2-1R 1,0* 1,2 1.200
VV Součet 3,000

9 K
w

[113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých
3*1,5

m 4.500
4.500

119,00; 535.50

10 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 
do 500 í/min hod , 200,000 89,50; 17 900,00

11 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m 
přítok do 500 l/min den 20,000 50,40; 1 008,00

12

< < 
* 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DŇ 

do 200 mm
28*1,5

m
'

42.000
42.000

382,00 16 044,00

13 K i 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 81,000j 307,00; 24 867,00

w 54*1,5 8lj000
14 K 121151113 Sejmutí omíce plochy do 500 m21! vrstyy do 200 mm 

strojně m2 41,720 j 27.70 1 155,64

15 K 132254205 Hloubení zapažených rýh Š do 2000 mm v hornině iřldy 
těžítelnosti 1. skuoinv 3 obem do 1000 m3 m3 346,8341 320,00 110 986f88

*S dn300, lože 0,25 m"
w (2,3+2,24)*3,31 +{2,2+3,17)* 12,3+(3,17+2,63f24,1 +(2.63+1,50f 1 

3,8+0,50+2,28)*18,3+(2,28+3,13r3,4+{3,13+276r23,1
501,479

VV ’S dn300" (2,76+2,55)*6,8 x 36,108
vv °S dn250, lože 0,23 m“ (2,55+2,02)*9,3 42,501
vv °S1 dn3C0, lože 0.25 mM {2,30+2,27)*4,2 

"S1 dn300 v souběhu"
19,194

vv (2,27+1,97)*28,2+(Í,97+1,97)*11,3+(1l97+1,84)*4,6+(1,84+t,99)* 
19,5+( 1,99+1,95}*4,0

272,061

vv "S1-1 dn250, lože 0,23 m" (1,95+1,82)*3,9 14,703
vv “S2 dn250, lože 0,23 mR

(1.48+1,41 )*3,4+(1,4 ?+1,99)* 11,5+{1,99+1,88}* 1,7 55.505

vv "S3 dn250, íože 0,23 m“
(2,26+2,69)*8,2+(2,69+2<13)*7,8+(2<13+2,28}*Í0,3 
•VS1 dn300 v souběhu"

123,609

vv (1,47+1,18)*21.5+(1,18+1,49)*29,3+(1,49+1,45)*7,3+<1,45+1,49)‘ 
6,4

175.484

w "VS2 dn90 v souběhu do stan 58.8" 161,156(1,49+1,18)*21,3+(1,18+1,49)*29,5+(1,49+1,70)‘8,Cj 
*VS2 dn90"

w (1,70+1,55)*2,1 +(1,55+1,63)*36,9+{1,6341.62)*11,3+(1,62:1.49)' 
11,6+(1,49+1,49)*20,1

256,866

vv "VS2-1 dn90 v souběhu*1 (1,49+1t49)*23,7 70,626
vv Mezisoučet 1 729.292
vv (501,479+36,108+19,1 S4)*1,3*0,5 361,908
vv (42,501+14,703+55,505+123,609)*1,2*D,5 141,791
w 272,061*0,74*0,5 100,663
w (175,484+256,866)‘ 1,0*0,5 216,175
w 161,156*0,5*0,5 40,289
w 70,626*0,44*0.5 15.538
w "rozšíření výkopu pro RŠ” 15*1,103

“odpočet asfaltu" -0,53*1,3“{27,6+4,2)~0,53*1,2*(9,3+3,9+16,6)-

16,545

vv 0,53*0,74*67,7-0,53*1,0*(11,5+53,0+82,2)-0.53*0,5*{11,5+47,3)- 
0,53*0.44*22,7

-166,042

vv odpočet štěrk" -0,25*1,3’45,2 -14,690
vv "odpočet dlažba” -0.31 * 1. 3*21,5 *8,665
w “odpočet beton" -0,50* 1,2* (1,5+1,0) -1,500
w '‘odpočet VT" -0.20*1,3*9,2-0,20*1,2*24,8 -8.344
w Mezisoučet 693,668
w 693,668*0,5 346,834

j í l *
j i 32354205 Hloubení zapažených rýh Š do 2000 mm v hornině třídy 

těžítelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 m3 277,467 320,00 88 789,44
w 693̂ 668*0,4" 277,467

j i l .k
|132454205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžítelnosti II, skupiny 5 objem do 1000 m3 m3 1 69,367 1 230,Coj 85 321,41
vv 693,668*0,1 ____69,367

18 K i 139001101 Příplatek zá ztížen! vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 ; 208,100 285,00; 59 308,50

w 693,668*0,3 208,100
19 K 151101101 Zřízení pfíložnóho paženi a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 | 666,738 6 667,38

"S1 dn300 v souběhu"
vv (2,27+1,97)*28,2+(1,97+1,97)*11,3+(1,97+1,84)*4,6̂ (1.84+1,99)* 

19,5+(1.99+1,95)*4,0
272.061

vv "S1-1 dn250, lože 0,23 m,! (1,95+1,82)*3,9 14,703
w "S2 dn250, lože 0,23 m“

(1,48+1,41 )*3,4+(1,41 +1,99)’ 1,5+(1,99+1,88)‘ 1,7 
'VS1 dn300 v souběhu''

55,505

vv (1,47+1,18)*21,5+(1:18+1149)*29,3+(1,49+1.45)‘7,3+(1,45+1,49)* 
6,4

175,484
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w ’ V S2 dnSO v souběhu dg stan 68,8" 161,156
{1,49+1,18)*21,3+(1,18+1,49)*29.5+{1,49+1 JO fS.O  
*VS2 dn90*

vv {1,70+1,55)*2,H-(1,55+1,63)*36,9+(1,63+162)*11,3+('1,62+1,49)* 
11,6+ (1|49+1,49)*20,1

256,866

w VS2-1 dn90 v souběhu" (1,49+1,49)*23,7 70,626

w <272,061+175,464+161,156+70,626)*0,5+14,703+5^505+256,866 666,738

20 K 151101102 Zřízení pn fožného p a ž en í a  rozepření stěn  rýh hi d o  4  m j m2 j 7 2 2 ,8 9 l ] 10.00i 7 228.91

S  dn300, lože 0,25 m"
vv (2,3+2;24y‘ 3,31+{2,2+3;17}*12,3+{3,17+2,63)*24,1+(2,63+1,50)*1

3,8+(1(50+2,28fí8 ,3+(2 ,28+3!13)*3t4+(3i13+2,76}’'23!1
501,479

w "S dn300“ (2,76+2,55)*6,8 36,108

w S  dn250 lože 0,23 m" (2,55+2,02)*9,3 42,501

w S1 dn300„ lože 0,25 m" {2,30+2,27)*4,2 13,194

$ 3  dn250, lože 0,23 m’‘ 123,609
(2126+2,69)*8!2+(2,69+2!13r7,8+(2 ,13+2,28f 10,3

w Součet 722,891

21 K 1 5 1 1 0 1 1 1 1
Odstraněni pfiložného paženi a rozepření stěn rýh hl do 2

m 2 6 6 6 ,7 3 8 ! 5,00: 3 333,69

22 K 151101112 Odstranění pfiložného paženi a rozepření slšn rýh hi do 4 m2 722,891 5,00' 3 614,46

23 K
vv

w

162451106 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídv težitelnosíi l, skupiny 1 až 3
'zásyp+obsyp+íoieR 352,451+197,72+87,754

"nwzidepořúe - matená! pro zásyp ve voNérn terénu" 346,834*2

m3 693,666
637,925

683,6SS

115,00* 79 771,82

I 24 K 162451126 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z 
horninv třídv těžiteínosti li. skupiny 4 a 5 m3 •582,182, 115,00* 66950,93

w "mezideponíe - materiál pro zásyp ve volném terénu” 637,925= 
346,834

291,091

vv 291,091*2 582,182

I 25 K 162751137 íVodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
1 horninv třídv těžiteinosti 11, skupiny 4 a 5 m3 55,743 327,00 18 227,96

26

vv

K

w

162751139

(zásyp+obsyp+fože" 593,668-837,925 
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosii li, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 
10000m
55,743*10

m3

65,743

557,430

557,430

24,60 13 712,78

27

28

K

K
vv

167151111

167151112

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnesti I, skupiny 1 až 
3 Přes 100 m3
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti li, skupiny 4 a 
5 přes 100m3
"zásyp+obsyp+toáe“ (352,451+197,72+87,7 54}-34S,834

m3

m3

346,834
-

291,091
291,091

64.00

64.00

22 1 97,38 

18 629,82

| 29 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skiádkovné) zeminy a | 
kamení kód odoadu 17 05 04 t 1 i 89,189 300.00 26 756,70

w 55,743*1,6 89,189
30 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklšdky m3 55,743 20,80! 1 159,45

31 K 174151101 Zásyp jam, Šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 352,451 174,001 61 326,47

vv "výkop celkem" 693,668 693,668
vv "kana! dn3G0" -0,85*1,3*005,11 +4,2) •120,788
vv “kana} dn300 v souběhu* -0,85*0,74*67 6 -42,520
vv "voda dn300 v souběhu" -0,70*1,0*64,5 -45.15C
vv T?ar»a! dn250" -0,78*1,2*{9,3+3,9+16,6+26,3) -52,510
w "voda dn90" *0,39*1,0*82,0 -31,980
w “voda dn90 v souběhu” -0,39*0,5*58,8-0,39*0,44*23.7 -15.533

w “R Š“ -3,14*0,6*0,6*28,86 -32,736
vv Součet 352,451

| 32 K 17510110R I Drcení výkopku pro obsyp, lože a zpětný zásyp j mH 299,098 50,00 14 954,90
w 197,72+67,754+(637,925-346,834-277,467) 299,098

33 K

vv
w
w
vv
vv
w
w
w

175151101 Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m
"kana! dn300" 0,60*1,3*{105,11+4,2-6)
"kana! dn300 v souběhu" 0,6Cr0(74*<67,6-4)
"voda dn300 v souběhu’10,60*1,0*64,5 

"kana! dn250" 0,55*1,2*(9,3+3,9+16,6+26,3-5)
"voda dn&O" 0,29*1,0*82,0
‘Voda dn90 v souběhu” 0.29*0,5*58,8+0,29*0,44*23,7 
-3,14*0,15*0,15*(105,11+4,2+67,6+64,5-10)
-3,14*0,125*0,125*{9,3+3,9+16,6+26,3-5)

Součet

m 3 i 197,720
80.582
28,238
38,700
33,726
23.780
11,550

-16,349
-2,507

197,720

489,00 96 685,08

34 K 180404111 Z aložen í trávníku v ý se v em  na vrstvě om ice | m 2 [ 41,720 36,00 1 501,92

35 M 0057247! osivo směs travní krajinrá-rovinná j *0 1 1,352 135,00 162,52
w 41,72*0,03*1,08 1,352

36 i k i K
1 ~
j181006113 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných [ 

zúrodněni v rovině a sklonu do 1:5 [ m2 j 41,720 15,40 642,49

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 930,20
! 37 i K [359901111 Vyčištěni potrubí j m i 233,300 27,00 6299,10

vv 114,6+71,9+3,9+16,6+26,3 233,300

L 38. ] K  (3 5 9 9 0 1 2 1 1 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nově kanalizaci j m | 233,300 67,00 15 631,10
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D 4 Vodorovné konstrukce 90 288,63
39 K,  ■ j451595111 jlože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku i m3 i 87,754 895,00 78 539,83

w "kanal dn300* 0,25*1,3*(105,11+4,2-6) 33,576
vv “kanal dn30G v souběhu" 0,25*0,74*(67,6-4) 11,766
vv "voda dn300 v souběhu110,25*1,0*84,5 16,125
w "kanal dn25QR 0,23*1 »2*(9,3+3,9-M6,6-*-26,3-5) 14.104
w "voda dn9D* 0,10*1,0*82,0 8,200
vv "voda dn90 v souběhu” 0,10*0,5*58,8+0,10*0,44*23,7 3,983
w Součet 87,764

40 K 452313131 j Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop m3 1,225 5360,00 6 566,00

vv 0,5*0,7*0,5*7 1,225
41 1452353101 Bednění podkladních bloku otevřený výkop [ m2 8,400 617,00 5 182,80

w (0,5+0,7)*2*0,5V 8,400

_ _  D

42 K 
vv 
vv

43 K

564771111

vv
j 44 K 

vv
vv

(«  K

;564851111 

i564871111

Komunikace __ ______ ____
Podklad z kameniva hrubého drceného vel, 32-63 mm t!
260 mm
"štěrk”
"S -dnKXT 1,3*45,2

: Podklad ze štérkodrtě SD 111 f 0 mm

L?

564871116 

564932111 

47 j K i565175113

46 f  K

"betor - konstrukční vrstvy budou upřesněny'' 3tG 
Podklad ze štérkodrtě šD 11250 mm 
"zámk. dlažba”
*S - dn300" 1,3*21,5
Podklad ze štérkodrtě ŠD t{. 300 mm
"asfalt" 313,286
[Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tí 100
Imm______  _
"beton* 3,0

ELk
W

48 K
VV

49 : k

vv
w

50 K
w

51 j  K
w

52 K
w
w

63 K
w

54
(
f K

I 55 i K

567122114

571902111

577166111 

581114113 

;596211110

577134111

573231111

599142111

Asfaltový beton vrstva podkladní AGP 16 {obalované 
kamenivo OKSi fl 120 mm š do 3 m
"asfar 313,286
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C  8/10 (KSC l) 
tl 150 mm _________________________________
“beton" 3,0
i Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 10 
Íkq/m2
"štěrk”

_ "S ~dn300* 1,3*45,2 ____ _
fAsfaltový beton vrstva tožní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 
i3 m z  nemodifikovaného asfaltu 
“asfalt* 313,286
| Kryt z betonu komunjkace pro pěáí tl 100 mm
"beton" 3,0
[Kladení zámkové cflažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2 _ _________
"zérnk. dlažba - použití původních kostek"

_ "S -dn300" 1,3*21,5
"[Asfaltový beton vrstva obrusná AČO 11 (ABS) tř. I tl 40 
jmm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
"asfalt" 556,726 ___________________
jPoštňk živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 
:0,7 kg/m2
í Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

58.760

58,760

3.000 
___3,OOC

27,950:

27,950 
313,286!
313.286

3.000
3.000 

313,286
313,266

3.000
i

3.000

58.760

58.760

313,2861
313.286 

3,000,
3.000

27,950'
i

27,060 

556,7261 
558,726 

556,726;

454,0001

315,oo;

194.00

314.00

379,00.

208.00 

0.00

444.00 

13,70

0,00

471.00

420.00

0.00

0,00

0,00

_ 162 516,10 
18 509,40

582.00 

8 776,30

118 735,39

624.00 

0,00

1 332,00

805.01

0,00

1 413,00 

11 739,00

0,00

0,00

4,54
w HS - dn300" 27,6*2 55,200
w KS -dn250" 9,3*2 18,600
vv "S1 - dn300,‘ 4,2*2 8,400
vv “S1 - dn300, v souběhu s VS1 a VS2” 67,7 67,700
vv "S1-1. S2 - dn250* (3,S+16,6)*2 41,000
vv "VS1 - dn300, v souběhu s VS2" 64,5 64,500
w “VS2 - dn90, v souběhu s VS1" 11,5 11,500
vv "VS2 - dn90* 82,2*2 164,400
vv ‘VS2-1 - dnQO, v souběhu s S1" 22,7 22,700
vv Součet 454,000

D 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplni 37 952,06
172) K 631311133 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 12/15 m3 Y  6>330 5 136,00 32 510,88

vv "podklad.beton. desky" 3,14*0,82*0,82*0,2 0,422
vv 0,422*15 6,330

173 K 631319175 Příplatek k mazanině tí do 240 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 j 6,330 97,50 617,18

174 K ; 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t | 0,120 40 200,00 4 624,00
w "podk!ad.beton. desky" (3,14*0,82*0,82)*0,0035*1.08 0,008
vv 0,008*15 0,120

0 8 Trubní vedeni 1 314 559,49

5 6 | K 830391811 Bouráni stávajícího kameninového potrubí DN přes 205 do!
400 ; m 233,300 120,00 27 996,00

57 K 837314111 Montáž útesů s hrdlem DM 150 ] kus j  20,000 1 000,00 20000,00
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58

59

837395121

<831362121

Výsek na stáv. potrubí DN 400
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon ďo 20 % DN 250

w

60 M 59710705
vv

61: K 831372121
w

62 M 159710707

i

8.3+3,9+16,6+26,3
trouba kameninové glazované pouze uvnitř DN 250 dl
2 50m spojovací systém C Třída 240
56,1*1,015
Montáž potrubí z  trub kameninových hrdlových s 
inlearovantm téinčnlm vykop sklon do 20 % DN 300

w

63 K 890431851
w

64 K 892372111

65 K 892381111

66 K 892585111
67 K 894118001

68 K 894411121

69 K 899104111

70 M  í 55241014
w

71 M i 59224337R
72 M 59224338R
73 M 59224339R

74 M 592243480

75 M 592243050

76 M 592243060

77 M 592243070

78 M 59224184

79 M 59224185

80 M 59224176

81 M 59224187

82 U 59224188

83 u 59224312R

84 M 59224315R

85 K 899104211

86 K 850391811

87 K 850311811

88 K 850355121

89 K 850361811

90 K 851371131

M
w

55253021

92 K 852241122

93 M
w

55253241

94 K 857242122

95 M 55251820

96 M 31951011R

97 M 422929321

i 98 K
w

871241221

99 M
w

28613129

100 K 877241101
101 M 28615974

105,3+71,9
, trouba kameninová glazované DN 300 dl 2,50m spojovací 
SfStém C Tfida 240
177,2*1,015 __ ______________________
Bourání šachet z prefabrikovaných skruži strojně
obestavěného prostoru do 3 m3___________
3,14*0,6*0,6*18,87
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
.zkouškách vodou
Tlaková zkouSka vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 

Zkouika těsnosti kanalizace DN do 300, vodou 

Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí 
Zřízení Šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí 

, DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 
i Osazeni poklopů línových nebo ocelových včetně rámů 
jhmotnosti nad 150 ka
poklop šachtový třída D400, knihový rám 785, vstup 
6OOmm bez ventilace 
"tříbodový, uzamykatelný” 15
dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q PERF250-735 
dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q PERF300-7B5 
[dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q PERF400-885 
I těsněni elastómeiřové pn> spojení Sachétnlch dfíů EMT 
j DN1000
skruí betonové šachetní TBS-Q. 1100725 D100x25x12 cm

skrul betonová šachetnl TBS-Q. 1100750 0100x50x12 cm 
' skru i betonová šachetní TBŠ-Q.1 10071000100x100x12 
.cm
iprstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

!prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120xe0mm

prstenec šachtový vyrovná vad betonový 625x120x80mm 
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm

rprstenec šachtový vyrovná vátí betonový 
1625x120x120mm_____
,kónus šachetní betonový TBR-Q.1 100-83/58/12 ŠPK 
.100x62,5x58 cm ...........
[deska betonová zákrytové TZK-Q 200/120 T int poklop 
-Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů
hmotnosti přes ISO ko_________________ _______
Bouráni stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 250 
do 400
Bouiánl stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových
nebo plastických hmot DN 200_________
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 150
do 250 ___
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným
těsněním otevřený výkon DN 300
: trouba vodovodní litinové hrdlové dl 6m DN 300
64,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových
normálních délek otevřený výkop DN 80
trouba pfliubové litinová vodovodní PN I0/16 DN 80 dl
\500mm __
"rozměr upřesní provozovatel" 2,02__________
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80
koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojeni k
hydrantu B0/90mm_____________________________
\spojka jištěné proti posunu hrdto/přiruba DN 80 S. 7994

Příruba jišténé proti posunu pro potrubí PE  80/90 
■ Montáž potrubí z PE100~SDŘ 17otevřiňývýkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 5.4 mm______
141,0+23,7
potrubí vodovodní PE100 P N 10 SDR17 6m 12m 1Ó0m 
\90x5 4mm
'EM i", ■ .

'Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 90 

etektrospojka SDR11 PE 100PN16 D 90mm

kus 1,000 20000,00....  1
20000,00

m 56,100 350,00! 19635,00
56,100

m 56,942 j 
56.942

1 556,18 88612,00

m 177,200'
177,200

370,00 65 564,00

m 179,858
179,858

2 202,54 | 396 144,44

m3 21.331
21.331

500,00 10 665,50

kus 5,000 3 000,00 15 000,00

m
1

233,300 89,00! 20 763,70

m 233,300 89,00 20 763,70
kus 30,000 100,00 3 000,00

kus 15,000 2 500,00 37 500,00

kus 15,000 500,00; 7 500,00

kus 15,000 

' 15,000

2 441,601 36624,00

kus 5,050 6010,00, 30350,50
kus 9,090 6 447,60 58 608,68
kus 1,010 7 758,00 7 835,58

kus 33,000 190,40! 6 283,20

kus 9,090 1 569,20 14 264,03

kus | 8,080 1 933,20 15 620,26

kus 1,010 2 962,40 '■ 2 981,92

kus 1,010 152,00, 153,52

kus 7,070 172,80 1 221,70

kus 4,040 196,00 791,84

kus 5,050 226,40 1143,32

kus 3,030 252,801 765,98

kus 14,140 2 370,00 33511,80

kus 1,010 3338,20 3371,58

kus 10,000 250,00 2 500,00

m 64,500 120,00 7 740,00

m 58,800 120,00 7 056,00

kus 2,000 8 000,00 16 000,00

m 64,500 0,00 0,00

m 64,500 , 0,00 0,00

m 65,145 0,00; 0,00
65,145

kus 2,000 1 340,00 2 680,00

kus 2,020

2,020
2 177,00 4 397,54

kus j 14,000 1 090,00, 15 260,00

kus 4 130,00 4 130,00

kus i 1,010 5 579,00' 5 634,79

kus I 10,100 2 771,00 27 987,10

m ' 164,700 198,00 32 610,60

' 184700

m 169,641

169,641

119,4 6 20 265,31

kus 1  24,000 226,00 5 424,00
kus 14,210 252,07 3 581,91
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VV "potrubí v návinu, vó rezetvy 4 ks" 14*1.C15 14,210
102 M

vv
28653135 nékruiek lemový Pě  100 SDR1190mm

10*1,015
kus 10,150

10.150
697,39 7 078,51

103 K 891249111 Montáž navrtávacidí pásů na potrubí z jakýchkoli trub DN 
80 kus 5,000 500,00 2500,00

104 M 42273546 pás navrtávaci se závitovým výstupem z tvárně litiny pro 
vodovodní PE  a PVC potrubí 90-2" kus 5,050 1 851,00 9 347,55

105 K 891211112 Montáž vodovodních Šoupátek otevřený výkop DN 50 kus 5,000 1 500,00 7 500,00
106 M 42221111R šoupátko kombinované navrtávaci ISO 1‘ kus 5,050 3592,00 18 139,60
107 K 23004000R Montáž trubní díly mechanické prům. 32 mm kus 5,000 100,00 500,00
108 M 42294214R napqjovecl tvarovka ISO 32 mm pro PE  potrubi kus 5,050 635,00 3 206,75

109

110

K

M

871161211

28613170

Montáž potrubí z  PE100 S D R 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3.0 mm
potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 
100m 32x3, Omm

m

m

■
5,000

5,075

135.00

28.00

675,00

142,10
vv 5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 5,075

111 K 877161118 Montáž eleldrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 32 kus 5,000 226,00 1 130,00

112 M
VV

28615020 eiektrozásiepka SDR 11 PE 100 PN16 D 32mm 
5*1,015'přepočtené koeficientem množství

kus 5,075
5,075

141,06 715,88

113 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 4500,00 4500,00

114 M 42273594 hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s kouli 
krycí v 1500mm kus 21 932,00 21 932,00

115 K 892241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubi do 80 m 164,700 89,00 14 658,30

116 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 
125 m 164,700 27,00 4446,90

117

118

K

K

892372111

892381111R

Zabezpečeni konců potrubi DN do 300 pR tlakových 
zkouškách vodou
Tlaková zkouška vodovodního potrubi DN 250. DN 300

kus

m

3,000

64,500

3000.00

0,00

9 000,00 

0,00

119

120
K
K

892383122

857244122

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 
300 nebo 350
Montáž Stínových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 80

m

kus

64,500

3,000

0,00

850,00

0,00 

2 550,00

121

122

<23

124

M

K

M

M

55253510 

857371131 

55253946 

31951015R

tvarovka přírubové litinová vodovodní s  přírubovou
odboikou PNW 40 T-kus DN 80/80
Montáž Stínových tvarovek jednoosých hrdlových otevfený
výkop e integrovaným těsněním DN 300
koleno hnSové z  tvémé Wny^riškový epoxid i! ZSOtim
UMK-kus DN 300-45'
Synoffe* spojkB jittén t pmh posunu £ 7974 hrdMm to 
DN300

kus

kus

kus

kus

3,030

2,000

1,010

1,010

2 265,00 

0,00 

0,00 

0,00

6862,95

0,00

0,00

0,00

125 K 857372122 Montáž Stínových tvarovek jednoosých při runových 
otevření víko" DN 300 kus 2,000 0,00 0,00

126 M 55259833 přechod přírubový tvárná třtina <fí 300mm DN 300/200 kus 1,010 0,00 0,00

127 M 55253495 tvarovka přírubová Sbnovi s hladkým koncem, prííkový 
epoxid tf 2SOum F-kus DN 300 kus 1,010 0,00 0,00

128 K 891241112 Montáž vodovodnich šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 5,000 1 600,00 7 600,00
129 M 42221116 Šoupátko s porubem voda DN 80 PN16 kus 5,050 5 910,00 29 845,50
130 K 891371112 Montáž vodovodnich šoupátek otevřený výkop DN 300 kus 1,000 0,00 0,00
131 M 42221122 Šoupátko s přírubám voda DN 300PN10 kus 1,0101 0,00 0,00
132 K 899401111 Osazani poklopů litinových ventilových kus 5,000 500,00 2 500,00
133 M 422914021 uliční poklop ventilový tuhý kus 5,000 493,00 2 465,00
134 M 42291082R souprava zemni tuhl e 9101 tuht pro přípojky hl. 1,5m kus 5,000 932,00 4 660,00
135 M 422926260 podkladní deska univerzální kus 5,000 196,00 980,00
136 K 899401112 Osazeni poklopů litinových šoupátkových kus 6,000 500,00 3 000,00
137 M 422914022 ulíCní poklop šoupštkový tuhý kus 6,000 806,65 4 839,90
138 M 422910761 souprava zemni tuhá pro šoupátka kus 6,000 2 073,00 12 438,00
139 M 422926260 podkladní deska univerzální kus 6,000 196,00 1 176,00
140 K 899401113 Osazeni poklopů litinových hydrantových kus 500,00 500,00
141 M 422914023 uliční poklop hydrantový tuhý kus 2 098,65 2 098,65
142 M 422926261 podklední deska hydrantová kus 812,00 812,00
143 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 14,000 67,00 938,00
144 K 899722113 Kryti potrubí z  plastů výstražnou fólii z PVC 34cm m 234,200 17,00 3 981,40

w “vč. přepojení přípojek" 64,5+141,0+23,7+5,0 234,200

D S Ostatní konstrukce a t ráce-bouránl 93 570,54
145 K 919121111 Těsněni spár zálivkou za studená pro komůrky š 10 mm hi 

20 mm s těsnicím profilem m 454,000 0,01 0,00

146 K 919735112 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 454,000 89,00 40 406,00
147 K 919735125 Řezáni stávajícího betonového krytu hl do 250 mm m 5,000; 132,00 660,00

w 2*(1,5+1,0) 5,000
148 * 99000R Uvedeni schodů do původního stavu kpl 2,000 10 000,00 20 000,00
149 K 99001R Uvedeni opěrné zdi do původního stavu kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
150 K 99002R Přepojeni stáv. kanalizačních přípojek - neznámý počet kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

O 997 Přesun suté 320 854,36
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151 K 997221571

152 K í997221579
w

153 K 997221612

154 K 997221845

155 K ;997221855
j

156 K ■997221861

157 K 997013607

D 998 ___

158 K 998273102

159 K 998275101

160 K 998276101

t! 21-M
161 K

w
210900523

162 M ,341408240

D M

D 46-M

163 K
W

460650182

D OST
164 K [930107111
165 K 980108111

D VRN
D VRN1

166 K 01151400R
167 K |012103000
168 K 012203000
169 K 012303000
170 K 013254000

171
D

K
VRN3____
f030001000

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 452,569! 120,00, 54 308,28
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot t 8 598,811 10,00 85 9B8.11
452,568*19 8 598,811
i Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 
i vodorovnou dopravu t 452,569 i 6*1,00 28 964,42
: Poplatek za utaženi odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce f skládkovné! t 123,482: 480,00 i 59 271,36
Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce 
tskládkovné) ; t 260,819J 300,00! 78 245,70
Poplatek za uložen! stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01
;oi
j Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odoadu keramického kód odnadu 17 01 03

t 16,159 155,00 2 504,65

t 36,162 320,00 11 571,84

Přesun hmot 2 877,23
Přesun hmot pro trubní vedeni z trub litinových otevřený 
výkop t 4,700; 25,00 117,50
. Píesiin hmot pro trubní vedeni z trub kameninových 
otevření výkop t 105,447 25,00 2 636,18
; Přesun hmot pro trubní vedení z  trub z plastických hmot 
: otevřený výkop t 4,942' 25,00, 123,55

Elektromontáže 7 962,80
Montáž vodičů volné uložených m 234,200 12,00 2 810,40
64,5+141,0+23,7+5,0 234,200
‘ vodit silový s Cu jádrem CY HOJ V-U 2,50 mm2 ™ _ 234,200 22,00 5 152,40

Práce a dodávky M 1 890,00
Zemni práce při extr.mont.pracfch 1 890,00
Osazeni betonových obrubníků ležatých chodníkových do { 
betonu prostého ! m 4,500j 420.00: 1 890,00
"použití původních obrubníků” 3*1.5 4,500

Ostatní 20 000,00
:Zkouška zhutnění zásypu kpl 2,000; 2 000,00 4 000,00
Zkouška vhodnosti zásypového materiálu kpl 2,000! 8000,00 16 000,00

Vedlejší rozpočtové náklady 61 700,00
Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 700,00

| Fotodokumentace kpl i .000 1 000,00 1 000,00
; Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000, 8 600,00 8 600,00
, Geodetické práce pň provádění stavby kpl 1,000, 10000,00 10 000,00
Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000; 7 100,00’ 7100,00
Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1.000Í 5 000,00 5 000,00

Zařízení staveniště 30 000,00
[Zařízení staveniště kpl 1,000 30 000,00 30000,00
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