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Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo č. 2349 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, Divišova 829 - oprava BJ č. 12, č. 21. č. 33, Divišova 830 - oprava BJ 

č. 31 
 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou 
Telefon 495 774 111 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČ 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
  

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, technik technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz 
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz 

(dále jen objednatel) 
 

a 
 

Zhotovitel MaVestav HK spol. s r.o. 
Sídlo Na Okrouhlíku 1556/29, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený jednatelem Markem Veisem 
Telefon xxx 

 Email: xxx 
 ID datové schránky q8ay7ug 

IČ 02040999 
DIČ CZ02040999 
 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32522 
Bankovní spojení xxx 
 č. účtu xxx 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 
xxx, tel. xxx, email xxx 

(dále jen zhotovitel) 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: 

 
I. 

Vzhledem k okolnostem, které nastaly v průběhu realizace se mění termín dokončení a cena díla, a 
proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 9. 2023 (dále 
jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.  

 

V průběhu realizace byly zjištěny rozdíly oproti předpokládanému rozsahu díla, a to především v bytě: 

č. 12 - původní parkety v dobrém stavu (odpočet nových parket, přípočet broušení a lakování parket 
původních), 

č. 12 a 33 - vyšší než původně předpokládaná tl. omítky v koupelně, 

č. 33 - znehodnocené původní parkety v předsíni (demontáž původních, montáž nových parket), větší 
rozsah opravovaných omítek, dozdění dveřních otvorů po vybourání nepůvodních zárubní, jiný typ 
karmy (přípočet karmy typu C vč. úpravy instalací oproti naceněnému typu B a vyvložkování komínu), 

č. 31 – namísto lokální opravy dlažby balkónu (z důvodu zatékání) kompletní demontáž a provedení 
dlažby nové (odpočet lokální opravy, přípočet hydroizolace, nové dlažby a souvisejících prací). 

Znění tohoto dodatku bylo schváleno členy porady vedení dne 8. 12. 2023. 
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II. 

1. Původní text čl. IV. odst. 1. věta druhá „Doba plnění“ se mění následovně: 

Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště):  18. 12. 2023 

2. Původní text čl. IV. odst. 1. „Cena za dílo“ se mění následovně: 

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

celková smluvní cena činí bez DPH 2 713 634,90 Kč 

(slovy: dva miliony sedm set třináct tisíc šest set třicet čtyři korun českých sedmdesát devadesát 
haléřů). 

 

III. 

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze 
změn. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz 
toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

 

V Hradci Králové 8. 12. 2023 

 

 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Marek Veis Ing. Jaroslava Bernhardová 
 jednatel ředitelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Příkazce operace: 

 Správce rozpočtu: 

Vypracovala: xxx   Dne: 8.12.2023 


