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Specifikace ke Změnovému schvalovacímu protokolu č. 1 č.j. 124/2019-430-PPR/5,  změna 

č. 1 (změna plánovaného rozpočtu projektu a harmonogramu projektu) 

 
 

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU 

 

Název projektu: Dokončení překladiště KD Kolín 

Registrační číslo žádosti: 124/2019-430-PPR 

Evidenční číslo projektu v MS2014+: CZ.04.1.40/0.0/0.0/19_077/0000476 

Žadatel: T-PORT, spol. s r.o. 

Prioritní osa: 1 

Specifický cíl: 1.3 

 

 

2) POPIS PROJEKTU 

 
Druh projektu: Rozšíření překladiště 

Popis projektu: Realizací projektu dojde k významnému rozšíření 

překladiště KD Kolín. Obsahem projektu je vybudování 

nových manipulačních a skladovacích ploch, vybudování 

nových komunikací, modernizace a zkapacitnění vlečkových 

kolejí. Bude rozšířena technická infrastruktura překladiště 

o čerpací stanici a kamerový systém. Nárůst objemu 

překládek si vyžádá pořízení  1 terminálového překladače o 

nosnosti 45 t a 2 podvalníkových návěsů pro kontejnery. 

Projekt je realizován v areálu veřejného přístavu Kolín. 

Tato žádost navazuje na projekty Výstavba překladiště KD 

Kolín (CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_010/0000149) a Doplnění 

překladiště KD Kolín (CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_066/0000357) 

schválené v rámci 10. a 66. výzvy Operačního programu 

Doprava. 

Cíle projektu: Po dokončení fyzické realizace projektu bude rozšířené 

překladiště splňovat základní požadavky na překladiště s 

veřejným přístupem, které jsou definovány výzvou. Projekt 

významně přispěje k rozvoji dopravních  systémů  šetrných 

k životnímu prostředí ve Středočeském kraji. Umožní co 

nejefektivnější využívání železniční nákladní dopravy v 

regionu, ve kterém je nákladní silniční doprava významným 

zdrojem hluku a škodlivých emisí a zároveň negativně 

ovlivňuje bezpečnost obyvatel v řadě obcí. Realizace 

projektu přispěje k dalšímu zatraktivnění kontinentální 

kombinované nákladní dopravy na území ČR.  
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3) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU1 

 

 
 

 

 

4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU 
 

Kurz pro určení velikosti 

projektu: 

27.125 Kč / 1 EUR2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Pokud nedochází ke zvýšení celkových způsobilých nákladů nad částku uvedenou ve Schvalovacím protokolu, 

lze v plánovaném rozpočtu projektu uvedené částky v budoucnu aktualizovat bez vydání změnové specifikace 

pouze v MS2014+ na základě schválené žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP14+. 
2 Měsíční účetní kurz Evropské komise (http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/) pro květen 2020 

 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/
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6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PROJEKTU3 

 

 
 

 

7) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ 

 

 

Název indikátoru Jednotka 
Výchozí 

hodnota 

Plánovaná 

hodnota 

Přepravený objem v kombinované přepravě4 t/rok 301 080 462 280 

Počet nových/modernizovaných mechanizmů 

či zařízení pro překládku4 
ks 0 1 

Počet modernizovaných/nových terminálů4 ks 0 1 

Výkon v kombinované přepravě tis.čtkm/rok 30 714 62 954 

 
 

 

V Praze dne _______________ 

              _________________________ 

        Ing. Mgr. Marek Pastucha  

         ředitel Odboru fondů EU 

                                                 
3 V harmonogramu uvedená data odpovídají údajům ze schválené žádosti o podporu. Data v harmonogramu 

mohou být v budoucnu aktualizována bez vydání změnové specifikace pouze v MS2014+ na základě schválené 

žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP14+. 
4 Jedná se o indikátor povinný k naplnění 


