Dodatek č. 1 k

Dohodě smluvních stran o vzájemném vypořádání pro stavbu

“MVE Kadaň - generální oprava”
“MVE Kadaň - generální oprava - dodatečné práce“


Číslo smlouvy objednatele:   	189/2022
		1276/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 	PRP/01/08/21/O-5408
				PRP/17/02/22/O-5408


Smluvní strany:
objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	


technický dozor objednatele:	
	
technický dozor stavebníka: 			 
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	Litostroj Engineering a.s.
sídlo:	Technická 3029, Královo Pole, 616 00 Brno
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	

stavbyvedoucí:	
manažer projektu:	
IČO:	25305034
DIČ: 	CZ25305034
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2040
tel.: 				e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)



I. Úvodní ustanovení
Dne 27.10.2023 smluvní strany uzavřely Dohodu o vypořádání (dále jen „Dohoda“) Smlouvy o dílo č. 189/2022, číslo smlouvy zhotovitele: PRP/01/08/21/O-5408 „MVE Kadaň - generální oprava“ uzavřené dne 1.3.2022 (dále jen jako „SoD č. 189/2022“) a Smlouvy o dílo č. 1276/2022, číslo smlouvy zhotovitele: PRP/17/02/22/O-5408 „MVE Kadaň - generální oprava - dodatečné práce“ uzavřené dne 29.11.2022 (dále jen jako „SoD č. 1276/2022“). 

II. Předmět dodatku 
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu zkušebního provozu na stavbě, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu termínu provedení díla:
prodloužení termínu zkušebního provozu na základě dohody obou smluvních stran z důvodu nemožnosti provedení komplexního odzkoušení všech parametrů ověřovaných při zkušebním provozu z důvodu nevhodných hydrologických podmínek a přerušení zkušebního provozu po zjištěném úniku oleje a znečištění vnitřního prostoru generátoru.  

Mění se Čl. II. Změna termínu provedení díla:

původní znění:  
předání a převzetí dokončeného díla: do 22.06.2023
předání a převzetí dokončeného díla do 6-ti měsíčního zkušebního provozu: do 22.6.2023

Nové znění:
předání a převzetí dokončeného díla: do 22.06.2023
předání a převzetí dokončeného díla do zkušebního provozu: do 22.6.2023
ukončení zkušebního provozu do: 29.2.2024


III. Závěrečná ujednání 
Ostatní ujednání Dohody smluvních stran o vzájemném vypořádání se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek k Dohodě. 

Tento dodatek k Dohodě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku k Dohodě nenabude později. 







Plnění předmětu tohoto dodatku Dohody před účinností tohoto dodatku Dohody se považuje za plnění podle tohoto dodatku Dohody a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem Dohody.


V Chomutově						V Blansku 
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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