Dodatek č. 2 
dohoda o ukončení smlouvy o dílo a zániku závazků
č. S/ŘVC/109/P/SoD/2020

(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 
20PH21035       

    



(ev. číslo smlouvy zhotovitele)
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě 

– zdvižný most v ulici Za Elektrárnou

Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
I. SMLUVNÍ STRANY
objednatel:
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:












nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:




Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:













67981801

Peněžní ústav:






xxx
Číslo účtu:









xxx
ID datové schránky: 
ndn5skh

Adresa el. podatelny:
xxx
a

zhotovitel:
společnost „VALBEK – SUDOP“
 Vedoucí společník:
Valbek, spol. s r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487
 Sídlo: 





          Vaňurova 505/17, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec

 Středisko Praha:          V Olšinách 2300/17, 100 00 Praha 10
 Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy:
xxx, ředitel střediska Praha
IČ:
48266230
DIČ:
CZ48266230
Peněžní ústav:
xxx
Číslo účtu:
xxx
společník:
SUDOP PRAHA a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
 Sídlo:
 Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov
IČ:
 25793349
DIČ:
 CZ25793349
II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je vzájemná dohoda smluvních stran o ukončení smlouvy o dílo č. S/ŘVC/109/P/SoD/2020 (ev. č. objednatele), č. 20PH21035 (ev. číslo zhotovitele), ze dne 29. 7. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2020. 
III. SKUTKOVÁ VÝCHODISKA

Dne 29. 7. 2020 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. S/ŘVC/109/P/SoD/2020 označenou jako „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – most v ulici Za Elektrárnou – Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností“ (dále jen „smlouva“). 

Předmětem smlouvy bylo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy provedení „Projektové dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností“ pro investiční akci „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě“ (dále jen „dílo“). V čl. IV. odst. 1.1. smlouvy bylo sjednáno, že účelem stavby je řešení komplexní úpravy stávajícího mostního objektu na místní komunikaci v ulici Za Elektrárnou v Praze v km 2,67 plavebního kanálu Trója – Podbaba tak, aby vyhovoval požadavku na zajištění podjezdné výšky 7,0 m nad maximální plavební hladinou.
V článku IV. odst. 1.2. smlouvy se zhotovitel zavázal provést následující práce (etapy):

A. Vyhodnocení (dále též „Etapa A“)

B. Podkladové dokumenty

1) Geodetické zaměření (dále též „Etapa B1“)

2) Architektonické řešení (dále též „Etapa B2“)

C. Zhotovení společné dokumentace pro vydání společného povolení

1)  Zhotovení konceptu společné dokumentace pro vydání společného povolení (dále též „Etapa C1“)

2)  Projednání a zajištění podkladů, stanovisek, rozhodnutí a povolení, a dále zajištění přístupu na staveniště, včetně přípravy všech žádostí a komunikace s třetími osobami a státními orgány (dále též „Etapa C2“)

D. Zajištění společného povolení

1)  Zhotovení čistopisu společné dokumentace pro vydání společného povolení (dále též „Etapa D1“)

2)  Zajištění pravomocného společného povolení stavby (dále též „Etapa D2“)

E. Zhotovení zadávací dokumentace (dále též „Etapa E“)

F. Provedení vytyčení základních vytyčovacích bodů stavby (dále též „Etapa F“)

G. Autorský dozor projektanta (dále též „Etapa G“).
Smluvní cena díla byla v článku VI. smlouvy sjednána ve výši 13.900.000,00 Kč bez DPH, z toho:

i. na splnění Etapy A připadla cena ve výši 150.000,00 Kč bez DPH

ii. na splnění Etapy B1 připadla cena ve výši 200.000,00 Kč bez DPH

iii. na splnění Etapy B2 připadla cena ve výši 500.000,00 Kč bez DPH

iv. na splnění Etapy C1 připadla cena ve výši 5.000.000,00 Kč bez DPH

v. na splnění Etapy C2 připadla cena ve výši 1.000.000,00 Kč bez DPH

vi. na splnění Etapy D připadla cena ve výši 1.400.000,00 Kč bez DPH

vii. na splnění Etapy E připadla cena ve výši 5.300.000,00 Kč bez DPH

viii. na splnění Etapy F připadla cena ve výši 100.000,00 Kč bez DPH

ix. na splnění Etapy G připadla cena ve výši 250.000,00 Kč bez DPH.
V článku VII. odst. 1 smlouvy se zhotovitel zavázal, že předmět díla dle čl. IV smlouvy provede na svůj náklad a na své nebezpečí od data účinnosti smlouvy, po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do 31. 12. 2023.
V článku VII. odst. 2 smlouvy se zhotovitel zavázal, že jednotlivé etapy vymezené v čl. IV. odst. 1.2. smlouvy pod body A, B, C, D, E budou provedeny a řádně předány objednateli v těchto termínech:

a) Etapa A  ..………….... do 10 dnů od předání podkladu, po celou dobu plnění bodů B a C 

b) Etapa B1 ……………. do 30 dnů od data účinnosti smlouvy

 Etapa B2 (koncept) ... do 60 dnů od data účinnosti smlouvy

 Etapa B2 (čistopis) ... do 90 dnů od data účinnosti smlouvy

c) Etapa C1 ………….... do 150 dnů od data účinnosti smlouvy

 Etapa C2 ………….... do 300 dnů od data účinnosti smlouvy

d) Etapa D ..………….... do 400 dnů od pravomocného povolení stavby

e) Etapa E ..………….... do 60 dnů od pravomocného povolení stavby.

V článku VII. odst. 2 smlouvy se zhotovitel zavázal, že jednotlivé etapy vymezené v čl. IV. odst. 1.2. smlouvy pod body F a G budou provedeny a řádně předány objednateli v těchto termínech:
f)   Etapa D ..………….... do 30 dnů od obdržení pokynu objednatele
g) Etapa E ..………….... po celou dobu realizace stavby.

Dne 18. 12. 2020 smluvní strany smlouvy uzavřely k této smlouvě Dodatek č. 1, na základě kterého došlo ke změně článku VII. odst. 2 smlouvy úpravou termínů některých etap díla, a to:

c) Etapa C1 ………….... do 90 dnů od pokynu objednatele
 Etapa C2 ………….... do 240 dnů od pokynu objednatele
d) Etapa D ..………….... do 340 dnů od pokynu objednatele.
Návrh architektonického a designového řešení, který zhotovitel předložil objednateli, byl proveden souladně s požadavky smlouvou kladenými na Etapu B2, následkem čehož byl objednatelem převzat a zhotoviteli uhrazen. Na základě projednání výstupů Etapy B2 s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, zástupci Městské části Praha 7 a zástupci Magistrátu hlavního města Prahy bylo dohodnuto, že architektonicko-konstrukční řešení mostu v ulici Za Elektrárnou bude dále řešeno otevřenou architektonickou soutěží. Z toho vyplývá, že smlouva, a to ve svých zbývajících Etapách C až G, nemůže být dokončena s využitím právě tohoto návrhu.
Smluvní strany shodně konstatují, že ke dni uzavření tohoto dodatku došlo na základě smlouvy k následující fakturaci a následujícím úhradám:

a) dne 4. 9. 2020 zhotovitel vystavil fakturu č. 20500062 ve výši 242.000,00 Kč s DPH za provedení Etapy B1 smlouvy. Tato faktura byla objednatelem v plné výši uhrazena dne 7. 10. 2020;
b) dne 11. 12. 2020 zhotovitel vystavil fakturu č. 20500158 ve výši 605.000,00 Kč s DPH za provedení Etapy B2 smlouvy. Tato faktura byla objednatelem v plné výši uhrazena dne 23. 12. 2020.
IV.  ŘEŠENÍ SITUACE
Vzhledem ke skutečnostem, které vyvstaly během a na základě smlouvy a které byly popsány výše v části III. tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly, že je nadále nemožné pokračovat v činnostech dle uzavřené smlouvy. 

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 smlouvy domluvily na ukončení smlouvy v průběhu plnění smlouvy, a to z důvodu dohody objednatele s vedením hlavního města Prahy o zajištění výběru architektonicko-konstrukčního řešení mostu v ulici Za Elektrárnou prostřednictvím architektonické soutěže, z čehož vyplývá, že nelze dokončit tak plnohodnotně plnění smlouvy. 

Smluvní strany se dále dohodly na následující úpravě smluvních cen za jednotlivé části plnění díla dle smlouvy, a to s ohledem na již zhotovitelem vykonané práce na Etapě A a C1 následovně: 
a) Smluvní cena za plnění Etapy A dle smlouvy se z původní výše 150.000,00 Kč bez DPH snižuje na 135.000,00 Kč bez DPH (tj. na 90 % původní výše), a to s ohledem na podíl již Zhotovitelem vykonané činnosti (plnění);

b) Smluvní cena za plnění Etapy C1 dle smlouvy se z původní výše 5.000.000,00 Kč bez DPH snižuje na 1.302.500,00 Kč bez DPH (tj. na 26,05 % původní výše), a to s ohledem na podíl již Zhotovitelem vykonané činnosti (plnění), které je blíže specifikováno ve Změnovém listě č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku;
Za plnění uvedená výše pod body a) a b) vystaví zhotovitel objednateli fakturu. Pro tuto fakturaci platí článek I. smluvních podmínek. Zaplacením této faktury objednatelem bude smluvní vztah vzniklý na základě smlouvy ukončen a po té již nebudou mít smluvní strany vůči sobě jakékoli nevypořádané závazky, s výjimkou těch práv a povinností, o nichž tak stanoví smlouva (srov. k tomu čl. XII odst. 8 smlouvy) či právní předpis.  
Smluvní strany se dohodly, že činnosti, které nebyly ke dni podpisu tohoto dodatku ze strany zhotovitele provedeny, nebudou jím již ani zahajovány. Jiné činnosti (plnění) dle smlouvy není již zhotovitel povinen dále vykonávat (vykonat).

Smluvní strany konstatují, že v plnění smlouvy ke dni uzavření tohoto Dodatku není zhotovitel v žádném (jakémkoli) prodlení a smlouvu neporušuje ani v jiném směru.
Tato dohoda tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech zde upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá předchozí ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody.
V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami, účinnosti nabývá až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle Objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží po podpisu objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Smluvní strany shodně prohlašují, že jim z titulu ukončení smlouvy vůči sobě navzájem neplynou žádné další finanční či jiné právní závazky, než kterou jsou uvedeny v rámci tohoto dodatku.

Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

1. Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – zdvižný most v ulici Za Elektrárnou (Změnový list č. 2, datum vydání 20. 11. 2023).

2. Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – zdvižný most v ulici Za Elektrárnou (DUSP – přehled rozpracovanosti)

V Praze dne .............           









                    V Praze dne ............. 
Za objednatele             










                    
 Za zhotovitele

...................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
xxxx
ředitel

ředitel střediska Praha
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Valbek, spol. s r.o.
Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..
Dodatek č. 2 SoD č. S/ŘVC/109/P/SoD/2020
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


