Dodatek ¢. 1

ke SMLOUVE

Cislo smlouvy Objednatele: 08PT-001295

Cislo smlouvy Zhotovitele: 22/384
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Cislo

dodatku: 08DPT-000805

Nazev verejné zakazky:
1/13 Kladrubska spojka — Realizace dopliikového GTP

uzavieny nize uvedeného dne, mésice a roku mezi nasledujicimi smluvnimi stranami
(dale jako ,,Dodatek €. 1%):

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem

ICO:

DIC:

pravni forma:

bankovni spojent:

zastoupeno:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390

CZ65993390

ptispévkova organizace

kontaktni osoby ve vécech technickych:  |IEEEEEE—

e-mail, tel.:

(dale jen ,,Objednatel”) na jedné strané

a

A-P GTP SaV 2020
Vedouci spolecnik:

se sidlem:

I1CO:

DIC:

pravni forma:

zapis v obchodnim rejstiiku:

bankovni spojent:

zastoupeno:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
e-mail:

tel:

kontaktni osoba ve véch technickych:
email:

tel:

AZ Consult, spol. s r.o.

Kligsk4 12, 400 01 Usti nad Labem
44567430

CZ44567430

spole¢nost s ru¢enim omezenym

vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem,
spisova znacka C 2096

Stranka 1



Spolec¢nik: PUDIS a. s.

se sidlem: Podbabska 1014/20, Bubenec, 160 00 Praha 6

1CO: 45272891

DIC: CZ45272891

zapis v obchodnim rejstiiku: Mestsky soud v Praze, spis. Zn.: B 1458

zastoupen: .
|

(dale jen , Zhotovitel) na stran¢ druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dale také spole¢né jako ,,Smluvni strany*)

|
Predmét dodatku

Smluvni strany se dohodly na uzavieni tohoto Dodatku €. 1 ke Smlouvé €. 08PT-001295
ze dne 22. 02. 2023. Predmétem Dodatku €. 1 je zména ustanoveni Clanku III. odst. 1. —
Doba plnéni nasledovné:

Pavodni termin Doby plnéni dle Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout prace Objednateli po dobu 10 mésici ode dne
zahgjeni praci (tj. do 31.12.2023).

Novy termin Doby plnéni dle Dodatku ¢&. 1:

Poskytovatel je povinen poskytnout prace Objednateli do 31.1.2024.

I1.

Oduvodnéni

1. Z divodu vadného vyjadieni od spoletnosti CEZ k povoleni praci v ochranném pasmu
energetického vedeni, byla nutna jeho reklamace a nové projednani a vydani. Tim doslo k
prodleni moznosti zahajeni praci v ochranném pasmu energetického vedeni. Tyto prace bylo
mozné zahajit az 4.9.2023. Toto omezeni se tykalo 13 ks vrtd (467 bm). Dale az dne
19.9.2023 doslo k domluve s vlastnikem pozemku pani Be. Lucii Kukariovou-Veselou
ohledné podminek pro vjezd vrtné soupravy na dotéeny pozemek. Toto omezeni se tykalo 4
ks vrtt, z toho 3 ks spadaji i do ochranného pasma VVN. Tyto skutecnosti maji vliv na posun
terminu oproti puvodniho harmonogramu zejména téchto dil¢ich polozek a v tomto rozsahu:
- Vrtné a odkryvné prace (posun o cca 120 dni)

- Polni presiometrické zkousky (posun o cca 120 dni)
- Laboratorni prace (posun o cca 90 dni)
- Zpracovani konceptu Zavérecné zpravy (posun o 90 dni)

Stranka 2



1L
Zavérefna ustanoveni

1. Ostatni ustanoveni Smlouvy nedotcena timto Dodatkem ¢. 1 zlstavaji nadale v platnosti
v pavodnim znéni.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze tento Dodatek €. 1 uzaviely na zaklad€ pravé a svobodné vile,
nikoli v tisni ani za jinak jednostrann€ nevyhodnych podminek.

3. Dodatek ¢. 1 je platny dnem pfipojeni platného uznavaného elektronického podpisu dle
zakona €. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické transakce, ve znéni
pozdgjsich predpist, obéma smluvnimi stranami do tohoto Dodatku.

4. Dodatek je uc€inny dnem uvefejnéni v Registru smluv.

5. Dodatek €. 1 je vyhotoven v elektronické podobé&, pficemz ob€ smluvni strany obdrzi jeho
elektronicky original.

NA DUKAZ SVEHO SOUHLASU S OBSAHEM TETO SMLOUVY K Ni SMLUVNI STRANY
PRIPOJILY SVE UZNAVANE ELEKTRONICKE PODPISY DLE ZAKONA C. 297/2016 SB., O
SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI
POZDEJSICH PREDPISU.

Datum: 2023.12.08
07:17:06 +01'00'

Datum: 12.12.2023 10:26:18 +01:00,



