
 
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

č. objednatele 2023-0105/OMH 
ze dne 21.02.2023 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník 

 
„Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu“  

 
Smluvní strany 

 

Objednatel: Statutární město Děčín 
Sídlo:               Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 
IČO: 00261238 
DIČ: CZ 00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 
  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 
 

Zhotovitel: MP – 65, s.r.o. 

Sídlo: 

Statutární zástupce: 

Čajkovského 2514/16, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO: 06871861 

DIČ: CZ09253947 

Bankovní spojení: ČSOB 

Číslo účtu: 282769159/0300 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 
 

Předmět dodatku 
 

1. Dle SOD č. objednatele 2023-0105/OMH ze dne 21.02.2023 čl. III, odst. 1 byla doba 
provedení díla 150 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta 
pro dokončení prodloužena o 75 dnů.  
 

2. Dle SOD č. objednatele 2023-0105/OMH ze dne 21.02.2023 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta 
cena za provedení díla 3 144 471,45 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu 
realizace stavby.  
 
Zdůvodnění změn: 
Změnový list č. 1 – vícepráce  
Na základě zvýšení ochrany protipovodňového opatření budou doplněny konstrukce a objekt 
horské vpusti mezi stávající dlažbou z pískovcových kvádrů a žulové dlažby (objekt SO 103). 
Bude provedena protierozní přídlažba v horní části překládané komunikace. V rámci tohoto 
stavebního objektu bude provedena oprava opěrné zídky naproti objektu U Kosti z důvodu 
náklonu a nestability koruny zdi. Dojde k úklidu přebytečného materiálu ponechaného po 
povodních na místním obecním pozemku. 
 
Změnový list č. 2 – vícepráce 
Z bezpečnostních důvodů bylo dohodnuto doplnění ocelového zábradlí podél potoka, kde v 
současné době chybí. Dále bude provedena oprava těles včetně opravy rámů a mříží 
stávajících horských vpustí. 
 
Změnový list č. 3 – vícepráce 
Budou provedeny opravy na místní komunikaci a parkovišti u kostela po přívalových deštích. 
Zároveň bude provedeno přespárování boční přídlažby komunikace. 
Jedná se o navazující přístupovou cestu k opravované komunikaci v rámci původní smlouvy. 
Po dokončení opravy této cesty bude komunikace v Dolním Žlebu kompletní a sjednocená.  
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Změnový list č. 4 – méněpráce 
Z důvodu nezastižení kabelového vedení ČEZ Distribuce nebude půlená chránička 
instalována. 
 
Změnový list č. 5 – méněpráce 
Z důvodu změny obsažené ve změnovém listu č. 1 nebudou pískovcové zákrytové bloky 
vráceny zpět a také nedojde k čištění propustku od nánosu, protože po provedené sondě 
bude nutné vyspravit dno náhonu tak, jak projekt uvažoval.  
 

 
 

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže 
specifikované v přiloženém rozpočtu. 

 říloze tohoto dodatku smlouvy (položkové ocenění víceprací).     
 

 
Cena za dílo dle SOD č. 2023-0105/OMH bez DPH 3 144 471,45,- Kč 

 

Cena víceprací – dodatek č. 1 1 666 348,59,- Kč 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celková cena díla bez DPH    4 810 820,04,- Kč   
 
 
 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 
 

2. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 23 20 37 08 dne 05.12.2023. 
 

 
 
 
 V Děčíně dne     
       
 

....................................................   ................................................. 
za objednatele za zhotovitele 
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 



REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód:
Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dolní Žleb Datum: 13.11.2023

Zadavatel: IČ:
MM Děčín DIČ:

Zhotovitel: IČ:
MP-65, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20230920
Dolní Žleb - vícepráce

1 666 348,59

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 683 340,59 353 501,5221,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 2 019 850,11
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230920

Zakázka:

Místo: Dolní Žleb Datum:

Zadavatel: MM Děčín Projektant:
Zhotovitel: MP-65, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Přípočet Doplnění protipovodňových opatření

1 666 348,59 2 016 281,79

Dolní Žleb - vícepráce

13.11.2023

 

ZL. Č. 2.
Přípočet Oprava HV + Doplnění bezpečnost. 
zábradlí
Přípočet Oprava místní komunikace a parkovacího 
stání

378 291,84

553 916,51

457 733,13

670 238,98
Změnov
ý list č. 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

908 870,01751 132,24ZL. č. 1.

-8 893,50

-11 666,82

SO 103 Odpočet půlené chráničky

SO 
103.1

Odpočet zpětného zákrytu propustku

-7 350,00

-9 642,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Místo: Dolní Žleb Datum: 13.11.2023

Zadavatel: MM Děčín Projektant:  
Zhotovitel: MP-65, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 751 132,24

HSV - Práce a dodávky HSV 512 606,24

    1 - Zemní práce 299 313,44

    2 - Zakládání 59 890,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 39 100,00

    4 - Vodorovné konstrukce 10 652,00

    5 - Komunikace pozemní 59 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 650,00

PSV - Práce a dodávky PSV 219 198,00

    767 - Konstrukce zámečnické 219 198,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 4 328,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 15 000,00

Přípočet Doplnění protipovodňových opatření
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Místo: Dolní Žleb Datum: 13.11.2023

Zadavatel: MM Děčín Projektant:  
Zhotovitel: MP-65, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 751 132,24

D HSV Práce a dodávky HSV 512 606,24

D 1 Zemní práce 299 313,44

21 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně

m2 10,000 117,00 1 170,00

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene 
do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

37 K 113105112
Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na 
sucho vyspárované MC

m2 16,000 193,00 3 088,00

PP
Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
kladených na sucho se spárami zalitými cementovou maltou

11 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic 
od malty

m3 5,000 734,00 3 670,00

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při 
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

17 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 20,800 250,00 5 200,00

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 do 20 m3

VV 16*1,3 20,800

2 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 140,000 155,00 21 700,00

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

14 K 122351501
Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 3,000 789,00 2 367,00

PP
Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 do 20 m3

13 K 129951121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 
odkopávkách nebo prokopávkách strojně

m3 1,800 4 120,00 7 416,00

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

VV 0,6*0,6*5 1,800

8 K 132451101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně

m3 16,000 1 900,00 30 400,00

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 
do 20 m3

15 K 151102101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 
m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí

m2 22,000 223,00 4 906,00

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí 
plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložné, hloubky do 2 m

16 K 151102111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 
20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí

m2 22,000 119,00 2 618,00

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí 
plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu příložné, hloubky do 2 m

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 160,800 282,00 45 345,60

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

VV 140+20,8 160,800

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 964,800 21,00 20 260,80

Přípočet Doplnění protipovodňových opatření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 160,8*6 964,800

18 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 160,800 162,00 26 049,60

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV 20,8+140 160,800

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 329,600 306,00 100 857,60

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 288+20,8*2 329,600

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 160,800 20,80 3 344,64

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV 140+20,8 160,800

19 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně

m2 17,000 15,60 265,20

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

1 K 182112121
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 ručně

m2 135,000 153,00 20 655,00

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

D 2 Zakládání 59 890,80
23 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 40,000 566,00 22 640,00

PP Bednění základů desek zřízení

VV 10*2*2 40,000

24 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 40,000 139,00 5 560,00
PP Bednění základů desek odstranění

22 K 274322611
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37

m3 2,640 4 720,00 12 460,80

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 30/37

VV 11*0,6*0,4 2,640

25 K 274361221 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 216 (E) t 0,300 64 100,00 19 230,00

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 216 (E)

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 39 100,00
30 K 321222111 Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového m3 5,000 7 820,00 39 100,00

PP

Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných 
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového 
hrubého i čistého s vyspárováním na maltu cementovou tl. od 250 do 
450 mm

D 4 Vodorovné konstrukce 10 652,00

29 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm

m2 20,000 157,00 3 140,00

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 
sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého

39 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm

m2 16,000 157,00 2 512,00

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 
sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého

36 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 2,000 2 500,00 5 000,00
PP Zához prostoru z lomového kamene

D 5 Komunikace pozemní 59 000,00

40 K 594111113
Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s 
provedením lože z kameniva těženého

m2 16,000 1 130,00 18 080,00

PP
Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s 
provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého

10 K 597191121
Rigol dlážděný z lomového kamene lomařsky 
upraveného na sucho bez lože

m 22,000 1 860,00 40 920,00

PP
Rigol dlážděný tl. do 250 mm z lomového kamene lomařsky upraveného 
na sucho s vyplněním spár kamenivem drobným těženým bez lože

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 650,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 936941113
Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti 
přes 10 do 50 kg

kg 350,000 25,50 8 925,00

PP Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti přes 10 do 50 kg

33 M 13332005R
úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 
375) 100x100x10mm

t 0,350 38 700,00 13 545,00

PP úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x75x10mm

38 K 979051112
Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z MC při 
překopech inženýrských sítí

m2 16,000 130,00 2 080,00

PP

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením 
na dopravní prostředek dlaždic, desek nebo tvarovek s původním 
vyplněním spár cementovou maltou

32 K 985221012
Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití 
přes 1 do 3 m3

m3 5,000 4 020,00 20 100,00

PP
Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 1 
do 3 m3

D PSV Práce a dodávky PSV 219 198,00

D 767 Konstrukce zámečnické 219 198,00
27 K 767510111 Montáž osazení kanálového krytu kg 1 820,000 34,90 63 518,00

PP Montáž kanálových krytů osazení

VV 130*14 1 820,000

28 M 28610588Roo1 rošt s rámem prohnutý myjava® 600x600 kus 14,000 11 120,00 155 680,00

PP
poklop šachtový litinový D400 bez odvětrání d 610 mm s litinovým 
rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové 
stavby

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 328,00
34 K HZS1442 Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný hod 8,000 541,00 4 328,00

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí 
inženýrských a dopravních staveb svářeč kvalifikovaný

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

D VRN6 Územní vlivy 15 000,00
35 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů … 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Mimostaveništní doprava materiálů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dolní Žleb Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
MM Děčín DIČ:

Zhotovitel: IČ:
MP-65, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 378 291,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 378 291,84 21,00% 79 441,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 457 733,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Dolní Žleb Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel: MM Děčín Projektant:  
Zhotovitel: MP-65, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Michal Jankovič 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 378 291,84

HSV - Práce a dodávky HSV 263 681,84

    1 - Zemní práce 6 832,00

    2 - Zakládání 18 484,00

    4 - Vodorovné konstrukce 1 413,00

    5 - Komunikace pozemní 88 137,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 374,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 137 660,00

    997 - Přesun sutě 781,00

PSV - Práce a dodávky PSV 100 282,00

>>  skryté sloupce  <<

Přípočet Oprava HV + Doplnění bezpečnost. zábradlí

Přípočet Oprava HV + Doplnění bezpečnost. zábradlí



    767 - Konstrukce zámečnické 100 282,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 4 328,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Dolní Žleb Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel: MM Děčín Projektant:  
Zhotovitel: MP-65, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 378 291,84

D HSV Práce a dodávky HSV 263 681,84

D 1 Zemní práce 6 832,00

1 K 113105112
Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na 
sucho vyspárované MC

m2 8,400 193,00 1 621,20

PP
Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených 
na sucho se spárami zalitými cementovou maltou

VV 4,2*2*2*0,5 8,400

3 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 2,000 250,00 500,00

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

4 K 129951121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 
odkopávkách nebo prokopávkách strojně

m3 1,000 4 120,00 4 120,00

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

25 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1,000 282,00 282,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

26 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 6,000 21,00 126,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

27 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 1,000 162,00 162,00

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

29 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1,000 20,80 20,80

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

D 2 Zakládání 18 484,00

7 K 274322611
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37

m3 1,200 4 720,00 5 664,00

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 30/37

8 K 274361221 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 216 (E) t 0,200 64 100,00 12 820,00

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 216 (E)

D 4 Vodorovné konstrukce 1 413,00

9 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm

m2 9,000 157,00 1 413,00

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 
sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého

D 5 Komunikace pozemní 88 137,00

10 K 594111113
Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s 
provedením lože z kameniva těženého

m2 8,400 1 130,00 9 492,00

PP
Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s 
provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého

62845 Spárování stávajících dlažeb cementovou maltou m2 149,800 400,00 59 920,00
PP CEM. MALTA M25 XF4

spárování obrub od KÚ ke kostelu

149,8

POZNÁMKA: průměrná cena z rozpočtu

91782 Výšková úprava obrubníků kamenných m2 74,900 250,00 18 725,00
PP včetně podkladního lože C30/37nXFtl. 50 MM

výškové vyrovnání kamenných obrub - krajnice - předpoklad 50%

74,9

POZNÁMKA: průměrná cena z rozpočtu

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 374,84

18 K 618631111
Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních rovinných 
ploch konstrukcí ČOV nebo nádrží

m2 19,320 537,00 10 374,84

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových konstrukcí čistíren odpadních vod, 
nádrží, vodojemů, kanálů stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, 
ploch rovinných

VV (4,2*0,5+4,2*0,9*2)*2 19,320

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 137 660,00

19 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 
betonového podkladu

m 12,000 983,00 11 796,00

PP Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu

20 M 55342281R01 zábradlí dle požadavku investora m 12,000 6 850,00 82 200,00
PP zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý sloupek

Přípočet Oprava HV + Doplnění bezpečnost. zábradlí



33 K 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 
krycím roštem šířky do 200 mm

m 1,500 586,00 879,00

PP
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky 
do 200 mm

31 M 59227009
žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 
0,5% 130x170/175mm

m 1,500 1 050,00 1 575,00

PP
žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 
130x170/175mm

11 K 936941113
Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti 
přes 10 do 50 kg

kg 350,000 25,50 8 925,00

PP Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti přes 10 do 50 kg

12 M 13332005R
úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 
375) 100x100x10mm

t 0,350 38 700,00 13 545,00

PP úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x75x10mm

22 K 938902131 Očištění konstrukcí kanalizací m2 19,300 280,00 5 404,00

PP

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění stavebních 
konstrukcí od porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní 
prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odklizením na 
hromady do vzdálenosti 50 m v savkách, šachtách, kašnách a 
obtokových kanálech plavebních komor

21 K 966005211
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 
osazenými do říms nebo krycích desek

m 12,000 938,00 11 256,00

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s 
jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo 
krycích desek

13 K 979051112
Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z MC při 
překopech inženýrských sítí

m2 16,000 130,00 2 080,00

PP

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením 
na dopravní prostředek dlaždic, desek nebo tvarovek s původním 
vyplněním spár cementovou maltou

D 997 Přesun sutě 781,00

30 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 2,200 355,00 781,00

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 
keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 
07

D PSV Práce a dodávky PSV 100 282,00

D 767 Konstrukce zámečnické 100 282,00
15 K 767510111 Montáž osazení kanálového krytu kg 1 820,000 34,90 63 518,00

PP Montáž kanálových krytů osazení

VV 130*14 1 820,000

24 K 767996702
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním 
hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg

kg 1 820,000 20,20 36 764,00

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti 
jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 328,00
23 K HZS1442 Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný hod 8,000 541,00 4 328,00

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí 
inženýrských a dopravních staveb svářeč kvalifikovaný

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN6 Územní vlivy 10 000,00
17 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů … 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Mimostaveništní doprava materiálů



Soupis prací objektu
Stavba: Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu SO 101 553 916,51

Rozpočet: Přípočet Oprava místní komunikace a parkovacího stání

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 82 729,20
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 100,764 300,00 30 229,20

VÝKOPEK

dle pol. č. 17120: 55,98m3*1,8t/m3=100,764 [A]t
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ 1,000 10 000,00 10 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
3 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KČ 1,000 7 500,00 7 500,00

STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY PRO OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ A 
PODKLADNÍCH VRSTEV, CELKEM 3 KS ZKOUŠEK

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ 1,000 15 000,00 15 000,00

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU JAKO PODKLAD PRO DSPS

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,   
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny 
stavby

5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ 1,000 10 000,00 10 000,00
GEODETICKÉ PRÁCE BĚHEM VÝSTAVBY

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ 1,000 10 000,00 10 000,00

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ FORMĚ

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
1 Zemní práce 111 969,00

7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 0,030 300,00 9,00

odstranění ložné vrstvy z kameniva - vyznačení pod parkovací stání: 
0,12m*5,0m*0,05m=0,030 [A]m3
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 55,980 1 000,00 55 980,00
VČ. NALOŽENÍ A ODVOZU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK ZA SKLÁDKU 
UVEDEN V POLOŽCE 014102
digitálně odměřeno ze situace 
výkop pro AZ: (87,0m2+99,0m2+0,12m*5,0m)*0,3m=55,980 [A]m3
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 
č.0141**

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 55,980 1 000,00 55 980,00

uložení zeminy na trvalou skládku  
dle pol. č. 12373: 55,98m3=55,980 [A]m3
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2 Základy 44 043,00
10 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 55,980 650,00 36 387,00

ŠD FR. 0-32 MM, CELKOVÁ TL. 300 MM, HUTNĚNO PO MAX. 250 MM
digitálně odměřeno ze situace 
násyp do AZ: (87,0m2+99,0m2+0,12m*5,0m)*0,3m=55,980 [A]m3
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a 
jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

11 28997C OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 95,700 80,00 7 656,00
MIN. 300 G/M2
digitálně odměřeno ze situace 
pod pískovcovou dlažbu: 87,0m2*1,1koef. rozš.=95,700 [A]m2
Položka zahrnuje: 
- dodávku předepsané geotextilie 
- úpravu, očištění a ochranu podkladu 
- přichycení k podkladu, případně zatížení 
- úpravy spojů a zajištění okrajů 
- úpravy pro odvodnění 
- nutné přesahy 
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

5 Komunikace 246 048,35
12 56333 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 0,600 220,00 132,00

ŠD, B, FR. 0-32 MM, TL. 150 MM
digitálně odměřeno ze situace 
nová podkladní vrstva  
pod vyznačením parkovacího stání: 0,12m*5,0m=0,600 [A]m2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Změnový list č. 3



- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 56333 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 19,800 220,00 4 356,00
ŠD, B, FR. 0-32 MM, TL. 150 MM, POLOŽKA BUDE ČERPÁNA NA ŽÁDOST TDI A INVESTORA
digitálně odměřeno ze situace 
nová podkladní vrstva  
pod parkovacím stáním - použito max. 20% z celkové plochy: 
99,0m2*0,2=19,800 [A]m2
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 95,700 189,97 18 180,13
ŠD, B, FR. 0-32 MM, TL. 200 MM
digitálně odměřeno ze situace 
nová podkladní vrstva  
komunikace - pod pískovcovou dlažbou: 87,0m2*1,1koef. rozš.=95,700 [A]m2
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 8,700 1 531,00 13 319,70
PÍSKOVCOVÁ DLAŽBA TL. MIN. 300 MM, VČ. LOŽNÉ VRSTVY Z KAMENIVA FR. 4-8 MM TL. 50 
MM, VČ. VYPLNĚNÍ SPÁR CEMENTOVOU MALTOU M25 XF4 (UKONČENÁ CCA 5 MM POD 
POVRCH DLAŽBY)
digitálně odměřeno ze situace 
komunikace - doplnění materiálu - předpoklad 10%: 87,0m2*0,1=8,700 [A]m2
dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce 
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a 
předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

16 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 9,900 1 531,00 15 156,90
ŽULOVÉ KOSTKY DLE SPECIFIKACE TZ, VČ. LOŽNÉ VRSTVY Z KAMENIVA FR. 4-8 MM TL. 50 
MM, VČ. VYPLNĚNÍ SPÁR CEMENTOVOU MALTOU M25 XF4 (UKONČENÁ CCA 5 MM POD 
POVRCH DLAŽBY)
digitálně odměřeno ze situace 
parkovací stání - doplnění materiálu - předpoklad 10%: 99,0m2*0,1=9,900 [A]m2
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 
tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a 
předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

17 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 2,560 1 531,00 3 919,36
ŽULOVÉ KOSTKY DLE SPECIFIKACE TZ, VČ. LOŽNÉ VRSTVY Z BETONU C30/37nXF4, VČ. 
VYPLNĚNÍ SPÁR CEMENTOVOU MALTOU M25 XF4 (UKONČENÁ CCA 5 MM POD POVRCH 
DLAŽBY)
digitálně odměřeno ze situace 
dodláždění u konce staničení: 2,5m2=2,500 [A]m2 
pod vyznačením parkovacího stání - doplnění materiálu - předpoklad 10%: 
0,12m*5,0m*0,1=0,060 [B]m2 
Celkem: A+B=2,560 [C]m2
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v 
tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a 
předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

18 587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2 87,000 1 001,52 87 132,24
PŘEDLÁŽDĚNÍ PÍSKOVCOVÉ DLAŽBY,  VČ. LOŽNÉ VRSTVY Z KAMENIVA FR. 4-8 MM TL. 50 
MM, NOVÝ MATERIÁL UVEDEN V POL. Č. 58211, 
VČ. VYPLNĚNÍ SPÁR CEMENTOVOU MALTOU M25 XF4 (UKONČENÁ CCA 5 MM POD POVRCH 
DLAŽBY)
digitálně odměřeno ze situace 
komunikace: 87,0m2=87,000 [A]m2
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího 
dlažebního materiálu (bez dodávky nového) 
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) 
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar 
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

19 587202 a PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 99,000 1 045,98 103 552,02
PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z ŽULOVÝCH KOSTEK,  VČ. LOŽNÉ VRSTVY Z KAMENIVA FR. 4-8 MM 
TL. 50 MM, NOVÝ MATERIÁL UVEDEN V POL. Č. 58221, VČ. VYPLNĚNÍ SPÁR CEMENTOVOU 
MALTOU M25 XF4 (UKONČENÁ CCA 5 MM POD POVRCH DLAŽBY)
digitálně odměřeno ze situace 
parkovací stání: 99,0m2=99,000 [A]m2
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího 
dlažebního materiálu (bez dodávky nového) 
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) 
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar 
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

20 587202 b PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 0,600 500,00 300,00
PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z ŽULOVÝCH KOSTEK,  VČ. LOŽNÉ VRSTVY Z BETONU C30/37nXF4 
TL. 100 MM, NOVÝ MATERIÁL UVEDEN V POL. Č. 58222, VČ. VYPLNĚNÍ SPÁR CEMENTOVOU 
MALTOU M25 XF4 (UKONČENÁ CCA 5 MM POD POVRCH DLAŽBY)
digitálně odměřeno ze situace 
vyznačení parkovacího stání: 0,12m*5,0m=0,600 [A]m2
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího 
dlažebního materiálu (bez dodávky nového) 
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) 
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar 
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 32 400,00
21 62845 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 81,000 400,00 32 400,00

VČ. VYČIŠTĚNÍ SPÁR, TLAK MAX. 200 BAR (BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ DLE POTŘEBY) , 
BEZ DODATEČNÉHO PROPLACHOVÁNÍ VODOU, HL. SPÁRY MIN. 60 MM, CEMENTOVÁ 
MALTA M25 XF4, UKONČENÁ CCA 5 MM POD POVRCH DLAŽBY
digitálně odměřeno ze situace 
stávající komunikace: 81,0m2=81,000 [A]m2



položka zahrnuje: 
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu 
spárování 
odklizení suti a přebytečného materiálu 
potřebná lešení

8 Potrubí 12 726,96
22 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 24,000 350,00 8 400,00

DN 110 MM
CETIN, a.s.: 12,0m=12,000 [A]m 
rezervní chránička: 12,0m=12,000 [B]m 
Celkem: A+B=24,000 [C]m
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje: 
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  
tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav 
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
zaslepení konců a pod. 
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, 
vyvedení a upevnění odpad. výustí 
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem 
jiné položky 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček 
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách

23 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 1,200 3 605,80 4 326,96

obetonování chráničky: 0,1m2*12,0m=1,200 [A]m3

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 
ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, 
včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení 
práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou 
nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 Ostatní konstrukce a práce 24 000,00
24 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2 24,000 1 000,00 24 000,00

ŽLAB ZE ŽULOVÝCH KOSTEK 80/80/100 MM, VČ. LOŽE Z BETONU TL. 150 MM, BETON 
C30/37nXF4, VČ. VYPLNĚNÍ SPÁR CEMENTOVOU MALTOU M25 XF4
digitálně odměřeno ze situace 
24,0m2=24,000 [A]m2
položka zahrnuje: 
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru 
a v předepsané šířce 
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce 
- úpravu napojení a ukončení 
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu 
- měří se vydlážděná plocha.



Soupis prací objektu
Stavba: POVODŇOVÉ ŠKODY K.Ú. DOLNÍ ŽLEB, DĚČÍN SO 103 -7 350,00

Rozpočet: OPRAVA KOMUNIKACE OD č.p. 128 K č.p. 30 V DÉLCE 90 M, V K.Ú. DOLNÍ ŽLEB, DĚČÍN

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

8 Potrubí -7 350,00
31 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 21,000 -350,00 -7 350,00

OCHRANA STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ DLE POŽADAVKU KONKRÉTNÍHO SPRÁVCE, 
PŘÍPADNĚ PŘI ODKRYTÍ IS NA ŽÁDOST TDI
ČEZ Distribuce, a.s. : 21,0m=21,000 [A]m
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky,  
tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a  
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, 
vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem 
jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2021-037
SO 103



Soupis prací objektu
Stavba: POVODŇOVÉ ŠKODY K.Ú. DOLNÍ ŽLEB, DĚČÍN SO 103.1 -9 642,00

Rozpočet: OPRAVA PROPUSTKU

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce -1 242,00
8 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3 3,105 -400,00 -1 242,00

VČ. PŘETŘÍDĚNÍ, NALOŽENÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU 
UVEDEN V POL. Č. 014102 
VČ. PŘÍPLATKU ZA ZTÍŽENÉ PODMÍNKY NA DOPRAVU - MALÁ TECHNIKA
odstranění sedimentu uvnitř propustku: 0,45m*0,6m*11,5m=3,105 [A]m3
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a 
uložení na skládku. 
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden 
v doplňujícím textu k položce)

4 Vodorovné konstrukce -8 400,00
20 42122 R ZÁKRYTOVÉ DESKY Z KAMENE M3 1,050 -8 000,00 -8 400,00

TL. 150 MM, DO MC 30, KAMENICKÁ VÝROBA

1,0m*1,4m*0,15m*5ks=1,050 [A]m3
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní 
polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., 
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
- očištění a ošetření úložných ploch, 
- zednické výpomoce pro montáž dílců, 
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. 
rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2021-037
SO 103.1


