
       ZMĚNOVÝ   LIST Příloha č.1

smlouva: Smlouva o dílo ze dne 15.5.2023 číslo ZL:
objednatel: Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
zhotovitel: Muzea Servis, spol. s r.o.

název ZL:

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny:

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

vliv na cenu díla: rozpočet: méněpráce

NE

cena: bez DPH 0 Kč

21%DPH 0 Kč

celkem 0 Kč

vliv na cenu díla: rozpočet: vícepráce

ANO

cena: bez DPH 134 270 Kč

21%DPH 28 197 Kč

celkem 162 467 Kč

vliv na termín dokončení: NE

vliv na změnu PD : NE specifikace:

přílohy :

volné přílohy:

vyjádření zhotovitele: Firma: Muzea Servis, spol. s r.o.

Jméno/Funkce: Ing. Petr Petkovský, jednatel

Datum

podpis

Datum

Design 4AVI, s.r.o.

podpis

Datum

Ing. Jiří Šmída

podpis

Datum

vyjádření projektanta, AD:

vyjádření  TDI:

vyjádření objednatele:

Změny a nové práce v expozicích

1. Rybárna - dřevěná + zděná část

• Výtvarné ztvárnění a autentická kresba přírody Průhonického parku 

• Kresby a originální ztvárnění ryb a vodních živočichů 

• Oboustranné grafické ztvárnění  hladiny pod molem místo jednostranné fólie uvedené v projektu

• Dotvoření původního ztvárnění 2D postavy rybáře o 3D motivy vč. oboustranného provedení, ateliérové focení 

• Finální adjustace, zkušební provoz, variantní instalace stromů z deponie vč. uchycení plexi hladiny

Veřejná zakázka: Průhonický park - obnova, rozvoj a oživení památky UNESCO, EXPOZICE 4PP - část zakázky 1: 

Expozice (Rybárna - dřevěná + zděná část, Česká chaloupka a Wachhaus.

1

Změny jsou navrženy s ohledem na aktualizaci potřeb nebo funkčnosti expozic v porovnání s dobou, kdy projekt vznikl.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Změny jsou navrženy z důvodu snahy o vylepšení a zeefektivnění některých prvků a komponentů expozic v jednotlivých 

obnovovaných budovách Průhonického parku v rámci veřejné zakázky na základě požadavků autorského dozoru.


