Dodatek č. 9 
dohoda o ukončení smlouvy o dílo a zániku závazků
č. S/ŘVC/090/P/SoD/2021


(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 
......................................
     (ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Rekreační přístav Na Vodrážce
Urbanisticko-dispozičně-technické řešení přístavní infrastruktury

I. SMLUVNÍ STRANY

objednatel:
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:












nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:




Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:













67981801

Peněžní ústav:






xxxx
Číslo účtu:









xxxx
ID datové schránky: 
ndn5skh

Adresa el. podatelny:
xxxx
a

zhotovitel:
Kotas & Partners, s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 135640
 Sídlo:
náměstí I. P. Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2 - Nové Město
Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy:
xxxx, jednatel
IČ:
28254694
DIČ:
CZ28254694
Peněžní ústav:
xxxx
Číslo účtu:                   xxxx
II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č. 9 je vzájemná dohoda smluvních stran o ukončení smlouvy o dílo č. S/ŘVC/090/P/SoD/2021 ze dne 26. 11. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 18. 3. 2022, Dodatku č. 3 ze dne 27. 5. 2022, Dodatku č. 4 ze dne 25. 8. 2022, Dodatku č. 5 ze dne 26. 10. 2022, Dodatku č. 6 ze dne 28. 2. 2023, Dodatku č. 7 ze dne 30. 6. 2023 a Dodatku č. 8 ze dne 24. 10. 2023. 
III. SKUTKOVÁ VÝCHODIKA

Dne 26. 11. 2021 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. S/ŘVC/090/P/SoD/2021 označenou jako „Rekreační přístav Na Vodrážce – Urbanisticko-dispozičně-technické řešení přístavní infrastruktury“ (dále jen „smlouva“).
Předmětem Smlouvy bylo dle čl. IV. smlouvy zpracování „Urbanisticko-dispozičně-technického řešení přístavní infrastruktury“ pro investiční akci „Rekreační přístav Na Vodrážce“ (dále jen „dílo“), tak jak je uvedeno v článku IV. odst. 1.2. smlouvy.

Smluvní cena díla byla v článku VI. smlouvy, sjednána, resp. upravena Dodatkem č. 2 a následně Dodatkem č. 7, ve výši 680.000,00 Kč bez DPH, přičemž byla složena z jednotlivých dílčích bodů plnění následovně:

i. Na splnění dílčího bodu A. Urbanisticko-dispoziční řešení – koncept připadala cena ve výši 277.500,00 Kč bez DPH;
ii. Na splnění dílčího bodu A. Urbanisticko-dispoziční řešení – čistopis připadala cena, upravená Dodatkem č. 2, ve výši 130.500,00 Kč bez DPH;
iii. Na splnění dílčího bodu B. Dispoziční řešení připadala cena, upravená Dodatkem č. 2 a následně Dodatkem č. 7, ve výši 272.000,00 Kč bez DPH.
V článku VII. odst. 1 smlouvy se zhotovitel zavázal, že předmět díla dle čl. IV smlouvy provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do 31. 5. 2022. Dodatkem č. 2 byla lhůta pro dokončení díla prodloužena do 12. 8. 2023. Dodatkem č. 3 byla lhůta pro dokončení díla prodloužena do 13. 11. 2022. Dodatkem č. 4 byla lhůta pro dokončení díla prodloužena do 13. 1. 2023. Dodatkem č. 5 byla lhůta pro dokončení díla prodloužena do 28. 2. 2023. Dodatkem č. 6 byla lhůta pro dokončení díla prodloužena do 30. 6. 2023. Dodatkem č. 7 byla lhůta pro dokončení díla prodloužena do 31. 10. 2023. Dodatkem č. 8 byla lhůta pro dokončení díla prodloužena do 29. 2. 2024.
Objednatel zhodnotil, že situace, kdy obec Kostomlátky zásadně nesouhlasí s realizací záměru, neumožňuje objednateli tedy činit další kroky vedoucí k realizaci záměru a od záměru proto upouští. Z toho vyplývá, že není účelné, aby zhotovitel dokončil dílo v rozsahu dle smlouvy. 

Smluvní strany shodně konstatují, že ke dni uzavření tohoto dodatku došlo na základě smlouvy k následující fakturaci a následujícím úhradám:

a) Dne 7. 12. 2021 zhotovitel vystavil fakturu č. 38/2021 ve výši 335.775,00 Kč s DPH za dílčí bod plnění díla A. Urbanisticko-dispoziční řešení – koncept. Tato faktura byla objednatelem v plné výši uhrazena dne 23. 12. 2021.

b) Dne 19. 12. 2022 zhotovitel vystavil fakturu č. 27/2022 ve výši 157.905,00 Kč s DPH za dílčí bod plnění díla A. Urbanisticko-dispoziční řešení – čistopis. Tato faktura byla objednatelem v plné výši uhrazena dne 22. 12. 2022.
IV. ŘEŠENÍ SITUACE

Vzhledem ke skutečnostem, které vyvstaly během a na základě smlouvy a které byly popsány výše v části III. tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly, že je nadále nemožné pokračovat v činnostech dle uzavřené smlouvy. 

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 9 smlouvy domluvily na ukončení smlouvy v průběhu plnění smlouvy, a to z důvodu, že se nepodařilo zajistit souhlas obce Kostomlátky s realizací záměru a dokončit tak plnohodnotně plnění smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že činnosti, které nebyly ke dni podpisu tohoto dodatku ze strany zhotovitele provedeny, nebudou jím již ani zahajovány. Jiné činnosti (plnění) dle smlouvy není již zhotovitel povinen dále vykonávat (vykonat).

Smluvní strany konstatují, že v plnění smlouvy ke dni uzavření tohoto dodatku není zhotovitel v žádném (jakémkoli) prodlení a smlouvu neporušuje ani v jiném směru.
Tato dohoda tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech zde upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá předchozí ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami, účinnosti nabývá až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle Objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží po podpisu objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Smluvní strany shodně prohlašují, že jim z titulu ukončení smlouvy vůči sobě navzájem neplynou žádné další finanční či jiné právní závazky, než kterou jsou uvedeny v rámci tohoto dodatku.
V Praze dne .............









        




            V Praze dne ............. 
Za objednatele             










                    
 Za zhotovitele

...................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
xxxx
ředitel

jednatel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Kotas & Partners, s.r.o.
Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..
Dodatek č. 9 SoD č. S/ŘVC/090/P/SoD/2021
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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    SoD č. …………………………..

(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


