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	Provedení inženýrskogeologického průzkumu
	

	
	
	

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	NAVRHUJE:
	CHEMCOMEX, a.s., Budischowského 1073, 674 01 Třebíč                              
	

	
	xxx
	

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Dohoda o ukončení smlouvy a zániku závazků
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	S/ŘVC/113/P/SoD/2022
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	16.11.2023
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní, posun celkového  zakázky: Přípravné práce IGP na zakázce byly zahájeny dle uzavřené smlouvy o dílo č. S/ŘVC/113/P/SoD/2022 ve znění Dodatku č. 1. V souladu se smlouvou Zhotovitel požádal dopisem ze dne 27. 9. 2022 státní podnik Povodí Vltavy o povolení vstupu na dotčený pozemek v korytě vodního toku a současně i o provedení průzkumných prací. Dne 25. 10. 2022 obdržel vyjádření státního podniku Povodí Vltavy zn. PVL-75058/2022/253, ve kterém Povodí Vltavy, státní podnik, sděluje, že nesouhlasí s provedením průzkumných vrtů. Hlavním důvodem nesouhlasu je kolize projektu se záměrem Usnesení vlády České republiky ze dne 23.10.2017 („Připravenost dopravních tras pro dopravu nadrozměrných a těžkých komponent pro budoucí výstavbu jaderných zdrojů“). Objednatel po  jednání s Povodím Vltavy, státní podnik, zaslal dne 25. 4. 2023 novou žádost o povolení vstupu na dotčený pozemek a současně i o provedení průzkumných prací. Souhlas ke dni zjištění změny nebyl zajištěn. 
Objednatel zhodnotil, že situace neumožňuje Zhotoviteli projekt dokončit z důvodu nemožnosti plnění. Objednatel se se Zhotovitelem dohodli na úpravě smluvní ceny s ohledem na částečné splnění bodů, případně jejich zrušení, a to následovně:
        Za částečné splnění položky č. 10 dle Přílohy č. 2 SoD se smluvní cena z původní výše 40.000,00 Kč bez DPH snižuje na 10.000,00 Kč bez DPH, tj. na 25% původní výše, a to s ohledem na podíl již Zhotovitelem vykonaného plnění. 
Zbylé položky, mimo ty již vyfakturované, nebudou ze strany Zhotovitele provedeny.
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Není relevantní
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.                                                                 
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.     
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Objednatel zhodnotil, že situace, kdy  Povodí Vltavy, státní podnik, nesouhlasí s provedením průzkumných prací, neumožňuje Zhotoviteli nemá možnost dílo dokončit z důvodu nemožnosti plnění.                                                                                                                                                                        
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní           
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní      
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní      
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní                                                                                     
	

	
	

	VLIV NA  CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Má vliv na časový termín dokončení díla, které z důvodu nemožnosti plnění nebude dokončeno.
	

	Cena SoD před změnou
	328.600,00 Kč
	
	

	Cena SoD po změně
	71.200,00 Kč
	
	

	jedná se o změnu o 78,33 %
	257.400,00 Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Nebyl sjednán
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky má vliv na její původní cenu, neboť se jedná o ukončení smlouvy z důvodu nemožnosti plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy: S/ŘVC/113/P/SoD/2022
	Předpokládaný výdaj v Kč vč. DPH
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	týká se bodu: odst. 1.2
	12.100,00 Kč
	11/2023
	

	garant smlouvy: xxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



