Dodatek č. 3

dohoda o ukončení smlouvy o dílo a zániku závazků
č. S/ŘVC/104/P/SoD/2022


(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 














     (ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Ochranné stání služebních plavidel Slapy
Provedení inženýrskogeologického průzkumu
I. SMLUVNÍ STRANY
objednatel:
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:












nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:




Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:













67981801

Peněžní ústav:






xxxx
Číslo účtu:









xxxx
ID datové schránky: 
ndn5skh

Adresa el. podatelny:
xxxx
a

zhotovitel:
CHEMCOMEX, a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8407
 Sídlo:
Budischowského 1073, 674 01 Třebíč
Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy:
xxxx, na základě plné moci
IČ:
25076451
DIČ:
CZ25076451
Peněžní ústav:
xxxx
Číslo účtu:
xxxx
II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je vzájemná dohoda smluvních stran o ukončení smlouvy o dílo č. S/ŘVC/104/P/SoD/2022 ze dne 16. 9. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 11. 2022 a Dodatku č. 2 ze dne 31. 5. 2023. 
III. SKUTKOVÁ VÝCHODIKA

Dne 16. 9. 2022 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. S/ŘVC/104/P/SoD/2022 označenou jako „Ochranné stání služebních plavidel Slapy – Provedení inženýrskogeologického průzkumu“ (dále jen „smlouva“).
Předmětem Smlouvy bylo dle čl. IV. smlouvy „Provedení inženýrskogeologického průzkumu“ pro investiční akci „Ochranné Slapy“ (dále jen „dílo“), tak jak je uvedeno v článku IV. odst. 1.2. smlouvy.
Smluvní cena díla byla v článku VI. smlouvy, sjednána, resp. upravena Dodatkem č. 1, ve výši 615.020,00 Kč bez DPH, přičemž byla složena z jednotlivých položek specifikovaných v Příloze č. 2 smlouvy. Fakturováno bude jen skutečné plnění dle této přílohy. Skutečné naměřené množství měřených položek vyznačených v Příloze č. 2 smlouvy představuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy. 
Termín celkového dokončení díla byl ve smlouvě sjednán v článku VII. do 30. 11. 2022. Dodatkem č. 1 byl termín dokončení díla prodloužen do 30. 6. 2023. Dodatkem č. 2 byl termín dokončení díla následně prodloužen do 30. 11. 2023.
Objednatel zhodnotil, že situace, kdy Povodí Vltavy, státní podnik ve znění dopisu č.j. PVL-65600/2023/253 ze dne 4. 10. 2023 souhlasí s provedením průzkumných vrtů pouze pro část potřebných průzkumných prací, neumožňuje zhotoviteli dokončit dílo z důvodu nemožnosti plnění. Hlavním důvodem částečného souhlasu je kolize projektu se záměrem Usnesení vlády České republiky ze dne 23. 10. 2017 („Připravenost dopravních tras pro dopravu nadrozměrných a těžkých komponent pro budoucí výstavbu jaderných zdrojů“).
Smluvní strany shodně konstatují, že ke dni uzavření tohoto dodatku došlo na základě smlouvy k následující fakturaci a následujícím úhradám:

a) dne 21. 12. 2022 zhotovitel vystavil fakturu ve výši 273.181,70 Kč s DPH za provedené práce do 16. 12. 2022, tj. viz položky č. 2, 5, 5a, 10 (80 % položky) a 11 (40 % položky) Přílohy č. 2 smlouvy. Tato faktura byla objednatelem v plné výši uhrazena dne 29. 12. 2022.
IV. ŘEŠENÍ SITUACE

Vzhledem ke skutečnostem, které vyvstaly během a na základě smlouvy a které byly popsány výše v části III. tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly, že je nadále nemožné pokračovat v činnostech dle uzavřené smlouvy. 

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 smlouvy domluvily na ukončení smlouvy v průběhu plnění smlouvy, a to z důvodu, že se nepodařilo (ani jedné ze smluvních stran) zajistit souhlas Povodí Vltavy, státní podnik, a dokončit tak plnohodnotně plnění smlouvy. 

Smluvní strany se dále dohodly na následující úpravě smluvních cen za jednotlivé části plnění díla dle smlouvy: 
a) Smluvní cena za plnění položky č. 12 dle Přílohy č. 2 smlouvy se z původní výše 105.000,00 Kč bez DPH snižuje na 52.500,00 Kč bez DPH (tj. na 50 % původní výše), a to s ohledem na podíl již Zhotovitelem vykonané činnosti (plnění);

b) Smluvní cena za plnění položky č. 7 dle Přílohy č. 2 smlouvy se z původní výše 8.000,00 Kč bez DPH snižuje na 2000,00 Kč bez DPH (tj. na 25 % původní výše), a to s ohledem na podíl již Zhotovitelem vykonané činnosti (plnění).
Smluvní strany se dohodly, že činnosti, které nebyly ke dni podpisu tohoto dodatku ze strany zhotovitele provedeny, nebudou jím již ani zahajovány. Jiné činnosti (plnění) dle smlouvy není již zhotovitel povinen dále vykonávat (vykonat).

Smluvní strany konstatují, že v plnění smlouvy ke dni uzavření tohoto dodatku není zhotovitel v žádném (jakémkoli) prodlení a smlouvu neporušuje ani v jiném směru.
Tato dohoda tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech zde upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá předchozí ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami, účinnosti nabývá až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle Objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží po podpisu objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Smluvní strany shodně prohlašují, že jim z titulu ukončení smlouvy vůči sobě navzájem neplynou žádné další finanční či jiné právní závazky, než kterou jsou uvedeny v rámci tohoto dodatku.
V Praze dne .............









        




            V Praze dne 16.11.2023 
Za objednatele             










                    
 Za zhotovitele

...................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
xxxx
ředitel

na základě plné moci
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
CHEMCOMEX, a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..
Dodatek č. 3 SoD č. S/ŘVC/104/P/SoD/2022
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


