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D O D AT E K  Č .  2  

K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O   

„Přístavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně" 

Uzavřené dne 25. 4. 2023 mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

1. Smluvní strany 

Objednatel:  Moravská galerie v Brně 

  příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky 

se sídlem:  Husova 535/18, 662 26 Brno 

zastoupený: Mgr. Janem Pressem, ředitelem 

IČ: 00094871 

DIČ: CZ00094871 

bankovní spojení:       

č. účtu: 

Kontaktní osoba: 
 

(dále jen „Objednatel“) 

 

Zhotovitel:  

Název: Depozit Moravské galerie 

Sídlo podnikání: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 

Tel/Fax.: 

E-mail:  

Datová schránka: 

Osoba oprávněná zastupovat: Ing. Tomáš Nossek 

bankovní spojení:  

č. účtu:  

Vedoucí společník: IDPS s.r.o. 

IČO: 475 37 205 

DIČ: CZ 475 37 205 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně 

Spisová značka: oddíl C, vložka 102593 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným  

Osoba oprávněná zastupovat: Ing. Tomáš Nossek 

Společník II: POHL cz, a.s. 

IČO: 256 06 468 

DIČ: CZ 256 06 468 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze 

Spisová značka: oddíl B, vložka 4934 

Právní forma: Akciová společnost 

mailto:jan.sanka@moravska-
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Osoba oprávněná zastupovat: Ing. Petr Kašpar 

 

  

Společník III: IM Development s.r.o. 

IČO: 05262933 

DIČ: CZ 05262933 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně 

Spisová značka: oddíl C, vložka 94407 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Osoba oprávněná zastupovat: Ing. Michal Štefl, MBA  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

2. Předmět dodatku 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení veřejné 

zakázky s názvem: „Stavba depozitární budovy Moravské galerie v Brně“ (dále jen „Dílo“ a 
„Smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 byla změna čísla účtu.  

2.2. V průběhu realizace zemních prací byly v podloží zjištěny zbytky původních konstrukcí ve větším 
rozsahu, než bylo předpokládáno v rámci zadání a výkazu výměr. Byly objeveny nejen původní 
základy, ale i původní instalační kanály vedoucí v prostoru staveniště. Tato skutečnost vedla ke 
stanovení rozsahu víceprací, které je nezbytné provést pro řádné dokončení díla. Dále byla 

zjištěna potřeba doplnění izolace stěny navazující na nově vystavěnou budovu. Byla také 
identifikována potřeba zprůchodnění stávající areálové kanalizace, na kterou bude dílo 
napojováno. V poslední řadě vznikla potřeba rozšíření a úpravy základového pasu podél 
stávajícího objektu, a tedy i nutnost úpravy a doplnění výztuže. Veškeré uvedené nezbytné změny 
a vícepráce jsou předmětem změnového listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a stává 
se nedílnou součástí Smlouvy.  

2.3. V průběhu realizace Díla dále vznikla potřeba změny rozsahu potrubí a technického řešení VZT 

v návaznosti na dořešení systému SHZ, dodávky interiérů – regálového systému a systému 
uskladnění sbírek a jejich prostorového uspořádání. Tyto změny jsou předmětem změnového 
listu č. 2, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku a stává se nedílnou součástí Smlouvy. 

2.4. V průběhu realizace Díla bylo zjištěno, že pro uživatele je ekonomicky a provozně výhodnějším 
řešením systém hašení s hasivem IG 541, který zásadně negativně neovlivňuje ani náklady ani 
vlastní depozit (původně navržený systém hašení s hasivem Novec 1230). Z těchto důvodů 
objednatel odsouhlasil jiné technické řešení, když tato změna je předmětem změnového listu č. 
3, který je přílohou č. 3 tohoto Dodatku a stává se nedílnou součástí Smlouvy. 

2.5. V průběhu realizace Díla byly zjištěny nedostatky v technickém řešení výplní vnitřních otvorů, a 
to zejména ve vztahu ke splnění kombinace všech parametrů – požadavek na bezpečnost, 
balistickou ochranu, PBŘ, požadované rozměry a zajištění certifikátů pro tyto prvky. Vzhledem 

k nezbytnosti dodržení požadovaných parametrů vznikla potřeba provedení změny a úpravy v 
konstrukcích jednotlivých prvků, jejich výbavy apod., čímž vznikají vícenáklady. Tato změna je 
předmětem změnového listu č. 4, který je přílohou č. 4 tohoto Dodatku a stává se nedílnou 
součástí Smlouvy. 

2.6. Výše uvedené změny nemají dopad do termínu dokončení Díla.  

2.7. Výše uvedené změny představují změnu závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).  

2.8. S ohledem ke skutečnostem, že: 

i) z důvodů uvedených v bodu 2.2 tohoto Dodatku je nutno provést vícepráce v hodnotě 
1.153.381,12 Kč bez DPH, které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1; 
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ii) z důvodů uvedených v bodu 2.3 tohoto Dodatku je nutno vypustit méněpráce (odpočet) 
v hodnotě 418.619,67 Kč bez DPH, a provést vícepráce v hodnotě 2.302.210,57 Kč bez 
DPH. Celková hodnota provedené změny tak činí 1.883.590,90 Kč bez DPH, a je 

podrobně rozepsána ve změnovém listu č. 2; 

iii)  z důvodů uvedených v bodu 2.4 tohoto Dodatku je nutno vypustit méněpráce (odpočet 
původního technologického řešení) v hodnotě 4.412.850,- Kč bez DPH, a provést 
vícepráce (přípočet nového technologického řešení) v hodnotě 6.692.399,98 Kč. Celková 
hodnota provedené změny tak činí 2.279.549,98 Kč bez DPH; a je podrobně rozepsána 

ve změnovém listu č. 3; 

iv) z důvodů uvedených v bodu 2.5 tohoto Dodatku je nutno vypustit méněpráce (odpočet) 
v hodnotě 94.828,- Kč bez DPH, a provést vícepráce v hodnotě 1.678.769,69 Kč bez 
DPH. Celková hodnota provedené změny tak činí 1.583.941,69 Kč bez DPH; a je 

podrobně rozepsána ve změnovém listu č. 4; 

se smluvní strany dohodly na celkovém navýšení ceny Díla o 6.900.463,69 Kč bez DPH, 

když celková hodnota víceprací dle ZL č. 1-4 činí 11.826.761,36 Kč bez DPH, a celková hodnota 
méněprací dle ZL č. 1-4 činí 4.926.297,67 Kč bez DPH. 

2.9. S ohledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku ke 
Smlouvě.  

 

3. Změna Smlouvy 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že za stávající text článku 2.6. se nově doplňuje nový odstavec tohoto 
znění: 

„Rozsah díla je dále definován vícepracemi dle změnových listů č. 1 – č. 4, které jsou přílohou 
Dodatku č. 2 k této Smlouvě.“ 

 

3.2. V souvislosti se změnou rozsahu a obsahu předmětu díla se dále smluvní strany dohodly, že 
článek 4.1.1. Smlouvy se mění následovně: 

„ 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši 

Cena dle SOD bez DPH     147 386 860,66 Kč  

Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH        6 900 463,69 Kč 

Cena celkem bez DPH                          154 287 324,35 Kč 

DPH celkem      32 400 338,11 Kč 

Cena celkem včetně DPH                         186 687 662,46 Kč 

 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1. Jakákoli ustanovení Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se nahrazují tímto 

Dodatkem. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají 
nezměněny. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí 
Smlouvy. 

4.2. Přílohy tohoto Dodatku jsou: 

4.2.1. Příloha č. 1 Změnové listy č. 1 - 4 

4.3. Tento Dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva (2) jsou určeny pro 
Objednatele a dva (2) pro Zhotovitele. 
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4.4. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde 
k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o registru smluv). 

 

 

 

 

4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy 
veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své 
vlastnoruční podpisy.  

 

 

V Brně                        V Brně 

Dne:       Dne:  

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

 

………………………………                             ……………………………… 

Mgr. Jan Press       Ing. Tomáš Nossek 
Ředitel Moravské galerie v Brně    Jednatel společnosti IDPS s.r.o. 

Vedoucí společník společnosti  
Depozit Moravské galerie 
 

 

 

 

 

……………………………………. 

Ing. Petr Kašpar 
Člen představenstva POHL cz, a.s. 
Společník II společnosti  
Depozit Moravské galerie 
 
 
 
 
 
 
……………………………………… 
Ing. Michal Štefl, MBA 
Jednatel společnosti IM Development, s.r.o. 
Společník III společnosti Depozit Moravské 
galerie 


