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Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

„CIV, modernizace UI 201_205_313_402_411“
uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.“)

Smlouva byla uzavřena na základě přímého zadání, tj. jako veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0500/23 číslo smlouvy dodavatele:

Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni
Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00
IČO:	49777513	DIČ:	CZ49777513
Zastoupená:	Ing. Petr Beneš, kvestor
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxx
(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	Petr Milota
Sídlo:	U trati 768, Blovice 336 01
IČO:	48331023	DIČ: CZxxxx
kontaktní	osoba	oprávněná    jednat   ve   věcech	technických:    xxxx
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 5. 10. 2023 uzavřena smlouva o dílo na provedení stavby s názvem
„CIV, modernizace UI 201_205_313_402_411“ (dále jen „SOD“) a
b) mezi  smluvními  stranami  došlo  před   dokončením   díla,  resp.   před   uzavřením  tohoto  dodatku k neformální dohodě o změně rozsahu SOD, spočívající v provedení určitých víceprací a prodloužení doby pro provedení díla,
se smluvní strany v souladu s čl. 10.2 SOD dohodly na následující změně SOD.

I. Změna SOD
1.1 Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem víceprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
1.2 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
a) vícepracím v celkové hodnotě: 37 212 Kč bez DPH.
1.3 Původní ujednání o ceně díla dle čl. 4.1 SOD se mění následovně:
a) Celková smluvní cena dle čl.  4.1 SOD (tj.:1 061 879,17 Kč  bez  DPH)  se tímto  dodatkem zvyšuje    o částku: 37 212 Kč bez DPH;
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b) Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 1 099 091,17 Kč bez DPH.
1.4 Termín pro provedení díla dle čl.3.1 SOD (tj. do 15. 12. 2023) se prodlužuje do 22. 12. 2023.

II. Závěrečná ustanovení
2.1 Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3 Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
2.4 Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák.  č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
2.5 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s platnými uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

Přílohy: č. 1 – Oceněný soupis víceprací

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne ……………….. (popř. viz el. podpis)	Dne	(popř. viz el. podpis)


……………………	…………………………..


Západočeská univerzita v Plzni	Petr Milota
Ing. Petr Beneš kvestor



Krycí list rozpočtu
05.12.2023
Datum:
Zpracoval:
JKSO:
Položek:	2
Konec výstavby:
05.12.2023
Začátek výstavby:
IČ/DIČ:
Zhotovitel:
Lokalita:
IČ/DIČ:
Projektant:
Druh stavby:
IČ/DIČ:
Objednatel:
ZČU - CIV - vícepráce
Název stavby:

Rozpočtové náklady v Kč
	A
	Základní rozpočtové náklady
	B
	Doplňkové náklady
	C
	Náklady na umístění stavby (NUS)

	HSV
	Dodávky
	0,00
	Práce přesčas
	0,00
	Zařízení staveniště
	0,00

	
	Montáž
	0,00
	Bez pevné podl.
	0,00
	Mimostav. doprava
	0,00

	PSV
	Dodávky
	0,00
	Kulturní památka
	0,00
	Územní vlivy
	0,00

	
	Montáž
	0,00
	
	
	Provozní vlivy
	0,00

	"M"
	Dodávky
	0,00
	
	
	Ostatní
	0,00

	
	Montáž
	37 212,00
	
	
	NUS z rozpočtu
	0,00

	Ostatní materiál
	0,00
	
	
	
	

	Přesun hmot a sutí
	0,00
	
	
	
	

	ZRN celkem
	37 212,00
	DN celkem
	0,00
	NUS celkem
	0,00



	Základ 0%
	37 212,00
	

	Základ 15%
	0,00
	DPH 15%
	0,00
	Celkem bez DPH
	37 212,00

	Základ 21%
	7 814,52
	DPH 21%
	0,00
	Celkem včetně DPH
	45 026,52



	Projektant



Datum, razítko a podpis
	Objednatel



Datum, razítko a podpis
	Zhotovitel



Datum, razítko a podpis




Stavební rozpočet1	210061102R00 Vysekání , betonáž a začištění v podl. kon kus
3,00
1 250,00

0,00
3 750,00
3 750,00
0,00
0,00
2	210010502R00 Montáž + dodávka podlahové krabice komkus
3,00
11 154,00

0,00
33 462,00
33 462,00
0,00
0,00



Celkem:


37 212,00




	Název stavby: Druh stavby: Lokalita:
JKSO:
	ZČU - CIV - vícepráce	Doba výstavby:	Objednatel:

Začátek výstavby: 05.12.2023	Projektant:

Konec výstavby:	Zhotovitel:

Zpracováno dne:  05.12.2023	Zpracoval:

	
Č
	
Obj
	
Kód
	
Zkrácený popis
	
M.j.
	
Množství
	Jednot.
cena (Kč)
	Náklady (Kč)
	Hmotnost (t)

	
	
	
	
	
	
	
	Dodávka
	Montáž
	Celkem
	Jednot.
	Celkem

	M21
	Elektromontáže
	0,00
	37 212,00
	37 212,00
	0,00
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