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TP001077 Bílina, Seifertova, Radnični, Wolkerova -  rekonstrukce vodovodu a kanalizace

D O D A T E K  Č.1. K E S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 5.4.2023 (dále jen „Smlouva“) 
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : .......... ............ ........ ....... .................. .............
IC
DIČ
bankovní spojení

:49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., ...... .. ...... ......... ............ . . . . .  
.......... ..... . ..... . ...... ... ........ ................................ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
ZEROSTAV inženýrinq, a.s. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
telefon:
email:

Na Vantrokách 352/16,400 01 Ústí nad Labem 
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1970 
Robert Lesche, místopředseda představenstva 
...... ..................... 
28673042 
CZ28673042
ČSOB, a.s., č.ú. 223271799/0300 
................. 
info@zerostav.cz

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněna ...... ........ 
............. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je .......................

II. Předmět Dodatku
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.2 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění znění článku 4.1. Cena díla z důvodu změn 
během realizace stavby, které je uvedeno v návrhu změny, který je přílohou tohoto Dodatku
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Cena díla dle SOD 26 082 326,83 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 + 487 605,38 Kč bez DPH

Cena díla a Dodatku č. 1 celkem 26 569 932,21 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový listč.1
2. Rozpočet změnového listu

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplících d n e .. 

O b j e d n a t e l :
0 5 -12-

....................................................................... 
..................................................... 

....... ......................... ................... 
. .

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel 

Severočeská vodárenská společnost a.s.

V ............. dne

Z h o t o v i t e l :

Robert Lesche
místopředseda představenstva 

ZEROSTAV inženýring, a.s.
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 01/2023

Zhotovitel: ZEROSTAV inženýring, a.s.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 17.11.2023

Název akce: TP 001077 Bílina, Seifertova, Radniční, Wolkerova -  rekonstrukce
kanalizace a vodovodu

Způsob odeslání/ 
předání/datum:

poštou e-mailem- Faxem: osobně
x

Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:

ano -  viz příloha - rozpočet

odst. 4.1 -  Cena za dílo
Popis a zdůvodnění změny: 
Stoka A

Změna řeší nepředpokládaný nadměrný výskyt podzemní vody (ze starého původního koryta a účinky depresního 
kužele vodního toku Syčivka) v rýze pro jednotnou stoku v ul. Seifertova. Pod štěrkopískovým ložem kanalizačního 
potrubí bude vytvořena drenážní vrstva ze štěrkodrti (ŠD) fr. 32/63 v tl. 200 mm, šíře 1 m, dl. 178 m -  viz zápis 
v SD z 21.8.2023.

Vodovodní řad VI

Změna rozsahu pokládky potrubí (st. 0,410 -  0,416km) -  prodloužení výkopu rýhy ve st. 0,416km směr do náměstí 
v rozsahu 3,6 m, změna úseku st. 0,410 -  0,416km (doplnění tvarovek) -  z důvodu nutnosti překonání potrubí 
parovodu
Změna způsobu pokládky potrubí (ve st. 0,326 -  0,410km) -  bezvýkopovou technologii pro rekonstrukci 
vodovodního řadu VI není možno použít v celém projektovaném rozsahu důvodu dodatečného zjištění tří tuhých 
opravných pasů, které není možno odstranit použitím BT Berstlining, tato použita pouze v části úseku. Je zataženo 
pouze 60 m vodovodního potrubí, ve zmíněném úseku nutno vykopat 2 montážní jámy v místě opravy potrubí 
tvarovkami z tvárné litiny a v místě směrového lomu potrubí. Potrubí v rozsahu 24 m položeno standardní 
technologií výkopem.

Vodovodní řad V2-3

Změna se týká pokládky potrubí PEHD většího průměru oproti návrhu v projektu. Rozměr potrubí zjištěn až 
v průběhu stavby. Potrubí -  PEHD d63mm nahrazeno potrubím d90mm včetně doplnění tvarovkami vhodného 
průměru.

Obnova povrchu pozemní komunikace na náměstí

Změna skladby stávající konstrukce pozemní komunikace na náměstí z kamenné žulové dlažby Ve skladbě 
konstrukce komunikace zjištěna vrstva betonu zajišťující stabilitu kamenné dlažby z důvodu nevhodného podloží 
v zemní pláni. Doplněno dle požadavku správce místní komunikace s ohledem na trvající záruční dobu zhotovitelem

Důvod méně práce záměr
objednatele

chyba v 
projektové 
dokumentaci X

chyba
zhotovitele

vyšší
moc

jiné okolnosti 
zjištěno v průběhu 
stavby X

Počet připojených listů výkresů změny:
Ocenění změny: Celkem +487 605,38 Kě + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 
Cena dle SoD: 26 082 326,83 Kč 
ZLI:___________ 487 605,38 Kč
Celkem: 26 569 932,21 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):
beze změny



Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: +487 605,38 Kč bez DPH.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 079 394,54 Kč bez DPH, tj. +4,14 % nabídkové 
ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -591 789,16 Kč bez DPH, tj. -2,27 % nabídkové 
ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 
1 079 394,54 Kč bez DPH, tj +4,14% nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 
-591 789,16 Kč bez DPH, tj. -2,27 % nabídkové ceny.______________________________________
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou 
pravdivé. ry j
..................................................................................................................................0..-.U*-2023

PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby,

realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a 
současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, 
které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní 
veřejné zakázky_____________________________________________________________________

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji^a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny ' ... . .

................................ . . . . Datum cj. n.-)fi.
.................. . ...............................................
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

...... ......... ........ .......... Datum; j
....................................
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem této změny, po 
věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, 
kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše 
uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

3 0 -11- 2023.......... ...........

................ ..............

..........

..........

Datum

Datum
3 0 -11- 2023

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / 
zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku 
k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na 
3roveden^m ěn^doiD ^t^^eh^íž^^ob^od£Ís^odatk^So^^běm ^m luvním ^tm nam i^^^^^^^^^^^^^


