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D O D A T E K  Č. 4 KE  S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: 2022/009/inz

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 20.6.2022 (dále jen „Smlouva“) 
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické
IC
DIČ
bankovní spojení

: Přítkovská 1689,415 50 Teplice 
: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
......................................................................... 
: 49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ................................... 
............................................................................ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele). •

Datová schránka/e-mail: x4zcsh7/inzet@inzet.cz
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn Ing. Jindřich 
Sláma,PhD. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ......................... 
...................................................................

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Předmětem dodatku č.4 smlouvy o dílo SVS/TP/-2818/22,CES 1403/22/OLCE ze dne 20.6.2022 jsou 
změny následujících ustanovení smlouvy dle změnového listu č.5, který je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě:

Článek 3.2 dle SoD se mění:
3.2. Dokončení stavby do 31.05. 2024.

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící 
užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.
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1.2 Zhotovitel:
INZET, s.r.o.

se sídlem:
zapsaná u Městského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

Bílá 480/1,251 01 Říčany 
v Praze, oddíl C, vložka 54670 
Ing. Bohumilem Neumannem, prokuristou 
....................................
25611062 
CZ25611062
ČSOB, a.s., č. Ú. 276 556 819/0300 
....................

II. Předmět Dodatku
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2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tento Dodatek nabývá platností dnem podpisu smluvních stran, účinností dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
1. Změnový listě. 5

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojuji své podpisy.

V Teplicích dne V Říčanech dne 5.12.2023

Objednatel:
ú7............

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
4 1 5  5 0  Teplice, Přítkovská 1 6 8 9  

IČ  4 9 0 9 9 4 6 9 ,  D IČ  C Z 4 9 0 9 9 4 6 9  
®

Zhotovitel:

Ing. Bohumil Neumann 
prokurista společnosti 

INZET.s.r.o.
INZET, S.I.O.

Bilú R.xlosovice ©
2Í>1 01 Rirriny  
L>IČ:rz2S61 1062 
in z e u  '¡n ze t.cz , w w w .in ze t.c z  
27? 020 908,
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 5 /2 0 2 3
Z h o to v ite l: IN Z E T , s. r. o, B ílá  48 0 /1 , 251  01 Ř íč a n y  -  R a d o š o v ic e

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s. D a tu m : 04 . 12. 2 0 2 3

N á z e v  a kce : C V 0 0 8 0 1 0  H o ra  S v a té h o  Š e b e s tiá n a  -  ú p ra v n a  v o d y

Z p ů s o b
o d e s lá n í/
p ře d á n í/d a tu m :

p o š to u E -m a ile m - F a xem : o s o b n ě  X

05 . 12. 2 0 2 3
O d k a z y na s p e c ifik a c i: P ro v e d e n í k o m p le x n íc h  a g a ra n č n íc h  z k o u š e k

na  výk re sy : 
na ro z p o č to v é  po d k la d y : 

na jin o u  č á s t sm lo u vy :

P o p is  a z d ů v o d n ě n í z m ě n y :
Z důvodu nedostatečného zdroje pro potřeby zkoušek se m ění term ín dokončení díla.

D ů vod z á m ě r ch y b a  v ch yb a vy š š í jin é  o k o ln o s ti
v íc e p rá c e /m é n ě o b je d n a te le p ro je k to v é z h o to v ite le m o c
p rá c e d o k u m e n ta c i X

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 0
O c e n ě n í zm ě n y :

C e lk e m  + /-  0 K č  + D P H

S je d n a n á  c e n y  d íla  se  n e m ě n í:

11 4 2 4  7 1 8 ,7 7  K č  b e z  D P H

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ): 

do  31 . 0 5 . 2 0 2 4

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  n e d o jd e  k n a v ý š e n í /  p o n íž e n í ro z p o č tu .

’o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t): 0
Z á s tu p c e  z h o to v ite le :

Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p řílo h  a p ro h la š u je , že  v š e c h n y  u v e d e n é  
ú d a je  js o u  p ra vd iv é .

.............................. ..... .... ....... .......... D a tu m  5 .1 2 .2 0 2 3



P Ř IJ E T I Z M Ě N Y
P o s o u z e n í zm ě n y :

O důvodnění zm ěny de m in im is (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
- jedná se o zm ěnu term ínu dokončení díla
- nedojde ke zm ěně zhotovite le
- hodnota zm ěny (všech zm ěn v rámci této stavby realizovaných v režim u de m inim is, tedy součet 

absolu tních hodnot více-a m éněprací rea lizovaných v tom to režim u) je  nižší, než finančn í lim it 
pro nadlim itní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve 
sm louvě původní veřejné zakázky

P o tv rz e n í o p ře v z e tí N á v rh u  z m ě n y  T D I:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i úd a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

.................... ...........................................D a tu m st-a
Z á s tu p c e  o b je d n a te le :
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / m éněpráce ), které jsou předm ětem  této 
zm ěny, po věcné stránce, z h lediska přim ěřenosti ceny, včetně odůvodnění ap likovate lnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým  se rozum í zdůvodnění sp lnění zákonných podm ínek pro realizaci 
v íceprací / m éněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě zm ěn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
ZZV Z rovněž .

. . . . . ..... ..... ......... .............. .....................................

0 5  -12 -  2023

.. ... ........................... ............ . . . . . um

Toto Přijetí zm ěny (dále jen "PZ") je  dokladem  posouzení změny. Zhotovite l předložil doklady potřebné 
k přijetí / zam ítnutí návrhu zm ěny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňu jící / nevyhovující k provedení 
zm ěny. K zadání dodatečných stavebních prací / m éněprací, které jsou předm ětem  výše popsané zm ěny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek m ůže být zpracován souhrnně pro více Zm ěnových listů. 
V případě, že zhotovite l vynaložil náklady na provedení zm ěny, jdou tyto k jeho  tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběm a sm luvním i stranam i.


