
 

 

 

 
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY  

č. 01 
 
Název stavby:  

 

Budova 25 – Hemodialyzační oddělení“ Zlín, 

Havlíčkovo nábřeží č.p. 600 

SoD č.:  

002023 

Uzavřená dne: 03. 04. 2023  

Cena dle SoD:  

19 876 457,79 Kč 

Cena dle Dodatku č.: 

- 

Registrační č. projektu: 

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016256 

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:  

Z2023-000999 

Zhotovitel: 

Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 

Zlín, IČ: 469 00 918 

Objednatel: 

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo 

nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989 

Zpracovatel projektové dokumentace:  

LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785 

I. Předmět změny 
Dotčené stavební objekty: 

Budova 25- 1. a 2. NP KNTB 

 

 

I.1   Změna předmětu díla 

Předmět změny: 

Na základě požadavku objednatele bylo dílo rozšířeno o tyto práce: Navýšení počtu výplní stavebních 

otvorů, stavební úpravy svislých, vodorovných, truhlářských, zámečnických konstrukcí, podlahy 

povlakové, doplnění ZTI a ÚT, VZT, SLP, silnoproudu a zdravotnické technologie. 

 

 

 

Zdůvodnění nezbytnosti změny: 

Jelikož původně navrhované výplně vnějších otvorů v současnosti, již nesplňují požadavky na tepelně 

izolační vlastnosti je objednatelem požadováno osazení okenních výplní kvalitnějšími trojskly. Dále 

dle požadavků uživatele a personálu budou doplněny práce nezbytné pro komplexní funkčnost 

provozu a kvalitní výkony lékařské péče. 

 

 

 

Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: 

 

Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v přiloženém podrobném položkovém rozpočtu 

 

 

Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: 

Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a 

provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s ů 222 odst. 4 ZZVZ. 
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I.2   Změna ceny díla 

Celková hodnota díla dle smlouvy 19 876 457,79

Celková hodnota dle předchozího ZL 0,000%

Záporná hodnota změny bez DPH -650 677,42 Procento záporné změny 3,274%

21% DPH -136 642,26

Celkem -787 319,68

Kladná hodnota změny bez DPH 1 822 524,09 Procento kladné změny 9,169%

21% DPH 382 730,06

Celkem 2 205 254,15

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny
bez DPH

1 171 846,67 Procentuální rozdíl celkem 12,443%

21% DPH 246 087,80

Celkem 1 417 934,47

21 048 304,46 Celkový procentuální rozdíl 12,443%Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 

odst. 4 ZZVZ

 

I.3   Změna harmonogramu realizace díla 

Ovlivnění harmonogramu: ano 

Prodloužení lhůty výstavby (+):ano – navýšení rozsahu prací a dodací lhůty objednávaných prvků 

Zkrácení lhůty výstavby (-):ne 

Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ne 

I.4    Jiné změny 

 

I.5   Potvrzení změny 

Vyjádření TDS:  

Vyjádření AD:  

 

Vyjádření objednatele: 

 

Vyjádření zhotovitele: souhlasíme 

 

Další vyjádření:  

 

II. Přílohy 

Číslo přílohy: Název přílohy: 

Příloha č. Rozpočet ZL 1 

Příloha č.  

Příloha č.  

III. Podpisová část 

Technický dozor stavebníka (TDS): Autorský dozor (AD): 

Podpis: 

 

 

Ve Zlíně dne: 

Podpis: 

 

 

V Brně dne:  

Zhotovitel: Objednatel: 

Podpis: 

 

 

Ve Zlíně dne: 

Podpis: 

 

 

Ve Zlíně dne:  
 


