Dodatek č. 2 k SoD 647/2023

Dodatek č. 2
S M L O U V Y   O   D Í L O 

Číslo smlouvy objednatele:	647/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 	H23-021-2


„VD Stráž pod Ralskem - odstranění závad“ – projektová dokumentace  (DSP/DPS)


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán: 	 
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:	
oprávněn jednat o věcech technických:	 

zástupce objednatele:	


IČO:					      70889988
DIČ:		      CZ70889988
bankovní spojení:		
číslo účtu:		      
zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel:	HG partner s.r.o. 
sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly 
IČO:	272 212 53			
DIČ:	CZ 272 212 53		
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:		
		
	
			
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:		       Městský soud v Praze, v oddíl C, vložka č. 105510

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu vazby nových projekčních prací na závěrečnou zprávu ze stavebně technického průzkumu. Předběžným zjištěním během průzkumných prací (dutiny pod opevněním návodního líce) bude vypracováno nové variantní řešení.


Tímto dodatkem se mění Čl. III.TERMÍNY PLNĚNÍ.


III. TERMÍNY PLNĚNÍ 


Původní znění:

Termín provedení díla:
1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 30.11.2023

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)



Nové znění:

Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 31.05.2024

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)




ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.


1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



v Chomutově dne:					v Úvalech dne:






……………………………………			…………………………………….
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