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Číslo a název stavby: LI032740 Liberec, ČOV -  strojní odvodnění______________________________________

D O D A T E K  Č. 1 K E  S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: 04104-S-G-01

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické

Přítkovská 1689,415 50 Teplice
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
......................................................................................................

IC
DIČ
bankovní spojení

49099469
CZ49099469
KB Teplice, č.ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. .................................... 
............................................................................ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům 
dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:
HST Hydrosvstémv s.r.o. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

Na Bramši 3374,415 01 Teplice 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197 
Mgr. Michal Bičovský - prokurista 
........................ 
26212706 
CZ26212706
Česká spořitelna a.s., č. ú. 1511582/0800 
....................

fax:
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon"), je zmocněn I............................ 
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je..........................

II. Předmět Dodatku
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
2.2.1.Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo SVS/TP/1065/23, CES 783/23/OLCE ze dne 29. 3. 2023 jsou 
změny následujících ustanovení smlouvy dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě. 
Článek 3.2 dle SoD se mění:
3.2 Dokončení stavby do: 29.02.2024
Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící 
užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.
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Po dokončení stavby či ucelené části díla bude následovat zkušební provoz dle podmínek projektové 
dokumentace stavby zpracované společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Předpokládané ukončení zkušebního provozu: 12 měsíců od dokončení stavby

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:
„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní síranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v 
souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné 
na webu SVS v sekci GDPR (https://www.svs. cz/cz/soolecnost/gdor/). V tomto dokumentu jsou také uvedeny 
informace o účelech a dobé zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislostí se zpracováním 
osobních údajů subjektům údajů náleží.
16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování 
osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování 
osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce."

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:
„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání 
skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekcí Compliance 
(https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním 
věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,

b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a 
že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana 
poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani 
znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním 

věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného,
e) nebude ani u svých obchodních partneru0 tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé 

úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání čí střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím 
komunikačních kanálů, kterými jsou:

a) Elektronická adresa: comDHance@svs.cz.
b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., 

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na 
korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této 
protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo j l  okamžitě ukončit odstoupením nebo 
výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědností vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se 
porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním 
orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní 
řízení za účelem získání náhrady škod, které jí  byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“
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2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

LI032740 Liberec, ČOV -  strojní odvodněni_____________________________________________________________________

__________________________________ III. Závěrečná ustanovení ____________
3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
1. Změnový listě. 1/2023

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne 

Objednatel: 1  0 - 09-  2023

V Teplicích dne 

Zhotovitel:

<?• ¿ 02 ,3

......................................... 
........................... . . . .  

. . . . . . . ........... ....... . . . . . .  
. . .

.................... 
.............. 
 . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

......................................... 
.......................... 
........................ 
. . . . ................ 

......... . . . ................

Mgr. Michal Bičovský 
praku rista

HST Hydrosystémy s.r.o.
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 1/2023
Zhotovitel: H S T  H ydrosystém y s .r.o ., N a Bram ši 3 3 7 4 , 4 1 5  01 Tep lice

Komu: S evero česká  vodárenská  společnost a.s. D atum : 12. 09 . 2 0 2 3

N á ze v  akce: L I0 3 2 7 4 0  Liberec, C O V  -  strojní odvodnění

Způsob
odeslán í/
p ředán í/datum :

poštou E -m ailem - Faxem : osobně X

12. 09 . 2 0 2 3
O d k a z y na specifikaci: 

na výkresy:

P S  17 Strojní odvodněn í ka u

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

P o p is  a z d ů v o d n ě n í zm ě n y :
Z  důvodu d louhého term ínu dodání nakupovaných stro jů ze zahran ič í se term ín dokončení ce lého 
díla posouvá.

Důvod zá m ě r chyba v chyba vyšší j in é  o k o ln o s ti
v íc e p rá c e /m é n ě objednatele pro jektové zhotovite le m oc
práce dokum entaci X

P o čet připojených listů výkresů zm ěny: 0
O c e n ě n í z m ě n y :

C e lk e m  + /  - 0  K č  + D P H

S je d n a n á  ceny díla se nem ění:

21 4 9 0  0 2 9 ,-  b e z  D P H

Z m ěn a  n a vrže n é  lhůty dokončen í díla  
(č íslem /slovy):

1 3 4  /  s to tř ic e tč ty ř i ka lendářn ích  dnů 
d o  29 . 02 . 2 0 2 4

N avrhovanou zm ěnou  dojde k navýšen í /  pon ížen í rozpočtu o částku: 0 ,-  K č  b e z  D P H

P o čet připojených listů specifikací (zm ěn o vý  rozpočet): 0
Z á s tu p c e  z h o to v ite le :
Zhotovite l vypracoval tento Z m ěn o vý  list včetně příloh a prohlašuje, že  všechny uvedené  
údaje jsou pravdivé.

......................... ..............................................Datum
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P Ř IJ E T I Z M Ě N Y
P o s o u z e n í z m ě n y :

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
- jedná se pouze o změnu termínu dokončení díla
- nedojde ke zm ěně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet 

absolutních hodnot více-a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit 
pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve 
smlouvě původní veřejné zakázky

S ta n o v is k o  p ro je k ta n ta  (A D ):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

... . . . . ............. ...... .... ........... . . . . . . D a tu m 11* Z ]
P o tv rz e n í o p ře v z e tí N á v rh u  z m ě n y  T D I:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i úd a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

.................... / ý :

Z á s tu p c e  o b je d n a te le :
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / m éněpráce), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplíkovatelnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací /  méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
ZZV Z  rovněž .

.... . . . . . . . . . .... ............ ...... ........ ........ . . . . .... ....... D a tu  m

... . . . . ......................... .... ....... D a tu m

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.
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