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CES: 517/23/
Číslo a název stavby: JN008492 Jablonec nad Nisou, U přehrady -  rekonstrukce vodovodu

DODATEK Č.1 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele:SCS_2023_00094

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 21,02.2023 (dále jen „Smlouva“ )
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice

zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 

zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické :..................................... .................. .............
IC
DIČ
bankovní spojení

: 49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce VRV a.s., ........ ...... ........................ ...... ...... ....... .................................  
zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, 
přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Severočeská servisní a.s.

Přítkovská 1689/14,415 01 Teplice 

v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659 

Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem 

...... ................................................................... 

05175917 

CZ 05175917

KB Teplice, č. ú. 115-6676840277/0100 

4..................

Vedením realizace stavby ve smyslu S 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn .................... 

........ Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je .............................

se sídlem:

zapsaná u Krajského soudu 

zastoupená:

zástupce pro věci technické: 

IČ
DIČ:

bankovní spojení: 

telefon:

_____________________________________ II. Předmět Dodatku______________________________

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. tímto dodatkem č.1 se mění ČI.IV. Cena za dílo

4.1 a) Cena dle SOD 9 092 236,15 Kč (bez DPH)

Dodatek č.1 371 836,02 Kč (bez DPH)

Cena celkem včetně dodatku č.1 9 464 072,17 Kč (bez DPH)

Odůvodnění: Obnova živočišného krytu pro zimní údržbu
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2.2.2, Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:
„16. 1 Smluvní SV S  informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v 
souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné 
na webu SVS v sekci G DPR (https://www.svs. cz/cz/spolecnost/odpr/). V tomto dokumentu jsou také uvedeny 
informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování 
osobních údajů druhou smluvní stranou. S V S  zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování 
osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový listč.1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne V Teplících dne 24.08.2023

Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689 
IČ 4 9 0 9 9 4 6 9 ,  DIČ C Z 4 9 0 9 9 4 6 9  

(§)

Zhotovitel:

Severočeská servisní a.s.
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 01/2023
Zhotovitel: Severočeská servisní a.s.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 11.9.2023

Název akce:
JN008492 Jablonec nad Nisou, U Přehrady -  rekonstrukce vodovodu

Způsob poštou E-mailem- Faxem: osobně
odeslání/ 24.8.2023
předání/datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

________na jinou část smlouvy:

Ano -  viz.příloha č.2 -  požadavek KSSLK (zimní údržba)

Ano -  viz, příloha č.1 -  rozpočet

Popis a zdůvodnění změny:
Projektová dokumentace předpokládá provizorní obnovu Silnice III/29029 ul. U Přehrady 
z asfaltového recyklátu tl. 150 mm nad rýhou a následnou celoplošnou rekonstrukcí 
komunikace realizovanou odlišným objednatelem (Liberecký kraj). Při realizaci byl 
objednatelem celoplošné obnovy komunikace LK upřesněn rozsah celoplošné obnovy 
komunikace v roce 2023 s požadavkem vlastníka komunikace KSSLK na provedení 
provizorní živičné směsi v rýze pro předání komunikace k zimní údržbě (2023/24) a to 
v úseku od ulice Palackého k ulici Smetanova. Důvodem je pozdní zahájení realizace 
rekonstrukce komunikace ze strany KSSLK a rozdělení stavby na roky 2023 až 2024.
Na základě těchto skutečností bude v úseku Palackého-Smetanova nahrazen asfaltový 
recyklát živičnou směsí ACL tl.50mm.
Tyto úpravy nezpůsobují posun termínu dokončení.

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné  okolnosti
vícepráce/méně
práce

objednatele projektové
dokumentaci

zhotovitele moc X

Počet připojených listů výkresů změny:
Ocenění změny:

Celkem + 371 836,02 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

9 464 072,17 bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 371 836,02 Kč bez DPH, 
tj. 3,66 % nabídkové ceny.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 371 836,02 Kč bez DPH, tj. 4,09 % 
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -0,- Kč bez DPH, tj. 0% nabídkové 
ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ 
činí 371 836,02 Kč bez DPH, tj. 4,09 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ 
činí -0,-Kč bez DPH, tj. 0% nabídkové ceny._________________________________________
Počet připojených listů specifikací: 6 (5-změnový rozpočet, 1-vyjádření KSSLK)



Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

...... ................................................ ................................................................atum

PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD. Pro položky, které nejsou v rozpočtu obsaženy, byly použity 
jednotkové ceny podle ceníku ÚRS 
2)
Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele 

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet 
absolutních hodnot více -  a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit 
pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve 
smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

...... ......................................................................... .........Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

...... ........... .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... ..

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 5, kterým se rozumí 
zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

...................

...... ......................

................................... ..........

. . .
..................................... . ...........................'̂ Vrv̂

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnuti návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíží do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


