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CES: 165/22
Číslo a název stavby: LN085196 Žatec,Pražská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

D O D A T E K  Č.2 K E S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: 22080028

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 25.01.2022, ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : ............. ........................................... .............
IC
DIČ
bankovní spojení

:49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ........................................... 
................................................................................ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 - Libeň
zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl B, vložka 758
zastoupená: Ing. Jiří Ted, ekonomický náměstek, divize 8 Metrostav a.s. a

Ing. Josef Špryňar, ředitel divize 8 Metrostav a.s. (na základě plné moci)
zástupce pro věci technické:
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: KB Praha 7, č. ú. 180907/0100
telefon:
fax:
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ................ 
............ .dpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je I..........................
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LN085196 Žatec,Pražská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Zástupci zhotovitele se mění z důvodu organizačních změn tak, jak je uvedeno výše v tomto dodatku.

2.2.2 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění čl. 4,1 smlouvy, a to následovně:

Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:
Cena díla celkem dle SOD 
Vícepráce dle Dodatku č.1 SOD 
Vícepráce dle změnového listu č.02/2023 
Cena díla celkem
Sazba 21% DPH________________
Cena díla včetně DPH

34 014 934,15 Kč bez DPH 
3 804 444,26 Kč bez DPH

- 1 845 147,55 Kč bez DPH
35 974 230,86 Kč bez DPH 

7 554 588,48 Kč
43 528 819,34 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platností dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
1. Změnový list č.02/2023

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
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Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

Objednatel Zhotovitel

V Teplicích dne V Praze dne 31.08.2023
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 0 2 /2 0 2 3

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s., 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Datum: 28.8.2023

Název akce:
LN085196 Žatec, Pražská -  rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Způsob odeslání/ poštou: e-mailem: faxem: 
předání/datum:

osobně:
X

Odkazy
specifikaci:

na posudek geotechnické společnosti LAPO s.r.o.

na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:

ne

příloha č.1 -  rozpočet více a méněprací

ne

Popis a zdůvodnění změny:
Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ -  tzv. nezbytné stavební práce.

Změny zjištěny v průběhu prací:

1.a. Komunikace -vícepráce
Na základě geotechnického posudku (viz příloha ZL) únosnosti stávajících podkladních vrstev 
komunikace došlo ve II. až IV.etapě výstavby ke změně konstrukční skladby oproti předpokladu 
PD.
Dle návrhu geotechnika se změna týká navýšení objemu prací pro jednotlivé vrstvy navržené 
pro danou třídu dopravního zatížení, dle odsouhlasení a požadavku vlastníka komunikace - viz 
zápis z KD č.1, KD č.2, KD č.3

1. b. Zařízení staveniště -  vícepráce
Změna se týká navýšení finančních prostředků dle skutečnosti oproti předpokladu PD na 
osazení, doplnění a údržbu dopravního značení v rámci stavby (upravené DIO v průběhu 
stavby, objízdné trasy pro osobní a nákladní dopravu) - viz zápis z KD č.3, KD č.4

2. Komunikace -  méněpráce
Na základě geotechnického posudku únosnosti stávajících podkladních vrstev komunikace 
došlo ve II. až IV.etapě výstavby ke změně konstrukční skladby oproti předpokladu PD.
Dle návrhu geotechnika se změna týká snížení objemu prací pro jednotlivé vrstvy 
navržené pro danou třídu dopravního zatížení, dle odsouhlasení a požadavku vlastníka 
komunikace.

3. Komunikace -  méněpráce_SÚS
Finanční narovnání při úpravě a obnově stávajícího povrchu komunikace mimo výkopy -  ul. 
Pražská, II. jízdní pruh v rámci I.etapy výstavby. Koordinace s vlastníkem komunikace -  SÚS.

4. Ostatní náklady -  méněpráce
Odpočet z položky rozpočtu pronájmy ploch pozemků. Vlastník komunikace -  SÚS. Objednatel 
hradí pronájem na základě protokolu předání stavby a stanovení jednorázové finanční náhrady 
zásahu do silničního pozemku přímo SÚS.

Důvod záměr chyba v chyba wwooí
Tr y  g g  I jiné okolnosti

vícepráce/méněprá
ce

projektové
řinkl impntopir j  VJ r \ L I  I I ICT I ILOtV/l

zhotovitele moo
ANO - zjištěno 

v průběhu stavby



Počet připojených listů výkresů změny: 0

Cena prací dle SOD a Dod.č.1 : 37 819 378,41 Kč bez DPH

Ocenění změny:
méněpráce - 4.634.247,14 Kč
vícepráce________ 2.789.099,59 Kč________
celkem -1.845.147,55 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):

35 974 230,86 Kč bez DPH BEZE ZMĚNY

Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: 1.845.147,55 Kč bez DPH 
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2 789 099,59 Kč bez DPH, tj. 8,20 % nabídkové 
ceny. Cena méněprací dle tohoto Změnového listu činí - 4 634 247,14 Kč bez DPH, tj. - 13,62 % 
nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 
6 593 543,85 Kč bez DPH, tj. 19,38 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 
4 634 247,14 Kč bez DPH, tj. 13,62 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 6x A4

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou 
pravdivé.

...... .................. ..........
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PŘIJETÍ ZMĚNY /
Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita 
databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)
- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, 
realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky 
a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení 
méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve 
smlouvě původní veřejné zakázky



Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá Investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

................................................................................................................. Datum.,!!.-!.’ ^'7J)23

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI: /
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijeti / zamítnutí změny

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřeností ceny, § 222 odst. 5 ZZVZ, kterým se rozumí 
zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizací víceprací / méněprací

I.... . ...... ....... ........... Datum
0 8 -09- 2023

I..... ...................... .......... ........... Datum
1 1 -09- 2023

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady 
potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / 
nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou 
předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován 
souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, 
jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.___________________


