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Dodatek č. 3 
 

k Prováděcí smlouvě č. S-0984/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele: 3139/08 
 ze dne 14.06.2017 

 
Objednatel:                     Středočeský kraj 
se sídlem:                     Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 
zastoupeným:                         Liborem Lesákem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek 
IČO:     70891095 
DIČ:    CZ70891095 
bankovní spojení:        PPF banka, a.s. 
číslo účtu:                     
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:            Libor Lesák,  
                                               radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek 
Osoba oprávněna jednat 
ve věcech technických:          Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem Krajské správy a údržby 
                                               silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
 
 (dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
                                                                                  a 
 

Zhotovitel:  Společnost APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC 
se sídlem:                   Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 
 
Sestávající z následujících společností: 
Ateliérem projektování dopravních staveb, s.r.o. 
se sídlem:                   Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 - Michle  
zastoupený:  Ing. Karlem Nejedlým, jednatelem 
IČO:    61853267 
DIČ:   CZ61853267 
bankovní spojení:  MONETA Money Bank, a.s. 
číslo účtu:   
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 31260 
(správce společnosti) 
 
Pontex, spol. s r. o.  
se sídlem:                   Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 
zastoupený:  Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem 
IČO:   40763439  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 2994 
 
TOP CON SERVIS s. r. o. 
se sídlem:                  Varšavská 249/30, 120 00 Praha 2 – Vinohrady 
zastoupený:  Ing. Alexandrem Kurzem, jednatelem  
IČO:   45274983 
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zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 9396 
 
GeoTec-GS, a.s. 
se sídlem:                  Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10  
zastoupený:                 Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva 
IČO:   25103431 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4524. 
 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
 
zastoupena správcem společnosti Pontex, spol. s r.o. na základě Dodatku č. 2 Smlouvy o sdružení ve 
společnosti. 
 
Smluvní strany dne 14.06.2017 uzavřely Prováděcí smlouvu č. S-0984/DOP/2017 na akci „II/110 
Ostředek – Sázava, aktualizace PD“, jejímž předmětem je aktualizace projektové dokumentace a dne 
04.06.2019 byl uzavřen Dodatek č. 1 a dne 21.10.2021 byl uzavřen Dodatek č. 2 dále jen „Smlouva“.  
 
Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku  dohodly na uzavření Dodatku č. 3 k Prováděcí 
smlouvě na akci „II/110 Ostředek – Sázava, aktualizace PD“ (dále je „Stavba“) kterým se doplňuje 
předmět plnění o nezbytné práce k dokončení projektové přípravy, doplňují se doby plnění pro 
doplňované práce nezbytné k dokončení projektové přípravy a navyšuje se cena díla.  
 
 

Článek I. 
Předmět dodatku 

 
1. V rámci projednání DSP III. etapy stavby obdržel Zhotovitel od vlastníka dotčeného STL 

plynovodu písemný požadavek na doplnění přeložky plynovodu. V rámci projednání DUR toto 
vlastník nepožadoval, a proto Zhotovitel zajistil územní rozhodnutí bez přeložky plynovodu 
pouze s ochranou plynovodu. Bez územního rozhodnutí na přeložku plynovodu není možné 
zajistit stavební povolení pro celou stavbu, neboť není možné zajistit kladné stanovisko vlastníka 
plynovodu. Z tohoto důvodu je nutné zapracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí na 
přeložku plynovodu a zajistit pro ni územní rozhodnutí. 
 

2. Přeložka plynovodu má vliv na vydaný čistopis DSP III. etapy stavby, který bude nutné 
aktualizovat o přidání přeložky plynovodu. Bez územního rozhodnutí na přeložku plynovodu 
není možné zajistit stavební povolení. Inženýrská činnost pro stavební povolení bude nutné 
aktualizovat z důvodu prodloužení inženýrské činnosti do doby zajištění pravomocného 
územního rozhodnutí na přeložku plynovodu. 
 

3. V rámci projektové přípravy I. etapy stavby bylo zjištěno, že je nutné vymístit stožáry 
nadzemního vedení ve vlastnictví CETIN a.s. z koruny silnice II/110. Přeložku nadzemního 
telekomunikačního vedení je možné provést pouze na základě územního rozhodnutí. Přeložkou 
CETIN jsou dotčeny pozemky, kterým se nelze vyhnout, při čemž není možné zajistit souhlas 
vlastníků těchto pozemků. Z výše uvedených důvodů je nutné zpracovat DUSP a zajistit společné 
povolení na celou stavbu, aby bylo možné použít postupy vyplývající ze zákona č. 184/2006 Sb.  
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4. Předmětem dodatku č. 3 je doplnění následujících činností do předmětu smlouvy: 

 
Pro I. etapu: 
- zpracování dokumentace DUSP  

 
Pro III. etapu:  
- zpracování dokumentace DUR pro přeložku plynovodu,  
- zajištění inženýrské činnosti pro ÚR na přeložku plynovodu,  
- aktualizaci čistopisu DSP a  
- aktualizaci inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení.  

 
 

5. Upravuje se cena díla sjednaná dle čl. II Smlouvy takto: 
 

5.1. Cena za dílo po zohlednění víceprací je sjednána v celkové výši 2 798 800,- Kč bez DPH,   
3 386 548,- Kč s DPH. Změna závazku je předpokládána v souladu s ustanovením §222 odst. 6 
zákona č. 134/2016 sb. 
     
5.2. Sjednaná cena za vícepráce činí 222 000,- Kč bez DPH, 268 620,- Kč s DPH z toho DPH 21 
% činí 46 620,- Kč. 
 
I. etapa 
1.) Zpracování DUSP      55 000,- Kč bez DPH  
 
III. etapa 
2.) Zpracování DUR pro přeložku plynovodu                              62 000,- Kč bez DPH 
3.) Zajištění inženýrské činnosti pro ÚR na přeložku plynovodu   80 000,- Kč bez DPH  
4.) Aktualizace DSP                                                     10 000,- Kč bez DPH      
5.) Aktualizace inženýrské činnosti o stavební povolení                 15 000,- Kč bez DPH 

   
 Rozpis nabídkové ceny za vícepráce je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1. 
 

6. Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele se čl. II odst. 1 písm. Smlouvy ruší a nahrazuje 
následujícím zněním takto: 

 
Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen 
jednotlivých dílčích položek, tj.: 
 
a) Zpracování projektové dokumentace v rozsahu uvedeném v čl. I. odst. 1. Smlouvy:  

     
      I. etapa 

 
Dle SoD 
Bez DPH: 566 000,- Kč 
DPH: 118 860,- Kč 
Včetně DPH: 684 860,- Kč 
 
Úprava ceny dle dodatku č. 1 
Bez DPH: 581 000,- Kč 
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DPH: 122 010,- Kč 
Včetně DPH: 703 010,- Kč 
 
Úprava ceny dle dodatku č. 2 
Bez DPH: 686 000,- Kč 
DPH: 144 060,- Kč 
Včetně DPH: 830 060,- Kč 
 
Úprava ceny dle dodatku č. 3 
Bez DPH: 741 000,- Kč 
DPH: 155 061,- Kč 
Včetně DPH: 896 061,- Kč 

 
II. etapa 
 
Dle SoD 
Bez DPH: 735 000,- Kč 
DPH: 154 350,- Kč 
Včetně DPH: 889 350,- Kč 
 
Úprava ceny dle dodatku č. 1 
Bez DPH: 1 038 000,- Kč 
DPH: 217 980,- Kč 
Včetně DPH: 1 255 980,- Kč 

 
III. etapa 
 
Dle SoD 
Bez DPH: 735 000,- Kč 
DPH: 154 350,- Kč 
Včetně DPH: 889 350,- Kč 

 
Úprava ceny dle dodatku č. 3   
 
Bez DPH: 902 000,- Kč  
DPH: 189 420,- Kč             
Včetně DPH: 1 091 420,- Kč                   

 
b) Technická pomoc objednateli/autorský dozor  

Bez DPH: 620 Kč / za 1 hodinu poskytování služeb  
DPH: 130,20 Kč / za 1 hodinu poskytování služeb  
S DPH: 750,20 Kč / za 1 hodinu poskytování služeb  
 
Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.  
 

7. Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele se příloha č. 3 Smlouvy ruší a nahrazuje se 
přílohou č. a) tohoto dodatku  
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8. Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele se příloha č. 3 smlouvy doplňuje rozpisem ceny 

dodatku č. 3 v příloze b) 
 
9. Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele se ruší čl. III odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se 

následujícím zněním: 
 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy 

specifikace případných etap: 
 
Etapa I 

 

Koncept DSP – do tří měsíců od podpisu smlouvy 

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem 

Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP 

Zpracování konceptu DUSP – do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 3 

Vydání čistopisu DUSP – do 14 dnů od zaslání připomínek ke konceptu DUSP.  

Podání kompletní žádosti o vydání společného povolení *) – do 3 měsíců od vydání čistopisu 
DUSP 

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP 

AD – v průběhu realizace stavby 
 

Etapa II  

 

Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu smlouvy 

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem 

Podání žádosti o vydání ÚR – do 5 měsíců od podpisu smlouvy 

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR 

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem 

Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP.  

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP 

AD – v průběhu stavby  

 

Etapa III  

 

Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu smlouvy 

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem 

Podání žádosti o vydání ÚR – do 5 měsíců od podpisu smlouvy 
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Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR 

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem 

Zpracování DUR přeložky plynovodu – do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 3  

Podání žádosti o územní rozhodnutí na přeložku plynovodu *) – do 3 měsíců od zpracování 
DUR pro přeložku plynovodu 

Zpracování konceptu aktualizace DSP – do 14 dnů od nabytí právní moci územního 
rozhodnutí pro přeložku plynovodu 

Vydání čistopisu DSP – do 14 dnů od zaslání připomínek ke konceptu DSP 

Podání kompletní žádosti o vydání SP *) – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP.  

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP 

AD – v průběhu stavby  
 

Pozn.:  

*) Žádost bude podána KOMPLETNÍ, včetně všech dokladů vyžadovaných stavebním zákonem 
a navazujícími předpisy. O stanovení rozsahu dokladů, které je nutné přiložit k příslušné žádosti 
o správní rozhodnutí dle stavebního zákona, bude v dostatečném časovém předstihu před 
podáním žádosti o správní rozhodnutí požádán příslušný stavební úřad. V případě podání žádosti 
o správní rozhodnutí bez všech dokladů v rozsahu stanoveném stavebním úřadem, bude 
z hlediska této smlouvy považováno za nekompletní podání a nesplnění smluvního termínu a 
Objednatel může uplatnit sankci z prodlení termínu. Uvedené v předchozí větě neplatí, jestliže: 

- stavební úřad nestanoví v předstihu rozsah nezbytných dokladů 

- účastníci řízení, zejména vlastníci veřejné infrastruktury a vlastníci dotčených nemovitostí, se 
nevyjádří k jim podané žádosti do 2 měsíců od podání žádosti.  
 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1.  Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejích uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. 

 
2.  Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál. 

 
3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy č. S-0984/DOP/2017 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 
zůstávají nadále v platnosti v původním znění. 

 
4.  Dodatek č. 3 k Prováděcí smlouvě č. S-0984/DOP/2017 byl schválen Radou kraje Usnesením č. 
023-42/2023/RK ze dne 23.11.2023. 
 
5.  Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: 
a)  Podrobná specifikace ceny vč. dodatků č. 1, 2 a 3 
b)  Rozpis ceny dodatku č. 3 
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V Praze dne ……… 
 
  
         Objednatel: 
         Středočeský kraj 

 
 
 

 
 
 
 
         ……………………………………  
          Středočeský kraj 
          Libor Lesák 

                           
         Zhotovitel: 
         Společnost APIS-PONTEX-TOPCON-       
         GEOTEC 
         Zastoupená správcem společnosti: 
         Pontex, spol. s r.o. 
 
 
 
 
        ……………………………………       
         Pontex, spol. s r.o. 
         Ing. Martin Havlík 

          radní pro oblast investic, majetku                   
          a veřejných zakázek 

         jednatel 
 

 

Podepsal Ing. Martin Havlík

Datum: 2023.12.06 16:19:34 
+01'00'

Ing. Martin 
Havlík

Libor 

Lesák

Digitálně podepsal 

Libor Lesák 

Datum: 2023.12.11 

09:39:56 +01'00'
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II/110 Ostředek - Sázava
Rozpis ceny dodatku č. 3

Položka nabídková cena

Etapa 1
1) Zpracování DUSP
A. Průvodní zpráva 2 000

B. Souhrnná techniská zpráva 10 000

C. Situační výkresy 15 000

D. Dokumentace objektů 28 000

Etapa 3
2) Zpracování DUR pro přeložku plynovodu
A. Průvodní zpráva 2 000

B. Souhrnná techniská zpráva 10 000

C. Situační výkresy 15 000

D. Dokumentace objektů 35 000

3) Zajištění inženýrské činnosti pro ÚR na přeložku plynovodu
Projednání dokumentace 30 000

Majetkoprávní podklady 40 000

Podání žádosti o ÚR bez poplatků 10 000

4) Aktualizace DSP 10 000

5) Aktualizace inženýrské činnosti o stavební povolení 15 000

Cena celkem bez DPH 222 000,00

DPH 21% 46 620,00
Cena celkem s DPH 268 620,00

Cena dle prováděcí smlouvy vč. dodatku č.1 a 2 (bez DPH) 2 576 800,00

Cenový nárůst ceny díla dodatkem č. 3 (bez DPH) 222 000,00

Cenový odpočet ceny díla (bez DPH) 0,00

Celkový cenový nárůst v rámci dodatku č. 3 (bez DPH) 222 000,00

Celkový cenový nárůst  v rámci dodatku č.3 v % 8,62%

Hodnota změny závazku v rámci dodatku č.3 (bez DPH) 222 000,00

Hodnota změny závazku v rámci dodatku č.3 v % 8,62%

Celkový cenový nárůst v rámci dodatku č.1 a 2 a 3 v % 29,95%
Hodnota změny závazku v rámci dodatku č.1 a 2 a 3 v % 29,95%

Cena celkem vč. dodatku č.2 (bez DPH) 2 798 800,00

DPH 21% 587 748,00
Cena celkem vč. dodatku č.2 (s DPH) 3 386 548,00


