
DODATEK Č 1 SOD  27.07.2023
OBJEDNATEL Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10
ZHOTOVITEL BRAIN, s.r.o., U Krčské vodárny 23, 140 00 Praha 4

STAVBA Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně, Oplocení objektu

V souladu s ustanovením čl I.d)  výše uvedené SOD se smluvní strany dohodly na následujícím :

I. Předmět smlouvy o dílo
V průběhu stavby bylo na základě požadavku Objednatele rozhodnuto o provedení úprav /
změn v rozsahu díla :

SO100 Pozemní komunikace
Nebudou realizovány žádné zásahy do veřejné kominikace, nové dopravní značení a asfaltové 
povrchy 
Nad rámec původní SOD bude vybourána a zlikvidována stávající komunikace pro pěší přilehlé 
ke kinosálu a provedena v nové trase přilehlé k věřejné komunikaci. Součástí změny je i 
rozšíření zpevněných ploch v oblasti nové vstupní brány, pod převisem kinosálu a při napojení 
na veřejnou komunikaci / chodník) 

SO801 HSV Oplocení školy
Nad rámec původní SOD bude dodána vstupní branka pro pěší (900 mm) připojená k vjezdové 
bráně k hlavnímu vstupu do školy, branka bude vybavena EM zámkem, přípravou pro 
komunikační zařízení a profi samozavíračem
Pro obě vjezdové brány bude navíc dodáno : elektrický pohon křídel, fotobuňka, vysílač, 
ovladač/příjmač FAAC, GSM modul pro ovládání

SO801 PSV-M
Trasy připojení 230v/data obou bran budou provedeny v menším rozsahu, datové kabely dodá 
Objednatel, silový kabel 230 v bude mít vyšší profil (=CYKY 5x2,5) a Zhotovitel zajistí jeho 
dodávku a montáž (montáž včetně provedení jádrových vrtů přes žb konstrukce při prostupech 
do objektu a souvisejících stavebních úprav. Montáž uvnitř objektu školy zajistí Objednatel.
Trasy vedení stávajcích sítí budou ověřeny serií 12 ti ks ručně kopaných sond v kritických 
místech možných kolizí s navrženými zemními vruty.

II. Termín zhotovení díla
Se nemění. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně Dodatku 1 v termínu: do 31.12.2023.

IV. Cena díla
Cena díle je na základě tohoto dodatku upravena následovně :

SOD  =1 988 886,- Kč bez DPH
Dodatek 1  = 22 853,- Kč bez DPH

Celkem  =2 011 739,- Kč bez DPH

V jiném se ustanovení SOD nemění
Nedílnou součástí Dodatku je příloha č.1 Rozpočet

Praha dne :

Objednatel Zhotovitel



PŘÍLOHA K DODATKU Č 1 SOD 27.07.2023 CENY V KČ BEZ DPH

DOD 1 REKAPITULACE SOD
DOD 1

VČETNĚ  
DODATKU

SO100 POZEMNÍ KOMUNIKACE 241791 14939 256730

SO801 OPLOCENÍ OBJEKTU ŠKOLY 1722095 7914 1730009

VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 25000 0 25000

CELKEM 1988886 22853 2011739

1 Dodatek 1 SOD - Položkový rozpočet 22853
Kód PČ Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem 
[CZK]

SO100 Pozemní komunikace 14939
1 Zemní práce 44082

113107322  1/1

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 
50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 -45,758 120,00 -5491

113107330  2/2

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 
50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, 
o tl. vrstvy do 100 mm

m2 -1,695 180,00 -305

113107331  3/3

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 
50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, 
o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 -45,758 120,00 -5491

113107342  4/4

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 
50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. 
vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 -50,011 180,00 -9002

113154112  5/5
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na 
dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase 
pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm

m2 -6,075 250,00 -1519

113201112  6/6
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek silničních ležatých (40-12)

m 28,000 300,00 8400

113107030
7

Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při 
překopech ručně

m2

40,000 1 040,00 41600

######
#### 8

Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší 
ze zámkové dlažby ručně

m2

40,000 151,00 6040

######
####

9 Sejmutí ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm ručně m2 35,000 266,00 9310

916371214 10 Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začištěním 12,000 45,00 540

5 5 Komunikace pozemní 28044

564851111  14/7
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 -18,153 170,00 -3086

564861111  15/8
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 200 mm  (35+32+23)-27

m2 63,000 250,00 15750

565135101  16/9
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním 
v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 -18,153 550,00 -9984

565145101  17/10 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním 
v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 -25,378 720,00 -18272

567120112  18/11
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních 
spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po 
zhutnění tl. 130 mm

m2 -18,153 400,00 -7261

567122111  19/12
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních 
spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po 
zhutnění tl. 120 mm

m2 -27,605 380,00 -10490



577134111  20/13
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 -45,353 450,00 -20409

21 Podkladní betob B20tl 50 mm,  kladený do rýhy š 30 cm m 9,000 450,00 4050

22
Asfaltový beton kladený za studena ručně na betonový 
podklad tl. Do 50 mm, šířka do 15o mm (rýhy po 
provedených elektro/ data přívodech) 

m 9,000 640,00 5760

596212210  23/14
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 
komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. 
do 50 mm (90-6,5)

m2 83,500 500,00 41750

59245226  24/15
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm 
barevná

m2 -6,674 800,00 -5339

59245018
25

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní (90-
6,5-32)

m2

51,500 430,00 22145

916331112
26

Osazení zahradního obrubníku betonového do lože 
z betonu s boční opěrou

m
24,500 390,00 9555

59217001 27 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 25,000 155,00 3875

9 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -22487

914111111  28/16
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 
objímkami na sloupky nebo konzoly

kus -6,000 350,00 -2100

40445625  29/17
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus -3,000 1 000,00 -3000

40445650  30/18 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus -4,000 400,00 -1600

914511111  31/19
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m 
do betonového základu

kus -2,000 600,00 -1200

40445230  32/20 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus -3,000 950,00 -2850

915111115  33/21
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 
125 mm souvislá žlutá základní

m -16,200 60,00 -972

915111125  34/22
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 
125 mm přerušovaná žlutá základní

m -10,700 50,00 -535

915121111  35/23
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá 
šířky 250 mm souvislá základní

m -10,000 70,00 -700

915131111  36/24
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro 
chodce, šipky, symboly bílé základní

m2 -2,000 500,00 -1000

915611111  37/25
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo 
prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí 
proužky

m -36,900 20,00 -738

915621111  38/26
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo 
prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

m2 -2,000 120,00 -240

916241113  39/27
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m -12,000 450,00 -5400

916991121  40/28
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 -0,420 400,00 -168

919112211  41/29
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky 
pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 15 mm

m 53,000 115,00 6095

919735112  42/31
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 
přes 50 do 100 mm

m -20,000 330,00 -6600

966007111  43/34
Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním 
značeného barvou čáry šířky do 125 mm

m -10,200 145,00 -1479

997  997 Přesun sutě -34700

997221131  44/36
Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením s naložením 
a se složením na vzdálenost do 50 m

t -8,000 350,00 -2800

997221571  45/37
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

t -17,000 500,00 -8500

997221579  46/38
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se 
složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t -440,000 15,00 -6600

997221861  47/39
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t -8,000 650,00 -5200



997221873  48/40
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -8,000 550,00 -4400

997221875  49/41
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t -8,000 900,00 -7200

 

SO801 Oplocení objektu školy 7914
741 741 Elektroinstalace - silnoproud -16696

741120103  59/26

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a 
laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných 
(např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2

m -140,000 45,00 -6300

ADI.005120
8.URS

 60/27
Kabel F/UTP drát  CAT6, LACSON, LSZH, cívka 305m, 
reakce na oheň Eca

m -184,000 19,00 -3496

Záměna kabelu CYKY 5 x 1,5 mm za kabel CYKY 5 x 2,5 
mm

m 100,000 11,00 1100

741320R1  61/29 Kompletní provedení úprav na elektroinstalaci - nový jistič kus -0,800 10 000,00 -8000

46-M 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 24610

 62/30
Provedení ručně kopané sondy k určení trasy kabelového 
vedení, šířky 30 cm hloubky 60 cm, zpetný zához. Hutnění a 
související práce

m 19,000 3 165,00 60135

460030011  63/31
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a 
uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na 
dopravní prostředek jakékoliv tloušťky

m2 -17,000 125,00 -2125

460161152  64/32

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně 
včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 
šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3

m -62,000 380,00 -23560

460431262  65/33

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně 
zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m -62,000 120,00 -7440

460481121  66/34
Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez 
zhutnění

m2 -15,000 90,00 -1350

460671111  67/36
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání 
povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm

m -62,000 30,00 -1860

460791213  68/37
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm

m 50,000 55,00 2750

34571354  69/38
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná 
(chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE

m -50,000 110,00 -5500

70
Provedení prostupu žb suterénní konstrukcí jádrovým vrtem 
prům do 30 mm délka do 600 mm (těsně, stavební úprava)

kpl 2,000 1 780,00 3560
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